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Módulo 

profesional: 
PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

1.- OBJETIVOS 

1.1 Objetivos 

generales del Ciclo 

Los definidos en el Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, con las modificaciones y 

nuevos objetivos transversales (digitalización y sostenibilidad) introducidos por el Real 

Decreto 402/2023, de 29 de mayo; así como los desarrollados en la Orden de 16 de 

junio de 2011 para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

mailto:escuelasavemaria@escuelasavemaria.com


 
 
 
 
 

 

ESCUELAS   AVE  MARÍA 
Fundación de Interés Público 

Málaga 

 
Avda. Sor Teresa Prat, 51 
C.P. 29003  Málaga (España)  
Tel.: 952 35 13 22 Fax: 952 31 15 95 

� escuelasavemaria@escuelasavemaria.com 

www.escuelasavemaria.com 
 
1.2 Objetivos 

alcanzados con el 

módulo 

De los incluidos en el punto 1.1 anterior, con la consecución de este módulo se logran los 

siguientes objetivos: 

a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las distintas soluciones 

realizando la toma de datos, interpretando la información relevante y elaborando 

croquis para colaborar en el desarrollo de proyectos de edificación. 

b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás 

estudios requeridos, utilizando aplicaciones informáticas para participar en la 

redacción escrita de proyectos de edificación. 

g) Reproducir y organizar la documentación gráfica y escrita de proyectos y obras de 

edificación aplicando criterios de calidad establecidos para gestionar la 

documentación de proyectos y obras. 

h) Identificar, evaluar y homogeneizar la documentación destinada y recibida de 

suministradores, contratistas o subcontratistas analizando la información requerida o 

suministrada para solicitar y comparar ofertas. 

j) Planificar y controlar las distintas fases de un proyecto u obra de edificación, 

realizando cálculos básicos de rendimiento para elaborar planes y programas de 

control en las fases de redacción del proyecto, de contratación y de ejecución de obra. 

k) Verificar el plan/programa y los costes partiendo del seguimiento periódico 

realizado y de las necesidades surgidas para adecuar el plan/programa y los costes 

al progreso real de los trabajos. 

l) Medir las unidades de obra ejecutadas ajustando las relaciones valoradas para 

elaborar certificaciones de obra. 

n) Analizar y desarrollar la información sobre seguridad y salud, aplicando 

procedimientos establecidos y normativa para elaborar planes de seguridad y salud y 

de gestión de residuos y demoliciones. 

ñ) Realizar trámites administrativos analizando y preparando la información requerida 

para obtener las autorizaciones perceptivas. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse 

a nuevas situaciones laborales y personales. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 

contingencias. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectiva, de acuerdo a 

la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al diseño para todos. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 

en el proceso de aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad 

y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 

a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación obteniendo y analizando la 

información necesaria y proponiendo distintas soluciones. 

b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita de proyectos de edificación 

mediante la elaboración de memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos 

y demás estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas. 

g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de edificación, reproduciéndola y 

organizándola conforme a los criterios de calidad establecidos. 

h) Solicitar y comparar ofertas obteniendo la información destinada a suministradores, 

contratistas o subcontratistas evaluando y homogeneizando las recibidas. 
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j) Elaborar planes/ programas, realizando cálculos básicos de rendimientos, para 

permitir el control de la fase de redacción del proyecto, del proceso de contratación y 

de la fase de ejecución de obras de edificación. 

k) Adecuar el plan/programa y los costes, al progreso real de los trabajos, partiendo 

del seguimiento periódico realizado, o de las necesidades surgidas a partir de cambios 

o imprevistos. 

l) Elaborar certificaciones de obra, ajustando las relaciones valoradas a las mediciones 

aprobadas para proceder a su emisión y facturación. 

n) Elaborar planes de seguridad y salud, y de gestión de residuos de construcción y 

demoliciones, utilizando la documentación del proyecto y garantizando el cumplimiento 

de la normativa. 

ñ) Obtener las autorizaciones perceptivas, realizando los trámites administrativos 

requeridos en relación al proyecto y/o ejecución de obras de edificación. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 

trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 

universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los 

procesos de producción o prestación de servicios. 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad 

social. 

 

 

2. COMPETENCIAS - PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

2.1 Competencia 

general del Ciclo 

La competencia general de este título consiste en elaborar la documentación técnica de 

proyectos de edificación, realizar replanteos de obra y gestionar el control documental 

para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de 

calidad, seguridad y medio ambiente. 

2.2 Cualificaciones 

profesionales y 

unidades de 

competencias 

UC0874_3: Realizar el seguimiento de la planificación en construcción. 

2.3 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales del título 

Las incluidas en el artículo 5 del Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que 

se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, en su redacción dada por el Real Decreto 402/2023, de 29 de 

mayo, por el que se actualizan determinados títulos de la formación profesional. 
 

2.4 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales 

alcanzadas con 

este módulo 

 

De las incluidas en el punto 2.3 anterior, con la consecución de este módulo se 

adquieren las siguientes competencias: 

a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación obteniendo y analizando la 

información necesaria y proponiendo distintas soluciones. 

b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita de proyectos de edificación 

mediante la elaboración de memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos 

y demás estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas. 

g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de edificación, reproduciéndola y 

organizándola conforme a los criterios de calidad establecidos. 

h) Solicitar y comparar ofertas obteniendo la información destinada a suministradores, 

contratistas o subcontratistas evaluando y homogeneizando las recibidas. 
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j) Elaborar planes/ programas, realizando cálculos básicos de rendimientos, para 

permitir el control de la fase de redacción del proyecto, del proceso de contratación y 

de la fase de ejecución de obras de edificación. 

k) Adecuar el plan/programa y los costes, al progreso real de los trabajos, partiendo 

del seguimiento periódico realizado, o de las necesidades surgidas a partir de cambios 

o imprevistos. 

l) Elaborar certificaciones de obra, ajustando las relaciones valoradas a las mediciones 

aprobadas para proceder a su emisión y facturación. 

n) Elaborar planes de seguridad y salud, y de gestión de residuos de construcción y 

demoliciones, utilizando la documentación del proyecto y garantizando el cumplimiento 

de la normativa. 

ñ) Obtener las autorizaciones perceptivas, realizando los trámites administrativos 

requeridos en relación al proyecto y/o ejecución de obras de edificación. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 

trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 

universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los 

procesos de producción o prestación de servicios. 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad 

social. 

 

 

3. CONTENIDOS 

3.1 Bloques de 

Contenidos + 

Contenidos básicos 

del Módulo 

B1. Identificación de actividades y métodos de planificación: 

- Desarrollo y ejecución de proyectos de construcción. 

- Planificación y programación de actividades en construcción. Función. Objetivo. 

Alcance. Fases. 

- Planes. Tipos. Principios básicos para la elaboración de planes. 

- Conceptos básicos de gráficos. Grafos o redes. Diagramas de barras. 

- Métodos y principios básicos de planificación. P.E.R.T.-C.P.M., R.O.Y.-P.D.M, GANTT. 

- Descripción del proceso en construcción. Criterios para su descomposición en fases. 

Relaciones entre las fases. 

- Descripción de actividades en construcción. Criterios para la descomposición de los 

procesos constructivos en actividades. 

- Identificación de actividades. Relaciones de precedencia y simultaneidad. Cuadros de 

actividades. 

- Programas informáticos para la planificación. 

 

B2. Elaboración de secuencias de procesos en construcción: 

- Secuenciación de actividades en edificación y obra civil. Tipología de proyectos y 

obras. Capítulos, actividades y sistemas constructivos. 

- Plan básico. Diagrama de fases. 

- Relaciones temporales entre actividades. Representación esquemática. Criterios para 

la agrupación de actividades. 

- Estimación de recursos. Relación entre rendimientos, costes y tiempos. Gráficas 

coste-tiempo. Cronometraje y normativa de cálculo de tiempos. 

- Herramientas informáticas para la elaboración de diagramas y esquemas. 
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B3. Elaboración de programas de proyectos y obras de construcción: 

- Documentación técnica para la programación de actividades. Documentación gráfica. 

Mediciones y valoraciones. Unidades de obra. 

- Bases de datos en construcción. El Banco de Precios de la Junta de Andalucía. Otras 

bases de precios. 

- Estimación de tiempos. Rendimientos. Duraciones máxima, mínima y probable. 

Estadística aplicada. 

- Estimación de costes. 

- Medios auxiliares y de protección. Repercusión en los costes. 

- Técnicas de programación. Aplicación de procedimientos para la representación y el 

cálculo de programas. 

- Elaboración de programas de diseño, de contratación y de control de obras de 

construcción. Fases. Etapas. Actividades. Recursos. Tiempos. Agentes que intervienen. 

- Aplicación de programas informáticos para la programación. 

 

B4. Realización del seguimiento de la planificación: 

- Seguimiento y actualización de la planificación. Procedimientos e información crítica. 

- Elaboración de calendarios, cronogramas y diagramas de control. 

- Informes de planificación. Avance del proyecto. Producción periódica y acumulada. 

- Revisión de la planificación. Control de hitos marcados en el Pliego de Condiciones. 

Desviaciones. Modificaciones al proyecto. Aceleración de actividades. Reasignación de 

recursos. 

- Elaboración de diagramas de planes corregidos. 

 

B5. Gestión del control documental: 

- Función del control documental. Errores usuales por falta de control documental. 

- Sistemas de control documental. 

- Etapas en la creación y tramitación de documentos. 

- Tipos de archivo físico. Sistema de archivo y copia documental. 

- Documentos sujetos a control documental. Comunicación, económicos, diseño, gestión, 

legales y calidad. 

- Documentos empleados en la fase inicial, de diseño y ejecución. 

- Actualización de la documentación de proyecto y obra. 

- Aplicaciones informáticas empleadas en control documental. 

 

B6. Elaboración de planes de prevención de riesgos laborales: 

- La seguridad en el Proyecto de construcción. Análisis de Estudios de Seguridad y 

Salud. 

- Riesgos específicos de las obras de construcción. Verificación, identificación y 

vigilancia del lugar de trabajo y entorno. Instalaciones provisionales. Locales higiénicos 

sanitarios. 

- Riesgos específicos de las distintas fases de obra. Demoliciones. Movimiento de tierras. 

Cimentación. Estructura. Cubierta. Instalaciones. Cerramientos y particiones. Acabados. 

- Riesgos específicos derivados del uso de medios auxiliares, equipos y herramientas. 

- Simultaneidad de trabajos en obra. Riesgos derivados de la interferencia de 

actividades. Identificación y prevención. 

- Técnicas de evaluación de riesgos. 

- Técnicas preventivas específicas. Medidas preventivas. Protecciones colectivas e 

individuales. 

- Agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud. Competencias, 

responsabilidades y obligaciones. 

- Planes de Seguridad y Salud. Contenido. Documentos. 

 

3.2 Contenidos 

interdisciplinares 

Debido a la relación que tiene este módulo, con los módulos profesionales “Mediciones 

y valoraciones de construcción”, “Desarrollo de proyectos no residenciales” y 

“Desarrollo de proyectos residenciales”, “Diseño y construcción de edificios”, “BIM” 

en tanto que se hace necesario conocer materiales, cómo se construye y cómo se mide 

además de atender a su protocolización en obra para interpretar y analizar la 
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documentación que llega y cómo se realiza la obra, los módulos se alternaran 

temporalmente en el curso académico presente. 

Es por esta relación por la que esta asignatura se ve supeditada a la formación del 

alumnado en las anteriores. Para que no se produzca duplicidad en los contenidos de 

formación con la consiguiente pérdida de tiempo en la formación del alumnado. Esto 

implica que la formación en planes de obra se realizará en la finalización de cada una 

de las dos evaluaciones. 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

4.1 

Temporalización 

La distribución temporal dependerá de la adaptación del alumnado a las diferentes 

partes en que se subdivide el módulo. 

(A partir de estas líneas encontraremos en azul los temas que siendo de este módulo, son 

impartidos en uno de los módulos indicados en el punto 3.2) 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

B1. Identificación de actividades y métodos de planificación: 

- Desarrollo y ejecución de proyectos de construcción. 

- Planificación y programación de actividades en construcción. Función. Objetivo. Alcance. 

Fases. 

- Planes. Tipos. Principios básicos para la elaboración de planes. 

- Conceptos básicos de gráficos. Grafos o redes. Diagramas de barras. 

- Métodos y principios básicos de planificación. P.E.R.T.-C.P.M., R.O.Y.-P.D.M, GANTT. 

- Descripción del proceso en construcción. Criterios para su descomposición en fases. 

Relaciones entre las fases. 

- Descripción de actividades en construcción. Criterios para la descomposición de los 

procesos constructivos en actividades. 

- Identificación de actividades. Relaciones de precedencia y simultaneidad. Cuadros de 

actividades. 

- Programas informáticos para la planificación. 

 

B2. Elaboración de secuencias de procesos en construcción: 

- Secuenciación de actividades en edificación y obra civil. Tipología de proyectos y obras. 

Capítulos, 

actividades y sistemas constructivos. 

- Plan básico. Diagrama de fases. 

- Relaciones temporales entre actividades. Representación esquemática. Criterios para la 

agrupación 

de actividades. 

- Estimación de recursos. Relación entre rendimientos, costes y tiempos. Gráficas 

coste-tiempo. 

Cronometraje y normativa de cálculo de tiempos. 

- Herramientas informáticas para la elaboración de diagramas y esquemas. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

B3. Elaboración de programas de proyectos y obras de construcción: 

- Documentación técnica para la programación de actividades. Documentación gráfica. 

Mediciones y valoraciones. Unidades de obra. 

- Bases de datos en construcción. El Banco de Precios de la Junta de Andalucía. Otras 

bases de precios. 

- Estimación de tiempos. Rendimientos. Duraciones máxima, mínima y probable. Estadística 

aplicada. 

- Estimación de costes. 

- Medios auxiliares y de protección. Repercusión en los costes. 

- Técnicas de programación. Aplicación de procedimientos para la representación y el 

cálculo de programas. 

- Elaboración de programas de diseño, de contratación y de control de obras de 

construcción. Fases. Etapas. Actividades. Recursos. Tiempos. Agentes que intervienen. 
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- Aplicación de programas informáticos para la programación. 

 

B4. Realización del seguimiento de la planificación: 

- Seguimiento y actualización de la planificación. Procedimientos e información crítica. 

- Elaboración de calendarios, cronogramas y diagramas de control. 

- Informes de planificación. Avance del proyecto. Producción periódica y acumulada. 

- Revisión de la planificación. Control de hitos marcados en el Pliego de Condiciones. 

Desviaciones. Modificaciones al proyecto. Aceleración de actividades. Reasignación de 

recursos. 

- Elaboración de diagramas de planes corregidos. 

 

B6. Elaboración de planes de prevención de riesgos laborales: 

- La seguridad en el Proyecto de construcción. Análisis de Estudios de Seguridad y Salud. 

- Riesgos específicos de las obras de construcción. Verificación, identificación y vigilancia 

del lugar de trabajo y entorno. Instalaciones provisionales. Locales higiénicos sanitarios. 

- Riesgos específicos de las distintas fases de obra. Demoliciones. Movimiento de tierras. 

Cimentación. Estructura. Cubierta. Instalaciones. Cerramientos y particiones. Acabados. 

- Riesgos específicos derivados del uso de medios auxiliares, equipos y herramientas. 

- Simultaneidad de trabajos en obra. Riesgos derivados de la interferencia de actividades. 

Identificación y prevención. 

- Técnicas de evaluación de riesgos. 

- Técnicas preventivas específicas. Medidas preventivas. Protecciones colectivas e 

individuales. 

- Agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud. Competencias, 

responsabilidades y obligaciones. 

- Planes de Seguridad y Salud. Contenido. Documentos. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

corresponde a lo indicado en el proyecto de formación Dual como “Fase de 

Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE)” o FEEOE 

 

B5. Gestión del control documental: 

- Función del control documental. Errores usuales por falta de control documental. 

- Sistemas de control documental. 

- Etapas en la creación y tramitación de documentos. 

- Tipos de archivo físico. Sistema de archivo y copia documental. 

- Documentos sujetos a control documental. Comunicación, económicos, diseño, gestión, 

legales y calidad. 

- Documentos empleados en la fase inicial, de diseño y ejecución. 

- Actualización de la documentación de proyecto y obra. 

- Aplicaciones informáticas empleadas en control documental. 

 

​ Esta distribución temporal dependerá de la adaptación del alumnado a las 

diferentes partes en que se subdivide el módulo, la cual definirá también, el alcance en 

temas de este módulo durante este curso, pudiendo, según esta adaptación, cambiar la 

programación aquí expuesta, disminuyendo, aumentando o modificando la misma, pero 

siempre garantizando el logro de los objetivos y la obtención de los contenidos 

indicados en esta programación a través de la adquisición de las competencias. 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Metodología Se rige por los principios de intuición, de actividad física y mental en la redacción de 

trabajos, de realismo para prepararlos para su actividad real labora, de rendimiento 

en tanto el esfuerzo tiene que ser proporcionado con el tiempo de dedicación y este 

tiene que generar una rentabilidad en tanto la consecución de las metas personales que 

serán la realización de los objetivos y adopción de los contenidos de la asignatura, de 

adecuación al alumnado, como evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

del profesorado, los cuales, en función de cómo se adaptan los alumnos a conseguir los 

objetivos y adoptar las competencias de la asignatura, generarán una readaptación de 
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la metodología aquí descrita en tanto a la configuración del aula, estrategias del 

equipo docente del Ciclo, procedimientos e instrucciones.  

 

Utilización de métodos de transferencia de la enseñanza al alumnado, para que se 

produzca en él la capacidad de realizar un proceso de selección, adquisición, 

construcción, indagación e internalización de los contenidos, aumentando su 

autonomía en procesos de enseñanza-aprendizaje, motivación y autovaloración 

positiva. De reflexibilidad memorística, mecánica y repetitiva, entendiendo la mecánica 

como la de más incidencia dentro de la formación en el aula de manera práctica. 

Adoptamos el principio de comunicación, hablado y fundamentalmente escrito, 

mediante trabajos de representación, que tienen que interpretar terceras personas. Y 

para terminar, la metodología se basará también en principios de creatividad. 

 

Usaremos, además de las clases magistrales, la metodología del flipped-classroom a 

través de los vídeos de formación publicados en web. 

 

Debido a que se ha garantizado el proceso de enseñanza-aprendizaje según este 

formato, no se varían los criterios de evaluación para este curso, si las condiciones no 

varían. 

 

 

6. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

6.1 Tipos de 

actividades 

 

Actividades (Act): A -Inicio / B -Avance / C -Refuerzo, consolidación, ampliación/  

D -Auto/Coevaluación, evaluación / R-Recuperación / E – Extraordinarias 

A 

Actividades de iniciación/motivación: Sirven para una evaluación inicial, y 

en su caso para recordar y asentar conocimientos previos de los alumno/as 

en relación con la unidad o bloque a introducir. Han de servir para incentivar 

al alumno/a y ponerlo en una situación activa e interesada ante los nuevos 

aprendizajes. Tienen la información en la Guía Didáctica de la U.D. donde se 

desarrolla. Son también actividades de investigación. 

B 

Actividades de descubrimiento dirigido. Son aquellas en las que se 

plantean problemas sencillos sobre los contenidos que permitirán al alumno/a 

extraer las primeras conclusiones. 

B 

⚫ Actividades de desarrollo y aprendizaje. Son las que más tiempo 

ocuparán en las unidades didácticas y a través de ellas los alumno/as irán 

aprendiendo los contenidos incluidos en cada unidad didáctica. Las 

actividades que se realizarán para el desarrollo de contenidos son las 

explicaciones, la aclaración de dudas grupales o individuales, la síntesis de 

contenidos y el planteamiento y la dirección de las actividades de los 

alumno/as, así como la resolución de problemas tipo, procurando la atención 

individualizada. Por parte de los alumno/as las actividades de desarrollo 

serán: láminas, ejercicios, lecturas (individuales y colectivas), trabajos de 

investigación…Todas estas actividades están encaminadas a la consolidación 

de los conocimientos y procedimientos 

C 
Actividades de refuerzo: Dirigidas a alumno/as que tienen problemas para 

alcanzar los objetivos de la unidad didáctica. 

C 

Actividades de consolidación: Se hacen al finalizar los contenidos (o 

bloques de ellos) de una unidad didáctica, con el fin de que los alumnos/as 

aprecien el progreso realizado desde el inicio. Les ayudará a esquematizar 

las ideas más importantes, a organizar, relacionar y aplicar los contenidos, a 

memorizar y, en definitiva, a construir los aprendizajes. Estas serán, en la 

medida de lo posible, actividades con fines creativos, o/y relacionadas con 

cuestiones de interés para el alumno/a, aplicando los conocimientos en la 

creación de un objeto o proyecto determinado. También se consideran aquí 

la elaboración de resúmenes y mapas conceptuales. Son actividades de 

proyectos y de investigación. 
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C 

Actividades de ampliación: Son aquellas que permiten llegar a niveles de 

conocimiento superiores al exigido, pero que no son imprescindibles para el 

proceso de enseñanza. 

D 

Actividades de autoevaluación, coevaluación, evaluación Mediante la 

autoevaluación los alumno/as pueden reflexionar y tomar conciencia acerca 

de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. Las 

actividades de esta etapa sirven para definir el grado de adquisición de las 

competencias y del logro de objetivos. 

S 
Actividades de sustitución:  Dirigidas a alumnos que no han visualizado la 

clase invertida. 

R 

Actividades de recuperación:  Se realizan cuando la calificación nos indica 

que el grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos 

no cumplen los niveles deseados. 

E 

Actividades extraescolares. Dirigidas a la comunidad educativa en general. 

Se desarrollan fuera del horario lectivo y son voluntarias. Forman parte del 

proyecto educativo y se definen en la programación general anual. Su 

finalidad es favorecer el desarrollo integral del alumnado 

E 

Actividades complementarias: ⚫ Visita a las aulas y clases de los ciclos de 

FP de Mantenimiento, del propio centro educativo y a la Escuela de 

Ingeniería de Málaga.  ⚫ Visita a obra y/o una empresa constructora o 

estudio de arquitectura o ingeniería andaluza vinculada con el Ciclo (se 

usarán aquellas vinculadas con el centro educativo en las formaciones Dual 

y/o FFEOE del ciclo de FP de Mantenimiento y el ciclo de FP de Proyectos de 

Edificación).  ⚫ Visita interdisciplinar relacionada con el proyecto de centro. 

 

 

7. EVALUACIÓN 

7.1 Procedimiento 

e instrumentos de 

evaluación 

Llegar a niveles aceptables en todos y cada uno de los temas teóricos y prácticos, que, 

durante el curso, conformen este módulo. Así como en los trabajos individuales o en 

grupo que se realicen en clase o fuera de ellas y tengan que ser presentadas para su 

evaluación. 

Para aprobar será necesario llegar a nivel de 5 en todos y cada una de las 

actividades de evaluación, que, durante el curso, conformen este módulo. Así como en 

los trabajos individuales o en grupo que se realicen en clase o fuera de ellas y tengan 

que ser presentadas para su evaluación. 

 

La recuperación de la evaluación primera se realizará en la siguiente evaluación, 

después de haber sido recogidas las notas de evaluación. Las fechas serán indicadas 

en el transcurso de la evaluación siguiente. La recuperación de la segunda evaluación 

será realizada dentro del periodo que esta comprenda, teniendo opción de 

recuperación, antes de la nota de la misma. Los criterios de evaluación serán los mismos 

indicados en el párrafo anterior. 

 

De forma general, para todo el desarrollo del título, de las asignaturas de Ildefonso 

Bermejo como profesor, hablamos de: 

1.​ Se realizarán dos evaluaciones. 

2.​ Las evaluaciones contarán con exámenes teóricos y/o prácticos y/o entregas 

de trabajos: 

a.​ Para aprobar la evaluación se deberá llegar a una nota mínima de 5 

en cada uno de ellos. 

b.​ Caso de que no se evalúen con una nota numérica, deberán tener una 

calificación de Apto. 

c.​ El aprendizaje del software que se imparte, se considerará 

aprobado con la asistencia al 75% de las clases y la entrega de un 

trabajo dentro de los parámetros indicados en 2.a y b 
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i.​ Caso de que no se llegase al 75% de la asistencia, se 

tendrá que evaluar al alumno en un ejercicio práctico que 

garantice que ha logrado los objetivos y adquirido las 

competencias, es decir, ha desarrollado los contenidos, que 

el programa demanda. 

d.​ En los temas teóricos y prácticos se exige (en su caso) la realización 

de una prueba por evaluación. 

 

3.​ Todos los exámenes se realizarán una sola vez y esta fecha será definida por 

alumnos (presentes el día de decisión de la fecha) y profesorado en clase, no 

pudiendo cambiarse, salvo decisión de la totalidad de la clase presente el día 

de solicitud de cambio de fecha. 

a.​ No se realizarán dos exámenes de evaluación o parciales por 

ninguna razón, durante la evaluación. 

 

El único examen que puede adaptarse a razones personales es el examen de junio. En 

este, serán valoradas las razones personales para la realización del mismo fuera de la 

fecha oficial acordada en clase entre el profesor y los alumnos. 

 

7.2 Calificación Calificación: 

a.​ Notas de exámenes teóricos y exámenes prácticos, exposiciones, 

sobre el temario impartido en clase – 80% 

b.​ Cuestionarios, entregas de trabajos, portfolio, observación... que 

garanticen los contenidos mínimos de formación en clase – 20% 

 
7.3 Recuperación 1.​ Las recuperaciones de las evaluaciones serán realizadas en las evaluaciones 

siguientes, salvo la última evaluación de cada curso (segunda evaluación) que 

serán recuperadas antes de la nota de la propia evaluación. 

a.​ Las recuperaciones se realizarán por partes, es decir, se evaluarán 

por cada examen, trabajo o práctica que se realizado durante el 

curso, dándose como recuperadas si se llega a cada una de ellas a 

un valor de 5 

 

2.​ Existe una recuperación por cada módulo en el mes de junio en el primer curso 

de los dos del Ciclo: 

a.​ El examen del mes de junio se realizará de aquellas partes 

(exámenes, trabajos o prácticas) que no han sido aprobadas durante 

el curso 

b.​ Se guardará la nota parcial que se ha sacado durante el curso en 

todas las partes evaluadas en el mismo, hasta este examen, teniendo 

que examinarse o entregar trabajos solo de aquellas partes 

suspensas. 

c.​ Se considerará aprobado el curso en el examen de junio si llega a un 

valor igual o superior a 5 en todas y cada una de las partes en las 

que se ha dividido el curso. 

 

3.​ Se podrá subir nota en cualquiera de las partes en las que se subdivide el 

curso.​  

a.​ Se mantendrá la nota que se ha sacado por evaluación, aunque en el 

examen de subir nota se baje la nota del mismo. 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 
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Las medidas y recursos generales tienen como finalidad la promoción del aprendizaje 

y el éxito escolar de todo el alumnado incluyendo, entre otras, las adecuaciones de la 

programación didáctica, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 

flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de 

materias específicas, los programas de refuerzo y recuperación y los programas de 

enriquecimiento. 

 

Desde el punto de vista metodológico llevaremos a cabo una metodología didáctica 

favorecedora de la inclusión, con métodos basados en el descubrimiento y en el 

papel activo del alumno/a, siguiendo al mismo tiempo las aportaciones del Proyecto 

Educativo, pero realizando adaptaciones al área de Dibujo Técnico.  

En lo referente a la atención educativa general, se considerarán las siguientes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal: 

 

●​ Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes. 

 

 

●​ Adaptaciones de acceso al currículo para alumnos/as con necesidades educativas 

especiales.  

 

De esta forma, las orientaciones didácticas para la atención a la diversidad son: 

 Orientaciones didácticas para la atención a la diversidad 

 ●​ Se realizará, al comenzar el desarrollo de cada unidad, un diagnóstico 

inicial del conocimiento del alumno/a sobre el tema  

●​ Se propondrán actividades con diversos niveles de dificultad relacionadas 

con cada contenido conceptual. 

●​ Se diversificará aquellas actividades que presenten dificultades al alumnado 

según sus capacidades y limitaciones. 

●​ Se emplearán estrategias de refuerzo y ampliación, así como aquellas que 

favorezcan la motivación e intereses del alumnado. 

●​ Se diversificaron las organizaciones y estilos para facilitar la consecución de 

los objetivos. 

●​ Se propondrán actividades individualizadas dejando tiempo suficiente para 

mejorar la competencia del alumnado. 

 

Entendemos que existen tres niveles de actuación según la atención educativa sea 

general o específica: 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

8.1 Atención educativa ordinaria a nivel de centro: 

El Proyecto Educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y 

recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia 

de todo el alumnado.  

En esta línea y de forma más concreta, se considerarán agrupamientos flexibles, 

apoyo en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos, oferta de materias 

específicas, etc. 

8.2 Atención educativa a nivel de aula: 

Son metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten 

mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

del alumnado, considerando diferentes medidas: uso de programas preventivos, 

organización flexible espacios/tiempos/recursos, adecuación de Programaciones 

Didácticas, metodologías que promueven la inclusión, actividades de 

refuerzo/profundización, seguimiento, acción tutorial, apoyo de 2° profesor/a en el 

aula, etc.  

Además, la selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto del 
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alumnado. El material base se complementará con el uso de materiales de refuerzo o 

ampliación. 

ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICA: 

8.3 Atención educativa a nivel de alumno/a: 

 

Las medidas y recursos específicos están dirigidos a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado 

que presenta necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas 

capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio) incluyendo, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el 

alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, los 

programas específicos destinadas a todo el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado 

con altas capacidades intelectuales. 

 

En lo referente a la atención educativa específica, se considerarán diferentes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal y como indica el 

Según listado final de documento 
 

 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Usaremos nuestras webs www.eavmm.es donde se encuentra la Guía 

Didáctica y la plataforma Moodle www.p.eavmm.es junto a www.tiver.org, en que 

les protocoliza lo que van a ver en cada U.D. y lo relacionan, en primera instancia, con 

lo que ya han visto y en última con la DUAL, y mediante las actividades de refuerzo y 

ampliación con algunas posibilidades de uso en su futura vida profesional.  

 

Independientemente del modelo de organización curricular, siempre tenemos 

accesible la documentación metodológica en formato papel en clase y accesible en 

formato telemático en nuestra web. Estos se envían a los alumnos o las familias caso de 

que sea necesario. 

 

Materiales y medios de uso general del centro:  

Ordenadores, Cañón de proyección, Retroproyector, Biblioteca de centro, 

Escáner, Video, TV, Tizas blancas y de color, ecosistema Google. 

 

Recursos tac: 

Software informático específico y general: siempre que sea posible, de difusión 

gratuita como son: fundamentalmente paquete Office de Google Drive, Revit como 

programa de metodología BIM (Building Information Modeling) y Autocad. Páginas web 

y Moodle de la asignatura realizadas por el departamento del centro 

 

Para el seguimiento y evaluación compartida durante la Fase de Formación en 

Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE), se creará métodos de seguimiento telemático 

usando plataformas de automatización como Make y de cración de formularios como 

Google Forms y bases de datos de Google Sheets. A través de este entorno digital, el tutor 

de la empresa cumplimentará las rúbricas de seguimiento asociadas a los Resultados de 

Aprendizaje compartidos, evaluando el desempeño del alumno en el entorno real de 

trabajo. Asimismo, el alumnado subirá a la plataforma las evidencias digitales de sus 

tareas en su blog de Dual o Cuaderno de alumno en prácticas (ej. modelos de Revit o 

mediciones), permitiendo una trazabilidad total y síncrona entre el tutor del centro 

educativo y el tutor de la empresa, cumpliendo con los estándares de digitalización 

exigidos por el RD 402/2023 
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10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 01 

Bloque 1 

- Trimestre 1º Evaluación % Interdisciplina 

- 1ª UD 50 
MVC, DPR, 

DPNR, DCE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA1. Identifica actividades de proyecto y ejecución de obras 

de construcción, relacionándolas con las fases del proceso y 

con los procedimientos de planificación. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han relacionado los trabajos que se van a realizar 

con la documentación de proyecto y con la tipología de las 

actividades implicadas. 

b) Se ha seleccionado los planos y detalles constructivos 

que describen los trabajos de ejecución. 

c) Se han recopilado los datos relevantes para la planificación. 

d) Se ha descompuesto el proceso en sus fases principales. 

e) Se han interrelacionado las fases del proceso. 

f) Se ha aplicado la técnica de planificación de acuerdo 

con el objetivo establecido. 

g) Se ha establecido la relación de las actividades siguiendo 

el procedimiento operativo característico de la técnica 

de planificación empleada. 

h) Se ha elaborado un cuadro con la descripción sucinta 

de las actividades. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

 

%RA=16,66% 

%CE=16,66/8 

 

 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 02 

Bloque 2 

- Trimestre 1º Evaluación % Interdisciplina 

- 2ª UD 50 
MVC, DPR, 

DPNR, DCE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA2. Elabora la secuencia de las actividades de proyecto y 

ejecución de obras de construcción, estableciendo tiempos y 

determinando los recursos para su ejecución. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha identificado el proceso constructivo implicado. 

b) Se han agrupado las actividades correspondientes a 

las fases del proceso. 

c) Se han relacionado las actividades de acuerdo al plan 

de ejecución básico. 

d) Se ha representado de manera esquemática la relación 

entre actividades. 

e) Se han recopilado las mediciones, valoraciones, bases 

de datos, precios, y cuadros de rendimientos relevantes para 

el cálculo de recursos. 

f) Se han utilizado las TIC en la recopilación y procesado 

de los datos. 

g) Se han seleccionado los equipos necesarios para la 

realización de las actividades en función de los rendimientos 

esperados. 

h) Se han identificado los recursos humanos para cada 

una de las actividades identificadas. 

i) Se ha calculado la duración máxima, mínima y probable 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=16,66% 

%CE=16,66/8 
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de las actividades. 

 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 03 

Bloque 3 

- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 1ª UD 25 
MVC, DPR, 

DPNR, DCE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA3. Elabora programas de diseño, de contratación y de 

control de obras de construcción, estableciendo objetivos e 

identificando agentes intervinientes y trámites. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado las fases de proyecto con el nivel 

de detalle requerido. 

b) Se han secuenciado las etapas necesarias para el desarrollo 

del proyecto. 

c) Se han relacionado las actividades con el avance del 

plan básico. 

d) Se han estimado la duración de las actividades teniendo 

en cuenta los plazos límites establecidos. 

e) Se han identificado las actividades que pueden compartir 

recursos. 

f) Se han identificado los equipos que intervienen y el rendimiento 

esperado. 

g) Se han relacionado los objetivos del programa con las 

directrices establecidas en el plan. 

h) Se han aplicado técnicas básicas de programación. 

i) Se ha señalado el camino crítico de la programación de 

actividades. 

j) Se ha calculado la duración total del conjunto de las actividades. 

k) Se han utilizado TIC y programas específicos de planificación 

en la elaboración de diagramas 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=16,66% 

%CE=16,66/11 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 04 

Bloque 4 

- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 2ª UD 25 
MVC, DPR, 

DPNR, DCE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA4. Realiza el seguimiento de planes de ejecución de obras 

de construcción, aplicando técnicas de programación y proponiendo 

correcciones a las desviaciones detectadas. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha identificado el procedimiento establecido para 

realizar el seguimiento del plan. 

b) Se ha seleccionado la información relevante para controlar 

el avance del proyecto o de la obra. 

c) Se ha elaborado un calendario para el seguimiento del 

plan de acuerdo con la periodicidad requerida. 

d) Se han representado mediante cronogramas realistas 

el avance, el control y las desviaciones de la programación. 

e) Se han comprobado tiempos de ejecución y recursos 

asignados. 

f) Se han utilizado TIC en la elaboración de diagramas de 

seguimiento. 

g) Se han reasignado recursos para corregir desviaciones. 

h) Se han estimado tiempos de ejecución según los recursos 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=16,66% 

%CE=16,66/9 
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reasignados. 

i) Se han elaborado diagramas de planes corregidos de 

acuerdo con nuevos plazos de ejecución. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 05 

Bloque 5 

- Trimestre 3º Evaluación % Interdisciplina 

- 3ª UD 25 
MVC, DPR, 

DPNR, DCE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

FFEOE - RA5. Gestiona la calidad de los documentos del proyecto, 

analizando sistemas de documentación y aplicando técnicas 

de control. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado las ventajas de las técnicas de control 

documental. 

b) Se han detectado los defectos habituales en la aplicación 

de las técnicas de control documental. 

c) Se han identificado las actuaciones requeridas para la 

implantación del control documental. 

d) Se han identificado los intercambios de información y 

documentación en los proyectos de construcción. 

e) Se han identificado los formatos específicos utilizados 

en construcción y los elementos esenciales de su identificación 

y codificación 

f) Se han elaborado informes de control para el intercambio 

de documentación y para las representaciones. 

g) Se ha realizado el archivo físico e informático de los 

documentos. 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=16,66% 

%CE=16,66/7 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 06 

Bloque 6 

- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 4ªUD 25 
MVC, DPR, 

DPNR, DCE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA6. Elabora planes de prevención de riesgos laborales en 

construcción, relacionando los riesgos específicos con las fases 

de obra y determinando las medidas de prevención y protección. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado los riesgos específicos de las distintas 

fases de obra y actividades. 

b) Se han identificado los riesgos específicos de los 

medios auxiliares, equipos y herramientas más utilizados en 

construcción. 

c) Se han evaluado los riesgos en función de la probabilidad 

de que sucedan y la gravedad de sus consecuencias. 

d) Se han determinado las medidas preventivas específicas 

frente a los riesgos detectados. 

e) Se han seleccionado las protecciones individuales y colectivas 

adecuadas en función del riesgo. 

f) Se han establecido las medidas de prevención y protección, 

desarrollando y complementado las previsiones contenidas 

en el Estudio de Seguridad y Salud. 

g) Se han adaptado las medidas de prevención y protección 

a los procedimientos y sistemas constructivos previstos. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=16,66% 

%CE=16,66/7 
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Peso* = el peso definido para los RA es genérico y global, definiéndose de forma precisa según el peso que se 

dé a los diferentes RA en las actividades y como se evalúan estos según los diferentes instrumentos de evaluación 

que se han utilizado en el curso, lo cual dependerá de las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje del 

alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo y los asociados por interdisciplina. 
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Módulo 

profesional: 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

1.- OBJETIVOS 

1.1 Objetivos 

generales del Ciclo 

Los definidos en el Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, con las modificaciones y 

nuevos objetivos transversales (digitalización y sostenibilidad) introducidos por el Real 

Decreto 402/2023, de 29 de mayo; así como los desarrollados en la Orden de 16 de 

junio de 2011 para la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 

1.2 Objetivos 

alcanzados con el 

módulo 

De los incluidos en el punto 1.1 anterior, con la consecución de este módulo se logran los 

siguientes objetivos: 

a)  Obtener, analizar la información técnica y  proponer  las  distintas  soluciones  

realizando  la  toma de  datos,  interpretando  la  información  relevante  y  

elaborando  croquis  para  colaborar  en  el  desarrollo de proyectos de edificación.  

ÍNDICE 

1.​ OBJETIVOS 

1.1​ Objetivos Generales del título 

1.2​ Objetivos alcanzados con el Módulo 

2.​ COMPETENCIAS = PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO (art. 5 del Real Decreto 690/2010, 

actualizado por el RD 402/2023) 

2.5​ Competencia general del título 
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2.7​ Competencias Profesionales, Personales y Sociales del título 
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b)  Elaborar memorias,  pliegos  de  condiciones,  mediciones,  presupuestos  y  demás  

estudios  requeridos,  utilizando  aplicaciones  informáticas  para  participar  en  la  

redacción  escrita  de  proyectos de edificación.  

c)  Diseñar  y  representar  los  planos  necesarios,  utilizando  aplicaciones  

informáticas  de  diseño  asistido por ordenador para elaborar documentación grafica 

de proyectos de edificación.  

e)  Analizar,  predimensionar  y  representar  los  elementos  y  sistemas  estructurales  

de  proyectos  de edificación  aplicando  procedimientos  de  cálculo  establecidos  y  

normativa  para  colaborar  en  el cálculo y definición de la estructura.  

p)  Analizar  y  utilizar  los  recursos  y  oportunidades  de  aprendizaje  relacionadas  

con  la  evolución científica,  tecnológica  y  organizativa  del  sector  y  las  tecnologías  

de  la  información  y  la  comunicación,  para  mantener  el  espíritu  de  actualización  

y  adaptarse  a  nuevas  situaciones  laborales  y personales.  

q)  Desarrollar  la  creatividad  y  el  espíritu  de  innovación  para  responder  a  los  

retos  que  se  presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida 

personal.  

r)  Tomar  decisiones  de  forma  fundamentada  analizando  las  variables  implicadas,  

integrando  saberes  de  distinto  ámbito  y  aceptando  los  riesgos  y  la  posibilidad  

de  equivocación  en  las  mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 

problemas o contingencias.  

t)  Aplicar  estrategias  y  técnicas  de  comunicación  adaptándose  a  los  contenidos  

que  se  van  a  transmitir,  la  finalidad  y  a  las  características  de  los  receptores,  

para  asegurar  la  eficacia  en  los  procesos de comunicación.  

u)  Evaluar  situaciones  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  

ambiental,  proponiendo  y  aplicando  medidas  de  prevención  personales  y  

colectivas,  de  acuerdo  a  la  normativa  aplicable en los procesos del trabajo, para 

garantizar entornos seguros.  

v)  Identificar  y  proponer  las  acciones  profesionales  necesarias  para  dar  

respuesta  a  la  accesibilidad universal y al diseño para todos.  

w)  Identificar  y  aplicar  parámetros  de  calidad  en  los  trabajos  y  actividades  

realizados  en  el  proceso de  aprendizaje  para  valorar  la  cultura  de  la  

evaluación  y  de  la  calidad  y  ser  capaces  de  supervisar y mejorar procedimientos 

de gestión de calidad. 

 

2. COMPETENCIAS - PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

2.1 Competencia 

general del Ciclo 

La competencia general de este título consiste en elaborar la documentación técnica de 

proyectos de edificación, realizar replanteos de obra y gestionar el control documental 

para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de 

calidad, seguridad y medio ambiente. 

2.2 Cualificaciones 

profesionales y 

unidades de 

competencias 

UC0639_3: Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de edificación. 

2.3 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales del título 

COMPETENCIAS = PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO (art. 5 del Real Decreto 

690/2010, actualizado por el RD 402/2023) 
 

2.4 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales 

alcanzadas con 

este módulo 

 

De las incluidas en el punto 2.3 anterior, con la consecución de este módulo se 

adquieren las siguientes competencias: 

a)  Intervenir  en  el  desarrollo  de  proyectos  de  edificación  obteniendo  y  

analizando  la  información necesaria y proponiendo distintas soluciones.  

b)  Intervenir  en  la  redacción  de  la  documentación  escrita  de  proyectos  de  

edificación  mediante  la elaboración  de  memorias,  pliegos  de  condiciones,  

mediciones,  presupuestos  y  demás  estudios requeridos utilizando aplicaciones 

informáticas.  

c)  Elaborar  la  documentación  gráfica  de  proyectos  de  edificación  mediante  la  

representación  de los  planos  necesarios  para  la  definición  de  los  mismos,  

utilizando  aplicaciones  informáticas  de diseño asistido por ordenador.  
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e)  Predimensionar  elementos  integrantes  de  estructuras  de  edificación  y,  en  su  

caso,  colaborar  en su  definición,  operando  con  aplicaciones  informáticas  bajo  las  

instrucciones  del  responsable facultativo.  

p)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales,  manteniendo  actualizados  los  

conocimientos  científicos,  técnicos  y  tecnológicos  relativos  a  su  entorno  profesional,  

gestionando  su  formación  y los  recursos  existentes  en  el  aprendizaje  a  lo  largo  

de  la  vida  y  utilizando  las  tecnologías  de  la información y la comunicación.  

q)  Resolver  situaciones,  problemas  o  contingencias  con  iniciativa  y  autonomía  en  

el  ámbito  de  su competencia,  con  creatividad,  innovación  y  espíritu  de  mejora  

en  el  trabajo  personal  y  en  el  de los miembros del equipo.  

s)  Comunicarse  con  sus  iguales,  superiores,  clientes  y  personas  bajo  su  

responsabilidad  utilizando vías  eficaces  de  comunicación,  transmitiendo  la  

información  o  conocimientos  adecuados,  y  respetando  la  autonomía  y  

competencia  de  las  personas  que  intervienen  en  el  ámbito  de  su  trabajo.  

t)  Generar  entornos  seguros  en  el  desarrollo  de  su  trabajo  y  el  de  su  equipo,  

supervisando  y  aplicando  los  procedimientos  de  prevención  de  riesgos  laborales  

y  ambientales  de  acuerdo  con  lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa.  

u)  Supervisar  y  aplicar  procedimientos  de  gestión  de  calidad,  de  accesibilidad  

universal  y  de  diseño para  todos,  en  las  actividades  profesionales  incluidas  en  

los  procesos  de  producción  o  prestación de servicios. 

 

3. CONTENIDOS 

3.1 Bloques de 

Contenidos + 

Contenidos básicos 

del Módulo 

B1 •Elaboración de propuestas de organización de edificios:  

−Tipologías  de  edificios  de  viviendas.  Formas  de  agrupación  horizontal  y  en  

altura.  Tipos  de accesos. Unidades residenciales en niveles.  

−Tipologías de edificación no residencial. Equipamientos, industriales, comerciales y 

servicios.  

−Proyectos de rehabilitación.  

−Situación y emplazamiento. Clima, orientación y soleamiento.  

−Situación de viales y servicios urbanos. Acometidas.  

−Características  del  solar.  Topografía,  dimensiones,  superficie,  arbolado  y  

elementos  condicionantes.  

−Requerimientos del proyecto.  

−Criterios de organización y funcionamiento.  

−Normativa de regulación urbanística. Ordenamiento estatal, autonómico y local. 

−Normas de edificación. Accesibilidad. Protección contra incendios entre otras. 

−Circulaciones verticales. Escaleras, rampas y ascensores.  

−Elementos comunes entre plantas. Patios y pasos de instalaciones.  

−Criterios  de  eficiencia  energética.  Iluminación  natural.  Vientos  dominantes.  

aprovechamiento de recursos.  

−Tratamiento del entorno.  

 

B2 •Elaboración de propuestas de distribución de espacios:  

−Programa de necesidades.  

−Requerimientos de los espacios.  

−Normativa de edificación. Habitabilidad y específicas según tipología y uso. 

−Organigramas y esquemas de funcionamiento.  

−Funciones  y  relaciones  entre  espacios.  Agrupaciones  de  espacios,  zonas  y  

recorridos.  Relaciones entre espacios interiores y exteriores.  

−Circulaciones horizontales y verticales. 

−Superficies mínimas y dimensiones críticas y recomendadas según normativas. 

−Superficie útil y construida. Volumetría.  

−Redistribución de espacios por cambio de uso o del programa de necesidades.  

 

B3 •Definición de escaleras, rampas y elementos singulares: 
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−Tipologías de escaleras y rampas.  

−Elementos y materiales de escaleras y rampas.  

−Soluciones estructurales y constructivas.  

−Criterios de dimensionado de escaleras y rampas.  

−Normativa y recomendaciones de diseño, accesibilidad y seguridad.  

−Compensación de escaleras.  

−Barandillas. Componentes, materiales, dimensiones y soluciones de pasamanos.  

−Elementos  singulares.  Arcos,  bóvedas  y  cúpulas.  Tipologías,  diseño,  elementos  y  

soluciones constructivas.  

 

B4 FEEOE •Definición de fachadas y cerramientos:  

−Criterios de composición y modulación.  

−Elementos de una fachada.  

−Requerimientos y condicionantes.  

−Tipos de cerramientos resistentes y no resistentes.  

−Componentes  y  materiales  de  las  soluciones  constructivas.  Fábrica  tradicional.  

Fachada  ventilada.  

−Prefabricación industrial pesada y ligera. Muros cortina.  

−Normas de diseño, seguridad y construcción.  

−Formación  de  huecos.  Elementos,  tipos  de  dinteles  y  capialzados,  mochetas,  

alfeizar  y  otros elementos.  

−Protección  térmica,  acústica,  contra  la  humedad  y  la  condensación.  Materiales,  

aislantes  y  dispositivos de ventilación.  

−Revestimientos  continuos  y  aplacados.  Materiales,  composición  y  aplicación.  

Anclajes,  tipos  y soluciones constructivas.  

−Carpintería exterior. Tipologías, materiales, uniones y detalles constructivos. −Celosías 

de fábrica, de prefabricación industrial y metálicas.  

−Cerramientos de seguridad plegables, desplazables, extensibles y enrollables.  

 

B5 FEEOE •Definición de cubiertas:  

−Cubiertas. Funciones, requerimientos y exigencias constructivas.  

−Tipologías de cubiertas inclinadas y planas.  

−Normas y recomendaciones constructivas.  

−Partes y elementos de las cubiertas. Denominación.  

−Tipos  de  estructura  de  cubiertas.  Soluciones  constructivas  incluyendo  la  mejora  

de  la  eficiencia energética.  

−Formación de pendientes.  

−Materiales de cubrición, aislamiento e impermeabilización. Disposiciones constructivas.  

−Elementos de ventilación, claraboyas y lucernarios.  

−Sistemas y elementos de evacuación de aguas pluviales.  

 

B6 •Definición constructiva de particiones, revestimientos interiores y acabados:  

−Normas y recomendaciones constructivas. Seguridad, aislamiento térmico y acústico.  

−Tabiques  y  particiones:  tipos,  materiales,  composición  y  espesores.  Uniones,  

encuentros  y  rozas.  

−Divisiones  interiores  prefabricadas  fijas  y  desmontables.  Soluciones,  materiales  y  

detalles  constructivos.  

−Carpintería interior. Tipos, materiales y denominación de sus elementos.  

−Revestimientos  verticales.  Revestimientos  continuos,  alicatados,  aplacados  y  

chapados,  pinturas. Materiales y composición.  

−Pavimentos. Baldosas, pavimentos continuos, industriales, madera. Materiales y 

aplicación.  

−Techos, placas, techos continuos. Materiales y elementos de sujeción.  

 

B7 •Definición de la estructura de edificios:  

−Tipos de estructuras y tipologías de edificios.  
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−Esquema de una estructura. Situación de los elementos estructurales.  

−Criterios de disposición de los elementos estructurales según el material.  

−Estado de cargas. Hipótesis de combinación de cargas.  

−Aplicaciones informáticas para el cálculo de estructuras de edificación.  

−Normas y recomendaciones constructivas.  

−Uniones, encuentros, detalles constructivos y estructurales.  

 

B8 •Determinación de la documentación gráfica y escrita de proyectos de 

edificación:  

−Fases de un proyecto y grado de definición.  

−Relación de documentos de un proyecto en cada una de sus fases.  

−Memorias y anejos. Tipos, contenido y criterios de elaboración.  

−Listado de planos en cada una de sus fases.  

−Contenido de los planos. Formato, vistas, escalas e información complementaria. 

−Contenido y criterios de elaboración de los pliegos de condiciones.  

−Estructura de las mediciones.  

−Contenido  de  la  documentación  de  un  presupuesto.  Cuadros  de  precios.  

Presupuesto  aproximado. Presupuesto detallado.  

−Estudios de seguridad. Estructuras de los documentos y contenido.  

−Gestión de documental de proyectos, registro y codificación.  

−Sistemas de archivo y copia de seguridad. 

3.2 Contenidos 

interdisciplinares 

Debido a la relación que tiene este módulo, con los módulos profesionales “Estructuras 

de Construcción”, “Representación de Construcción”, “Medición y valoraciones de 

construcción”, “Replanteos de Construcción”, “BIM”, en tanto que se hace necesario 

conocer materiales, cómo se construye y cómo se mide, además de atender a su 

protocolización en obra para interpretar y analizar la documentación que llega y cómo 

se realiza la obra, los módulos se alternaran temporalmente en el curso académico 

presente. 

Es por esta relación por la que esta asignatura se trabaja de forma interdisciplinar con 

relación a la formación del alumnado en los anteriores módulos comentados. Para que 

no se produzca duplicidad en los contenidos de formación con la consiguiente pérdida 

de tiempo en la formación del alumnado.  

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

4.1 

Temporalización 

La distribución temporal dependerá de la adaptación del alumnado a las diferentes 

partes en que se subdivide el módulo. 

​  

(A partir de estas líneas encontraremos en azul los temas que siendo de este módulo, 

son impartidos en otro de los módulos del ciclo, al tener temarios idénticos) 

 

1º Y 2º Evaluación:  

​ Desde el 15 de septiembre se definirán los siguientes bloques de contenidos, 

no teniendo porqué seguir el orden aquí expuesto: 

 

​ B3 •Definición de escaleras, rampas y elementos singulares 

​ B4 •Definición de fachadas y cerramientos 

​ B5 •Definición de cubiertas 

​ B6 •Definición constructiva de particiones, revestimientos interiores y acabados 

​ B7 •Definición de la estructura de edificios 

​ B8 •Determinación de la documentación gráfica y escrita de proyectos de 

​ edificación mediante metodología CAD (Autocad) y 3dStudio. 
 

3º Evaluación: (corresponde a lo indicado en el proyecto de formación Dual como 

“Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE)” o FEEOE) 

 

​ En este periodo, se garantizarán los siguientes bloques de contenidos: 

​  
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​ B4 •Definición de fachadas y cerramientos 

​ B5 •Definición de cubiertas 

​  
​ Los alumnos que pertenecen a la formación Dual deberán garantizar que en la 

Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE) en el centro de 

trabajo se adquieren los RA que se han desarrollado en el proyecto de formación Dual 

diseñado para el curso 2025/2026 adaptado al RD 659/2023 y al Decreto 

147/2025 de la Junta de Andalucía aprobado, al cual nos remitimos para no recoger 

de nuevo esta información aquí y duplicar contenidos. 
 

​ Todas aquellas RA que no sean realizadas en la empresa por razones varias, 

serán implementadas durante el curso académico. Caso de que no se haya podido 

realizar la formación en estas actividades durante los meses de desarrollo normal de 

los módulos, meses de septiembre-mayo, el mes que estimamos viable para resolver 

estas situaciones sería el mes de junio, en el que se garantizarían la adopción de los 

resultados de aprendizaje por parte del alumno de formación Dual.  

 

​ Este módulo, comparte vinculaciones con el módulo de instalaciones, con lo que 

en la temporalización del desarrollo de los resultados de aprendizaje se incluyen clases 

de formación en instalaciones y en el software de Cype de cálculo de instalaciones, las 

cuales se alternarán con la formación de este módulo. 

 

​ Esta distribución temporal dependerá de la adaptación del alumnado a las 

diferentes partes en que se subdivide el módulo, la cual definirá también, el alcance en 

temas de este módulo durante este curso, pudiendo, según esta adaptación, cambiar la 

programación aquí expuesta, disminuyendo, aumentando o modificando la misma, pero 

siempre garantizando el logro de los objetivos y la obtención de los contenidos 

indicados en esta programación a través de la adquisición de las competencias. 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Metodología Se rige por los principios de intuición, de actividad física y mental en la redacción de 

trabajos, de realismo para prepararlos para su actividad real labora, de rendimiento 

en tanto el esfuerzo tiene que ser proporcionado con el tiempo de dedicación y este 

tiene que generar una rentabilidad en tanto la consecución de las metas personales que 

serán la realización de los objetivos y adopción de los contenidos de la asignatura, de 

adecuación al alumnado, como evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

del profesorado, los cuales, en función de cómo se adaptan los alumnos a conseguir los 

objetivos y adoptar las competencias de la asignatura, generarán una readaptación de 

la metodología aquí descrita en tanto a la configuración del aula, estrategias del 

equipo docente del Ciclo, procedimientos e instrucciones.  

 

Utilización de métodos de transferencia de la enseñanza al alumnado, para que se 

produzca en él la capacidad de realizar un proceso de selección, adquisición, 

construcción, indagación e internalización de los contenidos, aumentando su 

autonomía en procesos de enseñanza-aprendizaje, motivación y autovaloración 

positiva. De reflexibilidad memorística, mecánica y repetitiva, entendiendo la mecánica 

como la de más incidencia dentro de la formación en el aula de manera práctica. 

Adoptamos el principio de comunicación, hablado y fundamentalmente escrito, 

mediante trabajos de representación, que tienen que interpretar terceras personas. Y 

para terminar, la metodología se basará también en principios de creatividad. 

 

Usaremos, además de las clases magistrales, la metodología del flipped-classroom a 

través de los vídeos de formación publicados en web. 

 

Debido a que se ha garantizado el proceso de enseñanza-aprendizaje según este 

formato, no se varían los criterios de evaluación para este curso, si las condiciones no 

varían. 
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6. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

6.1 Tipos de 

actividades 

 

Actividades (Act): A -Inicio / B -Avance / C -Refuerzo, consolidación, ampliación/  

D -Auto/Coevaluación, evaluación / R-Recuperación / E – Extraordinarias 

A 

Actividades de iniciación/motivación: Sirven para una evaluación inicial, y 

en su caso para recordar y asentar conocimientos previos de los alumno/as 

en relación con la unidad o bloque a introducir. Han de servir para incentivar 

al alumno/a y ponerlo en una situación activa e interesada ante los nuevos 

aprendizajes. Tienen la información en la Guía Didáctica de la U.D. donde se 

desarrolla. Son también actividades de investigación. 

B 

Actividades de descubrimiento dirigido. Son aquellas en las que se 

plantean problemas sencillos sobre los contenidos que permitirán al alumno/a 

extraer las primeras conclusiones. 

B 

⚫ Actividades de desarrollo y aprendizaje. Son las que más tiempo 

ocuparán en las unidades didácticas y a través de ellas los alumno/as irán 

aprendiendo los contenidos incluidos en cada unidad didáctica. Las 

actividades que se realizarán para el desarrollo de contenidos son las 

explicaciones, la aclaración de dudas grupales o individuales, la síntesis de 

contenidos y el planteamiento y la dirección de las actividades de los 

alumno/as, así como la resolución de problemas tipo, procurando la atención 

individualizada. Por parte de los alumno/as las actividades de desarrollo 

serán: láminas, ejercicios, lecturas (individuales y colectivas), trabajos de 

investigación…Todas estas actividades están encaminadas a la consolidación 

de los conocimientos y procedimientos 

C 
Actividades de refuerzo: Dirigidas a alumno/as que tienen problemas para 

alcanzar los objetivos de la unidad didáctica. 

C 

Actividades de consolidación: Se hacen al finalizar los contenidos (o 

bloques de ellos) de una unidad didáctica, con el fin de que los alumnos/as 

aprecien el progreso realizado desde el inicio. Les ayudará a esquematizar 

las ideas más importantes, a organizar, relacionar y aplicar los contenidos, a 

memorizar y, en definitiva, a construir los aprendizajes. Estas serán, en la 

medida de lo posible, actividades con fines creativos, o/y relacionadas con 

cuestiones de interés para el alumno/a, aplicando los conocimientos en la 

creación de un objeto o proyecto determinado. También se consideran aquí 

la elaboración de resúmenes y mapas conceptuales. Son actividades de 

proyectos y de investigación. 

C 

Actividades de ampliación: Son aquellas que permiten llegar a niveles de 

conocimiento superiores al exigido, pero que no son imprescindibles para el 

proceso de enseñanza. 

D 

Actividades de autoevaluación, coevaluación, evaluación Mediante la 

autoevaluación los alumno/as pueden reflexionar y tomar conciencia acerca 

de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. Las 

actividades de esta etapa sirven para definir el grado de adquisición de las 

competencias y del logro de objetivos. 

S 
Actividades de sustitución:  Dirigidas a alumnos que no han visualizado la 

clase invertida. 

R 

Actividades de recuperación:  Se realizan cuando la calificación nos indica 

que el grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos 

no cumplen los niveles deseados. 

E 

Actividades extraescolares. Dirigidas a la comunidad educativa en general. 

Se desarrollan fuera del horario lectivo y son voluntarias. Forman parte del 

proyecto educativo y se definen en la programación general anual. Su 

finalidad es favorecer el desarrollo integral del alumnado 
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E 

Actividades complementarias: ⚫ Visita a las aulas y clases de los ciclos de 

FP de Mantenimiento, del propio centro educativo y a la Escuela de 

Ingeniería de Málaga.  ⚫ Visita a obra y/o una empresa constructora o 

estudio de arquitectura o ingeniería andaluza vinculada con el Ciclo (se 

usarán aquellas vinculadas con el centro educativo en las formaciones en la 

Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE) del ciclo 

del ciclo de FP de Mantenimiento y el ciclo de FP de Proyectos de 

Edificación).  ⚫ Visita interdisciplinar relacionada con el proyecto de centro. 
 

 

 

7. EVALUACIÓN 

7.1 Procedimiento 

e instrumentos de 

evaluación 

​ Para aprobar será necesario llegar a niveles de 5 en todos y cada uno de los 

temas teóricos y prácticos, que, durante el curso, conformen este módulo definidos aquí 

como resultados de aprendizaje. Así como en los trabajos individuales o en grupo que 

se realicen en clase o fuera de ellas y tengan que ser presentadas para su evaluación. 

​  

MÉTODOS DE TRABAJO - Formación Formación en Centro Educativo: 
 
Las evaluaciones podrán contar con exámenes teóricos, prácticos y entregas de 
trabajos: 
Para aprobar la evaluación se deberá llegar a una nota mínima de 5 en cada uno de 
ellos. 
Caso de que no se evalúen con una nota numérica, deberán tener una calificación de 
Apto. 
El aprendizaje del software que se imparte, se considerará aprobado con la asistencia 
al 75% de las clases y la entrega de un trabajo dentro de los parámetros indicados en 
2.a y b 
Caso de que no se llegase al 75% de la asistencia, se tendrá que evaluar al alumno en 
un ejercicio práctico que garantice que ha logrado los objetivos, adquirido las 
competencias, en definitiva, ha desarrollado los contenidos que el programa 
demanda. 
En los temas teóricos y prácticos se exige la realización de una prueba por evaluación. 
Las recuperaciones de las evaluaciones serán realizadas en las evaluaciones siguientes, 
salvo la última evaluación de cada curso (segunda evaluación) que serán recuperadas 
antes de la nota de la propia evaluación. 
Las recuperaciones se realizarán por partes, es decir, se evaluarán por cada examen, 
trabajo o práctica que se realizado durante el curso, dándose como recuperadas si se 
llega a cada una de ellas a un valor de 5 
Existe una recuperación por cada módulo en el mes de junio en asignaturas del primer 
curso del Ciclo: 
El examen del mes de junio se realizará de aquellas partes (exámenes, trabajos o 
prácticas) que no han sido aprobadas durante el curso 
Se guardará la nota parcial que se ha sacado durante el curso en todas las partes 
evaluadas en el mismo, hasta este examen, teniendo que examinarse o entregar 
trabajos solo de aquellas partes suspensas. 
Se considerará aprobado el curso en el examen de junio si llega a un valor igual o 
superior a 5 en todas y cada una de las partes en las que se ha dividido el curso. 
Se podrá subir nota en cualquiera de las partes en las que se subdivide el curso.​ 
Se mantendrá la nota que se ha sacado por evaluación, aunque en el examen de subir 
nota se baje la nota del mismo. 
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Todos los exámenes se realizarán una sola vez y esta fecha será definida por alumnos y 
profesorado en clase, no pudiendo cambiarse, salvo decisión de la totalidad de la clase 
presente el día de solicitud de cambio de fecha. 
No se realizarán dos exámenes de evaluación o parciales por ninguna razón, durante la 
evaluación. 
El único examen que puede adaptarse a razones personales es el examen de junio. En 
este, serán valoradas las razones personales para una posible realización del mismo 
fuera de la fecha adoptada. 
 
MÉTODOS DE TRABAJO - Formación Dual: 
 
Alternancia de la formación en el centro educativo: 
Se darán por válidos todos los puntos anteriores para la evaluación de la formación 
inicial y en alternancia, en el periodo de asistencia al centro educativo. 
 
Alternancia de la formación en la empresa: 
El tutor laboral valorará el trabajo realizado por el alumno en la empresa y entrarán en 
la evaluación final del alumnado en el curso. 
La valoración de la empresa será puramente profesional, siendo el profesorado de las 
asignaturas el que valorará la adopción de los conocimientos mínimos de los 
resultados de aprendizaje que se indica en el proyecto Dual al que pertenece este 
ciclo/módulo. 
 

7.2 Calificación La calificación de este módulo dependerá del tipo de formación del alumnado, según 
si su formación es Dual o Formación en Centro Educativo. 
 

CALIFICACIONES DEL MÓDULO 

 

A) FORMACIÓN DUAL: 

La calificación del módulo dependerá de: 

​
 las evaluaciones del profesorado del módulo + evaluaciones del tutor laboral 

 

​ a) Evaluaciones realizadas por el profesor del módulo 1 y 2 ev: 

​ ​ a.1.- Notas de exámenes y prácticas sobre el temario impartido en 

​ ​ ​ clase 

​ ​ a.2.- Evaluaciones mediante cuestionarios, entregas de trabajos, 

​ ​ ​ observación…. etc, que garanticen el mínimo de formación 

que ​ ​ ​ el profesor exija en las actividades a realizar en la empresa 

 

​ b) Evaluaciones realizadas por el tutor laboral 3 ev, de la realización de las 

​ ​ actividades según RA, en el centro de trabajo 

 

​ Debiendo llegar a un mínimo de 5 sobre 10 en todas las prácticas, exámenes, 

actividades, resultados de aprendizaje o unidades de formación en los que se 

subdividan la formación de este módulo dentro de cada uno de estos tres apartados. Si 

no se alcanzara el valor de 5 tendría derecho a una recuperación por evaluación (salvo 

en la evaluación tipo b), siendo la última oportunidad de aprobar la realización de una 

única prueba evaluativa que recogería la realización de cada una de los RA obtenidos 

durante el curso. Se realizará en el mes de junio. 

 

 
7.3 Recuperación  

1.​ Las recuperaciones de las evaluaciones serán realizadas en las evaluaciones 

siguientes, salvo la última evaluación de cada curso (tercera evaluación en el 
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primer curso y segunda evaluación en el segundo curso) que serán 

recuperadas antes de la nota de la propia evaluación. 

a.​ Las recuperaciones se realizarán por partes, es decir, se evaluarán 

por cada examen, trabajo o práctica que se realizado durante el 

curso, dándose como recuperadas si se llega, en cada una de ellas, a 

un valor de 5 

 

2.​ Existe una recuperación por cada módulo en el mes de junio en el primer curso 

de los dos del Ciclo: 

b.​ El examen del mes de junio se realizará de aquellas partes 

(exámenes, trabajos o prácticas) que no han sido aprobadas durante 

el curso 

c.​ Se guardará la nota parcial que se ha sacado durante el curso en 

todas las partes evaluadas en el mismo, hasta este examen, teniendo 

que examinarse o entregar trabajos solo de aquellas partes 

suspensas. 

d.​ Se considerará aprobado el curso en el examen de junio si llega a un 

valor igual o superior a 5 en todas y cada una de las partes en las 

que se ha dividido el curso. 

 

3.​ Se podrá subir nota en cualquiera de las partes en las que se subdivide el 

curso, salvo indicación expresa de la JA.​  

e.​ Se mantendrá la nota que se ha sacado por evaluación, aunque en el 

examen de subir nota se baje la nota del mismo. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

 

Las medidas y recursos generales tienen como finalidad la promoción del aprendizaje 

y el éxito escolar de todo el alumnado incluyendo, entre otras, las adecuaciones de la 

programación didáctica, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 

flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de 

materias específicas, los programas de refuerzo y recuperación y los programas de 

enriquecimiento. 

 

Desde el punto de vista metodológico llevaremos a cabo una metodología didáctica 

favorecedora de la inclusión, con métodos basados en el descubrimiento y en el 

papel activo del alumno/a, siguiendo al mismo tiempo las aportaciones del Proyecto 

Educativo, pero realizando adaptaciones al área de Dibujo Técnico.  

En lo referente a la atención educativa general, se considerarán las siguientes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal: 

 

●​ Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes. 

 

 

●​ Adaptaciones de acceso al currículo para alumnos/as con necesidades educativas 

especiales.  

 

De esta forma, las orientaciones didácticas para la atención a la diversidad son: 

 Orientaciones didácticas para la atención a la diversidad 

 ●​ Se realizará, al comenzar el desarrollo de cada unidad, un diagnóstico 

inicial del conocimiento del alumno/a sobre el tema . 

●​ Se propondrán actividades con diversos niveles de dificultad relacionadas 

con cada contenido conceptual. 
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●​ Se diversificará aquellas actividades que presenten dificultades al alumnado 

según sus capacidades y limitaciones. 

●​ Se emplearán estrategias de refuerzo y ampliación, así como aquellas que 

favorezcan la motivación e intereses del alumnado. 

●​ Se diversificaron las organizaciones y estilos para facilitar la consecución de 

los objetivos. 

●​ Se propondrán actividades individualizadas dejando tiempo suficiente para 

mejorar la competencia del alumnado. 

 

Entendemos que existen tres niveles de actuación según la atención educativa sea 

general o específica: 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

8.1 Atención educativa ordinaria a nivel de centro: 

El Proyecto Educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y 

recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia 

de todo el alumnado.  

En esta línea y de forma más concreta, se considerarán agrupamientos flexibles, 

apoyo en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos, oferta de materias 

específicas, etc. 

8.2 Atención educativa a nivel de aula: 

Son metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten 

mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

del alumnado, considerando diferentes medidas: uso de programas preventivos, 

organización flexible espacios/tiempos/recursos, adecuación de Programaciones 

Didácticas, metodologías que promueven la inclusión, actividades de 

refuerzo/profundización, seguimiento, acción tutorial, apoyo de 2° profesor/a en el 

aula, etc.  

Además, la selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto del 

alumnado. El material base se complementará con el uso de materiales de refuerzo o 

ampliación. 

ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICA: 

8.3 Atención educativa a nivel de alumno/a: 

 

Las medidas y recursos específicos están dirigidos a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado 

que presenta necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas 

capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio) incluyendo, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el 

alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, los 

programas específicos destinadas a todo el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado 

con altas capacidades intelectuales. 

 

En lo referente a la atención educativa específica, se considerarán diferentes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal y como indica el 

Según listado final de documento 
 

 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Usaremos nuestras webs www.eavmm.es donde se encuentra la Guía 

Didáctica y la plataforma Moodle www.p.eavmm.es junto a www.tiver.org, en que 

les protocoliza lo que van a ver en cada U.D. y lo relacionan, en primera instancia, con 

lo que ya han visto y en última con la DUAL, y mediante las actividades de refuerzo y 

ampliación con algunas posibilidades de uso en su futura vida profesional.  

 

Independientemente del modelo de organización curricular, siempre tenemos 

accesible la documentación metodológica en formato papel en clase y accesible en 

formato telemático en nuestra web. Estos se envían a los alumnos o las familias caso de 

que sea necesario. 

 

Materiales y medios de uso general del centro:  

Ordenadores, Cañón de proyección, Retroproyector, Biblioteca de centro, 

Escáner, Video, TV, Tizas blancas y de color. 

 

Recursos tac: 

Software informático específico y general: siempre que sea posible, de difusión 

gratuita como son: fundamentalmente paquete Office de Google Drive, Revit como 

programa de metodología BIM (Building Information Modeling) y Autocad. Páginas web 

y Moodle de la asignatura realizadas por el departamento del centro 

  

Para el seguimiento y evaluación compartida durante la Fase de Formación en 

Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE), se creará métodos de seguimiento telemático 

usando plataformas de automatización como Make y de cración de formularios como 

Google Forms y bases de datos de Google Sheets. A través de este entorno digital, el tutor 

de la empresa cumplimentará las rúbricas de seguimiento asociadas a los Resultados de 

Aprendizaje compartidos, evaluando el desempeño del alumno en el entorno real de 

trabajo. Asimismo, el alumnado subirá a la plataforma las evidencias digitales de sus 

tareas en su blog de Dual o Cuaderno de alumno en prácticas (ej. modelos de Revit o 

mediciones), permitiendo una trazabilidad total y síncrona entre el tutor del centro 

educativo y el tutor de la empresa, cumpliendo con los estándares de digitalización 

exigidos por el RD 402/2023 

 

 

10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 01 

Bloque 3 

- 
Trimestre 

1º+2ºy3 
Evaluación % Interdisciplina 

- 1 UD + 3 UD 
20% + 

12.5% 

EDC, RDC, MVC, RC, 

BIM 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PESO* 

RA3. Define elementos de comunicación vertical y elementos 

singulares, identificando sus condicionantes de diseño y 

normativa, dimensionando sus elementos y proponiendo 

soluciones constructivas. 

 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado las alturas y desniveles de las distintas 

plantas. 

b) Se han determinado las prescripciones que establecen 

las diferentes normativas de aplicación. 

c) Se ha calculado el número de peldaños y sus dimensiones, 

según las normas de aplicación y criterios de comodidad. 

d) Se han aplicado los métodos de compensación de escaleras 

en los tramos curvos. 

e) Se han definido las rampas de comunicación vertical 

aplicando las limitaciones establecidas en las distintas normas 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=20%+12,5% 

%CE=20/7+12,5/7 
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de aplicación. 

f) Se han establecido las características de las barandillas 

y elementos de protección, su altura, componentes, materiales, 

anclajes y soluciones constructivas. 

g) Se han definido las soluciones constructivas de los 

elementos 

de comunicación vertical y elementos singulares del 

edificio. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 02 

Bloque 4 

- 
Trimestre 

1º+2ºy3 
Evaluación % Interdisciplina 

- 2 UD + 4 UD 
20% + 

12.5% 

EDC, RDC, MVC, RC, 

BIM 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PESO* 

FFEOE - RA4. Define cerramientos verticales de edificios, 

identificando 

condicionantes de diseño y normativa y proponiendo la 

composición de alzados, las dimensiones de sus elementos y 

soluciones constructivas. 

 
Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado los contornos, elementos 

preestablecidos 

y condicionantes de las fachadas. 

b) Se han establecido criterios de composición y modulación 

de fachadas. 

c) Se han identificado las normas urbanísticas, de construcción 

y de seguridad aplicables, con los preceptos establecidos. 

d) Se han determinado, las proporciones y dimensiones de 

huecos, cuerpos salientes y demás elementos compositivos. 

e) Se han representado los alzados correspondientes a 

las fachadas del edificio. 

f) Se han identificado las posibles soluciones constructivas 

de fachadas adecuadas a los requerimientos del edificio y 

a los criterios establecidos. 

g) Se han definido gráficamente los cerramientos, número 

de hojas, su disposición, materiales, características, espesores, 

uniones, encuentros con otros elementos y procedimientos 

constructivos. 

h) Se ha establecido el tipo de carpintería, materiales y 

características de sus componentes, sus anclajes y soluciones 

constructivas. 

i) Se han definido las características y procedimientos 

constructivos de revestimientos continuos o por piezas, los 

materiales y sistemas de fijación. 

j) Se ha comprobado que las soluciones constructivas de 

los cerramientos cumplen con los requisitos de eficiencia 

energética. 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=20%+12,5% 

%CE=20/7+12,5/7 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 03 

Bloque 5 - 
Trimestre 

1º+2ºy3 
Evaluación % Interdisciplina 
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- 3 UD + 5 UD 
20% + 

12.5% 

EDC, RDC, MVC, RC, 

BIM 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PESO* 

FEEOE - RA5. Define cubiertas de edificios, identificando la 

tipología, 

condicionantes de diseño y normativa, estableciendo la 

disposición de sus elementos y proponiendo soluciones 
constructivas. 
 
Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado las tipologías de cubiertas adecuadas 

a las características y requerimientos del edificio. 

b) Se han identificado el contorno, los condicionantes y 

los elementos preestablecidos de la cubierta. 

c) Se han identificado las diferentes normativas de aplicación 

y las prescripciones que establecen. 

d) Se ha especificado gráficamente la disposición de los 

distintos elementos de cubierta, vertientes, pendientes y 

sentido, recogida y evacuación de aguas pluviales y sistemas 

de ventilación a la tipología adoptada, la disposición y orden 

de los componentes, las características y espesores de los 

materiales empleados y las uniones con otros elementos 

constructivos. 

f) Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos de eficiencia energética. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=20%+12,5% 

%CE=20/7+12,5/7 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 04 

Bloque 6 

- 
Trimestre 

1º+2ºy3 
Evaluación % Interdisciplina 

- 4 UD + 6 UD 
20% + 

12.5% 

EDC, RDC, MVC, RC, 

BIM 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PESO* 

RA6. Define particiones, revestimientos y acabados interiores 

de edificios, estableciendo la disposición y dimensiones de 

sus componentes y proponiendo soluciones constructivas. 

 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado los distintos procedimientos constructivos 

de divisiones interiores, revestimientos y acabados, 

adecuados a las características y requerimientos del edificio. 

b) Se han establecido los requerimientos que establecen 

las diferentes normativas de aplicación. 

c) Se han definido gráficamente las características y 

procedimientos constructivos de las particiones interiores, la 

disposición de sus componentes, características y espesores de 

los materiales y uniones con otros elementos del edificio. 

d) Se ha concretado gráficamente el tipo de carpintería, 

dimensiones, materiales y características de sus componentes, 

sus anclajes y soluciones constructivas. 

e) Se han definido las características y procedimientos 

constructivos de los revestimientos y acabados, tanto de 

paramentos verticales como de horizontales, continuos o por 

piezas, los materiales y sistemas de fijación. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=20%+12,5% 

%CE=20/7+12,5/7 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 05 
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Bloque 7 

- 
Trimestre 

1º+2ºy3 
Evaluación % Interdisciplina 

- 5 UD + 7 UD 
20% + 

12.5% 

EDC, RDC, MVC, RC, 

BIM 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PESO* 

RA7. Define la estructura de edificios, identificando tipología, 

normativa y condicionantes de diseño, estableciendo la 

disposición y predimensionado de sus elementos, participando 

en la preparación del cálculo y proponiendo las soluciones 

constructivas. 

 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado las tipologías y soluciones estructurales 

adecuadas a las características y requerimientos del 

edificio. 

b) Se han identificado los criterios de disposición y 

predimensionado de elementos estructurales según la 

tipología 

adoptada. 

c) Se han identificado las prescripciones que determinan 

las normas de aplicación. 

d) Se han situado los elementos estructurales en las distintas 

plantas. 

e) Se han predimensionado los diferentes elementos 

estructurales según la normativa y las recomendaciones 

constructivas. 

f) Se han elaborado los esquemas de la estructura con la 

identificación de nudos y barras, sus dimensiones y 

características, siguiendo los criterios establecidos en el 

procedimiento de cálculo. 

g) Se han establecido las soluciones constructivas de los 

distintos elementos estructurales según la normativa y las 

recomendaciones constructivas. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=20%+12,5% 

%CE=20/7+12,5/7 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 06 

Bloque 8 

- 
Trimestre 

1º+2ºy3 
Evaluación % Interdisciplina 

- 6 UD + 8 UD 
20% + 

12.5% 

EDC, RDC, MVC, RC, 

BIM 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PESO* 

RA8. Determina la documentación gráfica y escrita para 

desarrollar proyectos de edificación, estableciendo su 

relación, 

contenido y características. 

 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado las fases de desarrollo del proyecto. 

b) Se ha elaborado la relación de documentos gráficos y 

escritos para el desarrollo del proyecto en sus sucesivas fases. 

c) Se ha establecido el contenido de las memorias y anejos. 

d) Se ha elaborado el listado de planos para cada fase 

de desarrollo del proyecto, con las vistas e información que 

deben contener, su escala y formato. 

e) Se han identificado los pliegos de condiciones de 

referencia. 

f) Se ha establecido el procedimiento de obtención del 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=20%+12,5% 

%CE=20/7+12,5/7 
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estado de mediciones 

g) Se han identificado las bases de precios de referencia. 

h) Se ha establecido la relación de capítulos para la 

obtención 

del presupuesto de ejecución material. 

i) Se ha establecido el contenido del estudio de seguridad. 

j) Se ha establecido el sistema de gestión documental, 

archivo y copias de seguridad. 

 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 07 

Bloque 1 

- Trimestre 2ºy3º Evaluación % Interdisciplina 

- 1ª UD 20% 
EDC, RDC, MVC, 

RC, BIM 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA1. Elabora propuestas de implantación y organización general 

de edificios, relacionando su tipología y normativa de aplicación 

con los requerimientos establecidos y las características 

del solar. 

 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado las características del solar en relación 

a la orientación, topografía y volumetría circundante. 

b) Se han identificado las preexistencias, construcciones 

y elementos que se pretenden conservar, así como los posibles 

accesos al solar. 

c) Se ha establecido la tipología del edificio según su uso, 

los requerimientos establecidos y la normativa urbanística. 

d) Se han identificado las normas urbanísticas y de edificación 

aplicables, las prescripciones establecidas y los parámetros 

regulados. 

e) Se han identificado los servicios urbanos existentes y 

previstos, así como sus puntos de conexión 

f) Se han elaborado organigramas según los requerimientos 

del edificio. 

g) Se han considerado criterios de asoleamiento e iluminación 

natural. 

h) Se han propuesto alternativas de implantación y de 

organización 

según los condicionantes de proyecto establecidos. 

i) Se ha establecido la organización general del edificio y 

en su caso la volumetría, según los requerimientos y las 

necesidades 

previstas 

j) Se ha determinado la disposición y características de 

los elementos de comunicación vertical, patios y pasos de 

instalaciones y otros elementos comunes entre plantas. 

k) Se han considerado criterios de zonificación del edificio 

contra incendios. 

l) Se han elaborado los bocetos y dibujos que definen las 

ideas del proyecto. 

m) Se ha verificado que las soluciones propuestas cumplen 

con los parámetros regulados en la normativa urbanística 

y de edificación. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

 

%RA=12,5% 

%CE=12,5/13 

 

 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 08 
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Bloque 2 

- Trimestre 2ºy3º Evaluación % Interdisciplina 

- 2ª UD 20% 
EDC, RDC, MVC, 

RC, BIM 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA2. Elabora propuestas de distribución de espacios en edificios 

relacionando programas de necesidades y normas de 

aplicación con los criterios de diseño establecidos. 

 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha analizado el programa de necesidades de las 

distintas plantas. 

b) Se han establecido los espacios requeridos y sus características. 

c) Se ha identificado el contorno de las plantas y sus 

condicionantes 

preestablecidos. 

d) Se han elaborado esquemas de funcionamiento, circulaciones 

y zonificaciones. 

e) Se han determinado las prescripciones de las normas 

de aplicación. 

f) Se han realizado propuestas de distribución de espacios 

según el programa de necesidades. 

g) Se ha comprobado la adecuación de las distribuciones 

a los requerimientos del proyecto y de las normativas. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=12,5% 

%CE=12,5/7 

 

 
Peso* = el peso definido para los RA es genérico y global, definiéndose de forma precisa según el peso que se 

dé a los diferentes RA en las actividades y como se evalúan estos según los diferentes instrumentos de evaluación 

que se han utilizado en el curso, lo cual dependerá de las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje del 

alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo y los asociados por interdisciplina. 

 
 

11. BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA 

  

Bloque 1: Ordenación General de la FP (Estatal) 

4.​ Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. 

5.​ Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de 

Formación Profesional. 

6.​ Real Decreto 658/2024, de 9 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 659/2023. 

Bloque 2: Regulación e Implantación en Andalucía 

7.​ Decreto 147/2025, de 17 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

de los grados D y E del Sistema de FP en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

8.​ Orden de 26 de septiembre de 2025, por la que se regula la fase de formación en empresa u 

organismo equiparado (FFEOE) para los grados D y E en Andalucía. 

9.​ Orden de 30 de abril de 2025, por la que se regulan la evaluación, promoción y titulación del 

alumnado de FP en Andalucía. 

Bloque 3: Título y Currículo Específico (Proyectos de Edificación) 

10.​ Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

11.​ Real Decreto 402/2023, de 29 de mayo, por el que se actualiza el título de Técnico Superior en 

Proyectos de Edificación (módulos de Digitalización y Sostenibilidad). 

12.​ Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título en 

Andalucía. 
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Bloque 4: Organización de Centros y Seguridad 

14.​ Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, de requisitos mínimos de los centros. 

15.​ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

16.​ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

17.​ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 
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Módulo 

profesional: 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA EDIFICACIÓN 

1.- OBJETIVOS 

1.1 Objetivos 

generales del Ciclo 

Los definidos en el Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, con las modificaciones y 

nuevos objetivos transversales (digitalización y sostenibilidad) introducidos por el Real 

Decreto 402/2023, de 29 de mayo; así como los desarrollados en la Orden de 16 de 

junio de 2011 para la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 

1.2 Objetivos 

alcanzados con el 

módulo 

De los incluidos en el punto 1.1 anterior, con la consecución de este módulo se logran los 

siguientes objetivos: 

m) Comprobar  las  características  del  edificio  proyectado  y/o  ejecutado,  

aplicando  procedimientos de cálculo establecidos y normativa para colaborar en la 

calificación energética.  

p)  Analizar  y  utilizar  los  recursos  y  oportunidades  de  aprendizaje  relacionadas  

con  la  evolución científica,  tecnológica  y  organizativa  del  sector  y  las  tecnologías  
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de  la  información  y  la  comunicación,  para  mantener  el  espíritu  de  actualización  

y  adaptarse  a  nuevas  situaciones  laborales  y personales.  

q)  Desarrollar  la  creatividad  y  el  espíritu  de  innovación  para  responder  a  los  

retos  que  se  presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida 

personal.  

r)  Tomar  decisiones  de  forma  fundamentada  analizando  las  variables  implicadas,  

integrando  saberes  de  distinto  ámbito  y  aceptando  los  riesgos  y  la  posibilidad  

de  equivocación  en  las  mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 

problemas o contingencias.  

s)  Desarrollar  técnicas  de  liderazgo,  motivación,  supervisión  y  comunicación  en  

contextos  de  trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo.  

t)  Aplicar  estrategias  y  técnicas  de  comunicación  adaptándose  a  los  contenidos  

que  se  van  a  transmitir,  la  finalidad  y  a  las  características  de  los  receptores,  

para  asegurar  la  eficacia  en  los  procesos de comunicación.  

x)  Utilizar  procedimientos  relacionados  con  la  cultura  emprendedora,  empresarial  

y  de  iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo.  

y)  Reconocer  sus  derechos  y  deberes  como  agente  activo  en  la  sociedad,  

teniendo  en  cuenta  el marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  

laborales  para  participar  como  ciudadano democrático. 

 

2. COMPETENCIAS - PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

2.1 Competencia 

general del Ciclo 

La competencia general de este título consiste en elaborar la documentación técnica de 

proyectos de edificación, realizar replanteos de obra y gestionar el control documental 

para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de 

calidad, seguridad y medio ambiente. 

2.2 Cualificaciones 

profesionales y 

unidades de 

competencias 

UC1195_3: Colaborar en el proceso de certificación energética de edificios. 

2.3 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales del título 

Las incluidas en el artículo 5 del Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que 

se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, en su redacción dada por el Real Decreto 402/2023, de 29 de 

mayo, 

2.4 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales 

alcanzadas con 

este módulo 

 

De las incluidas en el punto 2.3 anterior, con la consecución de este módulo se 

adquieren las siguientes competencias: 

a)  Intervenir  en  el  desarrollo  de  proyectos  de  edificación  obteniendo  y  

analizando  la  información necesaria y proponiendo distintas soluciones.  

b)  Intervenir  en  la  redacción  de  la  documentación  escrita  de  proyectos  de  

edificación  mediante  la elaboración  de  memorias,  pliegos  de  condiciones,  

mediciones,  presupuestos  y  demás  estudios requeridos utilizando aplicaciones 

informáticas.  

c)  Elaborar  la  documentación  gráfica  de  proyectos  de  edificación  mediante  la  

representación  de los  planos  necesarios  para  la  definición  de  los  mismos,  

utilizando  aplicaciones  informáticas  de diseño asistido por ordenador.  

e)  Predimensionar  elementos  integrantes  de  estructuras  de  edificación  y,  en  su  

caso,  colaborar  en su  definición,  operando  con  aplicaciones  informáticas  bajo  las  

instrucciones  del  responsable facultativo.  

p)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales,  manteniendo  actualizados  los  

conocimientos  científicos,  técnicos  y  tecnológicos  relativos  a  su  entorno  profesional,  

gestionando  su  formación  y los  recursos  existentes  en  el  aprendizaje  a  lo  largo  

de  la  vida  y  utilizando  las  tecnologías  de  la información y la comunicación.  

q)  Resolver  situaciones,  problemas  o  contingencias  con  iniciativa  y  autonomía  en  

el  ámbito  de  su competencia,  con  creatividad,  innovación  y  espíritu  de  mejora  

en  el  trabajo  personal  y  en  el  de los miembros del equipo.  

s)  Comunicarse  con  sus  iguales,  superiores,  clientes  y  personas  bajo  su  

responsabilidad  utilizando vías  eficaces  de  comunicación,  transmitiendo  la  
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información  o  conocimientos  adecuados,  y  respetando  la  autonomía  y  

competencia  de  las  personas  que  intervienen  en  el  ámbito  de  su  trabajo.  

t)  Generar  entornos  seguros  en  el  desarrollo  de  su  trabajo  y  el  de  su  equipo,  

supervisando  y  aplicando  los  procedimientos  de  prevención  de  riesgos  laborales  

y  ambientales  de  acuerdo  con  lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa.  

u)  Supervisar  y  aplicar  procedimientos  de  gestión  de  calidad,  de  accesibilidad  

universal  y  de  diseño para  todos,  en  las  actividades  profesionales  incluidas  en  

los  procesos  de  producción  o  prestación de servicios. 

 

3. CONTENIDOS 

3.1 Bloques de 

Contenidos + 

Contenidos básicos 

del Módulo 

B1 FEEOE •Evaluación del aislamiento en cerramientos de edificios:  

−Tipos de cerramientos.  

−Ubicación de capas en un cerramiento.  

−Tipos  de  aislantes,  características  térmicas  y  de  comportamiento  frente  a  

incendio  y  degradación higroscópica.  

−Características térmicas de distintos materiales utilizados en construcción.  

−Puentes térmicos.  

−Transmisión de calor en un elemento de varias capas.  

−Diagrama psicométrico. Utilización básica.  

−Tipos de condensaciones.  

−Renovación de aire e infiltraciones.  

−Conductividad y transmitancia.  

 

B2 •Verificación de las características de la envolvente y de las instalaciones 

térmicas del edificio:  

−Zonificación  geográfica  y  radiación  solar.  Incidencia  de  la  radiación  solar  en  

los  ciclos  de  verano y de invierno; radiación solar y orientación.  

−Componentes naturales en materiales aislantes, enfoscados, revocos y pinturas.  

−“Transpirabilidad” en cerramientos y revestimientos. Fundamentos, causas y efectos.  

−La vegetación. Cubiertas ajardinadas, plantaciones de hoja caduca.  

−Protección solar directa e indirecta. Aleros, vuelos, toldos, pantallas vegetales y 

persianas.  

−“Fachadas invernadero”. Combinación de ventanales y paneles fotovoltaicos.  

−Gestión del aire. Captación, impulsión-expulsión, climatización, absorción.  

−Energías alternativas. Geotérmica, solar térmica, fotovoltaica, biomasa, biodiesel y 

otras.  

−Ubicación de los equipos de climatización. Pérdidas por transporte energético.  

 

B3 •Determinación de la limitación de la demanda energética en edificación:  

−Consumo de energía en edificios según el uso de los mismos.  

−Fundamentos técnicos de la limitación de demanda energética.  

−Zonificación climática.  

−Clasificación de los espacios, envolvente térmica y cerramientos. Parámetros.  

−Limitación de la demanda energética.  

−Cumplimiento  de  las  limitaciones  de  permeabilidad  al  aire  en  las  carpinterías  

de  huecos  y  lucernarios.  

−Control de las condensaciones intersticiales y superficiales.  

−Código  técnico  de  la  edificación.  Documento  básico  de  Ahorro  de  energía.  

Limitación  de  la demanda energética. Interpretación de la normativa.  

−Código  técnico  de  la  edificación.  Documento  básico  de  Salubridad.  Calidad  

del  aire  interior. Interpretación de la normativa.  

 

B4 •Cálculo de la demanda energética en edificación:  

−Aplicación de la opción general en el cálculo de la demanda energética.  
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−Utilización  de  programas  informáticos  calificados  como  “Documento  reconocido”  

en  la  normativa vigente.  

−Definición y características de la envolvente térmica.  

−Características del edificio de referencia.  

−Condiciones ambientales y climáticas.  

−Control  solar.  Orientación,  acristalamiento,  absortividad,  factor  de  sombra,  

factor  solar,  factor solar modificado, voladizos, retranqueos y dispositivos de lamas.  

−Elementos de sombra y obstáculos remotos.  

−Informe de resultados.  

−Mejora  de  resultados.  Sistemas  de  orientación,  protección  solar,  aumento  de  

aislamiento,  sistemas energéticos de alta eficiencia, sistemas de energías renovables y 

otros.  

 

B5 •Calificación energética de los edificios:  

−Instalaciones energéticas.  

−Contribución  a  la  calificación  de  sistemas  de  calefacción,  refrigeración,  

ventilación  y  producción de agua caliente sanitaria.  

−Contribución a la calificación de los sistemas de iluminación en el sector terciario.  

−Contribución a la calificación de los sistemas solares y de cogeneración.  

−Sistemas energéticos y cálculo de emisiones. Emisiones asociadas a las fuentes 

energéticas.  

−Calificación energética. Aplicación de la opción general.  

−Utilización  de  programas  informáticos  calificados  como  “Documento  reconocido”  

en  la  normativa vigente.  

−Modelado de las instalaciones.  

−Fundamentos de la escala energética.  

−La etiqueta. Normalización, escala y datos de calificación. −Valores de referencia en 

el certificado de eficiencia energética de un edificio.  

−Normativa  sobre  el  Procedimiento  básico  para  la  certificación  de  eficiencia  

energética  de  edificios de nueva construcción.  

−Código  técnico  de  la  edificación.  Documento  básico  de  Ahorro  de  energía.  

Rendimiento  de  las instalaciones térmicas. RITE y sus Instrucciones técnicas.  

−Código  técnico  de  la  edificación.  Documento  básico  de  Ahorro  de  energía.  

Eficiencia  energética de las instalaciones de iluminación.  

−Código  técnico  de  la  edificación.  Documento  básico  de  Ahorro  de  energía.  

Contribución  solar mínima de agua caliente sanitaria 

 

3.2 Contenidos 

interdisciplinares 

Debido a la relación que tiene este módulo, con los módulos profesionales “Diseño y 

Construcción de edificios”, “Instalaciones en Edificación”, “Desarrollo de Proyectos 

de Edificación Residencial y No Residencial” en tanto que se hace necesario conocer 

materiales, cómo se construye y como se mide además de atender a su protocolización 

en obra para interpretar y analizar la documentación que llega y cómo se realiza la 

obra, los módulos se alternaran temporalmente en el curso académico presente. 

Es por esta relación por la que esta asignatura se trabaja de forma interdisciplinar con 

relación a la formación del alumnado en los anteriores módulos comentados. Para que 

no se produzca duplicidad en los contenidos de formación con la consiguiente pérdida 

de tiempo en la formación del alumnado.  

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

4.1Temporalización La distribución temporal dependerá de la adaptación del alumnado a las diferentes 

partes en que se subdivide el módulo. 

​  

1º Evaluación:  

 

​ B2 •Verificación de las características de la envolvente y de las 

instalaciones térmicas del edificio 
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​ B3 •Determinación de la limitación de la demanda energética en edificación 

B4 •Cálculo de la demanda energética en edificación 

​ B5 •Calificación energética de los edificios 

​  

2º Evaluación: 

 

​ B1•Evaluación del aislamiento en cerramientos de edificios 

 

3º Evaluación: 

Corresponde a lo indicado en el proyecto de formación Dual como “Fase de 

Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE)” o FEEOE 

 

​ Los alumnos que pertenecen a la formación Dual deberán garantizar que en 

la Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE) en el centro de 

trabajo se adquieren los RA que se han desarrollado en el proyecto de formación Dual 

diseñado para el curso 2025/2026 adaptado al RD 659/2023 y al Decreto 

147/2025 de la Junta de Andalucía aprobado, al cual nos remitimos para no recoger 

de nuevo esta información aquí y duplicar contenidos. 
 

​ Todas aquellos RA que no sean realizados en la empresa por razones varias, 

serán implementadas durante el curso académico. Caso de que no se haya podido 

realizar la formación en estas actividades durante los meses de desarrollo normal de 

los módulos, meses de septiembre-mayo, el mes que estimamos viable para resolver 

estas situaciones sería el mes de junio, en el que se garantizarían la adopción de los 

resultados de aprendizaje por parte del alumno de formación Dual.  

 

​ Esta distribución temporal dependerá de la adaptación del alumnado a las 

diferentes partes en que se subdivide el módulo, la cual definirá también, el alcance en 

temas de este módulo durante este curso, pudiendo, según esta adaptación, cambiar la 

programación aquí expuesta, disminuyendo, aumentando o modificando la misma, pero 

siempre garantizando el logro de los objetivos y la obtención de los contenidos 

indicados en esta programación a través de la adquisición de las competencias. 

 

  

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Metodología Se rige por los principios de intuición, de actividad física y mental en la redacción de 

trabajos, de realismo para prepararlos para su actividad real labora, de rendimiento 

en tanto el esfuerzo tiene que ser proporcionado con el tiempo de dedicación y este 

tiene que generar una rentabilidad en tanto la consecución de las metas personales que 

serán la realización de los objetivos y adopción de los contenidos de la asignatura, de 

adecuación al alumnado, como evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

del profesorado, los cuales, en función de cómo se adaptan los alumnos a conseguir los 

objetivos y adoptar las competencias de la asignatura, generarán una readaptación de 

la metodología aquí descrita en tanto a la configuración del aula, estrategias del 

equipo docente del Ciclo, procedimientos e instrucciones.  

 

Utilización de métodos de transferencia de la enseñanza al alumnado, para que se 

produzca en él la capacidad de realizar un proceso de selección, adquisición, 

construcción, indagación e internalización de los contenidos, aumentando su 

autonomía en procesos de enseñanza-aprendizaje, motivación y autovaloración 

positiva. De reflexibilidad memorística, mecánica y repetitiva, entendiendo la mecánica 

como la de más incidencia dentro de la formación en el aula de manera práctica. 

Adoptamos el principio de comunicación, hablado y fundamentalmente escrito, 

mediante trabajos de representación, que tienen que interpretar terceras personas. Y 

para terminar, la metodología se basará también en principios de creatividad. 
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Usaremos, además de las clases magistrales, la metodología del flipped-classroom a 

través de los vídeos de formación publicados en web. 

 

Debido a que se ha garantizado el proceso de enseñanza-aprendizaje según este 

formato, no se varían los criterios de evaluación para este curso, si las condiciones no 

varían. 

 

 

 

6. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

6.1 Tipos de 

actividades 

 

Actividades (Act): A -Inicio / B -Avance / C -Refuerzo, consolidación, ampliación/  

D -Auto/Coevaluación, evaluación / R-Recuperación / E – Extraordinarias 

A 

Actividades de iniciación/motivación: Sirven para una evaluación inicial, .y 

en su caso para recordar y asentar conocimientos previos de los alumno/as 

en relación con la unidad o bloque a introducir. Han de servir para incentivar 

al alumno/a y ponerlo en una situación activa e interesada ante los nuevos 

aprendizajes. Tienen la información en la Guía Didáctica de la U.D. donde se 

desarrolla. Son también actividades de investigación. 

B 

Actividades de descubrimiento dirigido. Son aquellas en las que se 

plantean problemas sencillos sobre los contenidos que permitirán al alumno/a 

extraer las primeras conclusiones. 

B 

Actividades de desarrollo y aprendizaje. Son las que más tiempo ocuparán 

en las unidades didácticas y a través de ellas los alumno/as irán 

aprendiendo los contenidos incluidos en cada unidad didáctica. Las 

actividades que se realizarán para el desarrollo de contenidos son las 

explicaciones, la aclaración de dudas grupales o individuales, la síntesis de 

contenidos y el planteamiento y la dirección de las actividades de los 

alumno/as, así como la resolución de problemas tipo, procurando la atención 

individualizada. Por parte de los alumno/as las actividades de desarrollo 

serán: láminas, ejercicios, lecturas (individuales y colectivas), trabajos de 

investigación…Todas estas actividades están encaminadas a la consolidación 

de los conocimientos y procedimientos 

C 
Actividades de refuerzo: Dirigidas a alumno/as que tienen problemas para 

alcanzar los objetivos de la unidad didáctica. 

C 

Actividades de consolidación: Se hacen al finalizar los contenidos (o 

bloques de ellos) de una unidad didáctica, con el fin de que los alumnos/as 

aprecien el progreso realizado desde el inicio. Les ayudará a esquematizar 

las ideas más importantes, a organizar, relacionar y aplicar los contenidos, a 

memorizar y, en definitiva, a construir los aprendizajes. Estas serán, en la 

medida de lo posible, actividades con fines creativos, o/y relacionadas con 

cuestiones de interés para el alumno/a, aplicando los conocimientos en la 

creación de un objeto o proyecto determinado. También se consideran aquí 

la elaboración de resúmenes y mapas conceptuales. Son actividades de 

proyectos y de investigación. 

C 

Actividades de ampliación: Son aquellas que permiten llegar a niveles de 

conocimiento superiores al exigido, pero que no son imprescindibles para el 

proceso de enseñanza. 

D 

Actividades de autoevaluación, coevaluación, evaluación Mediante la 

autoevaluación los alumno/as pueden reflexionar y tomar conciencia acerca 

de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. Las 

actividades de esta etapa sirven para definir el grado de adquisición de las 

competencias y del logro de objetivos. 

S 
Actividades de sustitución:  Dirigidas a alumnos que no han visualizado la 

clase invertida. 
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R 

Actividades de recuperación:  Se realizan cuando la calificación nos indica 

que el grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos 

no cumplen los niveles deseados. 

E 

Actividades extraescolares. Dirigidas a la comunidad educativa en general. 

Se desarrollan fuera del horario lectivo y son voluntarias. Forman parte del 

proyecto educativo y se definen en la programación general anual. Su 

finalidad es favorecer el desarrollo integral del alumnado 

E 

Actividades complementarias:  Visita a las aulas y clases de los ciclos de FP 

de Mantenimiento, del propio centro educativo y a la Escuela de Ingeniería 

de Málaga.  Visita a obra y/o una empresa constructora o estudio de 

arquitectura o ingeniería andaluza vinculada con el Ciclo (se usarán aquellas 

vinculadas con el centro educativo en las formaciones Dual y/o FFEOE del 

ciclo de FP de Mantenimiento y el ciclo de FP de Proyectos de Edificación).  

Visita interdisciplinar relacionada con el proyecto de centro. 

 

 

7. EVALUACIÓN 

7.1 Procedimiento 

e instrumentos de 

evaluación 

Llegar a niveles aceptables en todos y cada uno de los temas teóricos y prácticos, que, 

durante el curso, conformen este módulo. Así como en los trabajos individuales o en 

grupo que se realicen en clase o fuera de ellas y tengan que ser presentadas para su 

evaluación. 

La recuperación de la evaluación primera se realizará en la siguiente evaluación, 

después de haber sido recogidas las notas de evaluación. Las fechas serán indicadas 

en el transcurso de la evaluación siguiente. La recuperación de la segunda evaluación 

será realizada dentro del periodo que esta comprenda, teniendo opción de 

recuperación, antes de la nota de la misma. Los criterios de evaluación serán los mismos 

indicados en el párrafo anterior. 

 

De forma general, para todo el desarrollo del título, de las asignaturas de Ildefonso 

Bermejo como profesor, hablamos de: 

1.​ Se realizarán dos evaluaciones en el centro educativo. 

2.​ Las evaluaciones contarán con exámenes teóricos, prácticos y entregas de 

trabajos: 

a.​ Para aprobar la evaluación se deberá llegar a una nota mínima de 5 

en cada uno de ellos. 

b.​ Caso de que no se evalúen con una nota numérica, deberán tener una 

calificación de Apto. 

c.​ El aprendizaje del software que se imparte, se considerará 

aprobado con la asistencia al 75% de las clases y la entrega de un 

trabajo dentro de los parámetros indicados en 2.a y b 

i.​ Caso de que no se llegase al 75% de la asistencia, se 

tendrá que evaluar al alumno en un ejercicio práctico que 

garantice que ha logrado los objetivos y adquirido las 

competencias, es decir, ha desarrollado los contenidos, que 

el programa demanda. 

d.​ En los temas teóricos y prácticos se exige (en su caso) la realización 

de una prueba por evaluación. 

 

3.​ Todos los exámenes se realizarán una sola vez y esta fecha será definida por 

alumnos (presentes el día de decisión de la fecha) y profesorado en clase, no 

pudiendo cambiarse, salvo decisión de la totalidad de la clase presente el día 

de solicitud de cambio de fecha. 

a.​ No se realizarán dos exámenes de evaluación o parciales por 

ninguna razón, durante la evaluación. 
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El único examen que puede adaptarse a razones personales es el examen de junio. En 

este, serán valoradas las razones personales para la realización del mismo fuera de la 

fecha oficial acordada en clase entre el profesor y los alumnos. 

 

7.2 Calificación Calificación: 

Para una calificación positiva será necesario llegar a nivel de 5 en todos y cada una de 

las actividades de evaluación, que, durante el curso, conformen este módulo. Así como 

en los trabajos individuales o en grupo que se realicen en clase o fuera de ellas y 

tengan que ser presentadas para su evaluación. 

 

a.​ Notas de exámenes teóricos y exámenes prácticos sobre el temario 

impartido en clase – 80% 

b.​ Cuestionarios, entregas de trabajos, portfolio…. Etc. que garanticen 

los contenidos mínimos de formación en clase – 20% 

 
7.3 Recuperación 1.​ Las recuperaciones de las evaluaciones serán realizadas en las evaluaciones 

siguientes, salvo la última evaluación de cada curso (tercera evaluación en el 

primer curso y segunda evaluación en el segundo curso) que serán 

recuperadas antes de la nota de la propia evaluación. 

a.​ Las recuperaciones se realizarán por partes, es decir, se evaluarán 

por cada examen, trabajo o práctica que se realizado durante el 

curso, dándose como recuperadas si se llega a cada una de ellas a 

un valor de 5 

 

2.​ Existe una recuperación por cada módulo en el mes de junio en el primer curso 

de los dos del Ciclo y en marzo para los módulos de segundo curso: 

a.​ El examen del mes de junio se realizará de aquellas partes 

(exámenes, trabajos o prácticas) que no han sido aprobadas durante 

el curso 

b.​ Se guardará la nota parcial que se ha sacado durante el curso en 

todas las partes evaluadas en el mismo, hasta este examen, teniendo 

que examinarse o entregar trabajos solo de aquellas partes 

suspensas. 

c.​ Se considerará aprobado el curso en el examen de junio si llega a un 

valor igual o superior a 5 en todas y cada una de las partes en las 

que se ha dividido el curso. 

 

3.​ Se podrá subir nota en cualquiera de las partes en las que se subdivide el 

curso.​  

a.​ Se mantendrá la nota que se ha sacado por evaluación, aunque en el 

examen de subir nota se baje la nota del mismo. 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

 

Las medidas y recursos generales tienen como finalidad la promoción del aprendizaje 

y el éxito escolar de todo el alumnado incluyendo, entre otras, las adecuaciones de la 

programación didáctica, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 

flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de 

materias específicas, los programas de refuerzo y recuperación y los programas de 

enriquecimiento. 

 

Desde el punto de vista metodológico llevaremos a cabo una metodología didáctica 

favorecedora de la inclusión, con métodos basados en el descubrimiento y en el 

papel activo del alumno/a, siguiendo al mismo tiempo las aportaciones del Proyecto 

Educativo, pero realizando adaptaciones al área de Dibujo Técnico.  
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En lo referente a la atención educativa general, se considerarán las siguientes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal: 

 

●​ Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes. 

 

 

●​ Adaptaciones de acceso al currículo para alumnos/as con necesidades educativas 

especiales.  

 

De esta forma, las orientaciones didácticas para la atención a la diversidad son: 

 Orientaciones didácticas para la atención a la diversidad 

 ●​ Se realizará, al comenzar el desarrollo de cada unidad, un diagnóstico 

inicial del conocimiento del alumno/a sobre el tema  

●​ Se propondrán actividades con diversos niveles de dificultad relacionadas 

con cada contenido conceptual. 

●​ Se diversificará aquellas actividades que presenten dificultades al alumnado 

según sus capacidades y limitaciones. 

●​ Se emplearán estrategias de refuerzo y ampliación, así como aquellas que 

favorezcan la motivación e intereses del alumnado. 

●​ Se diversificaron las organizaciones y estilos para facilitar la consecución de 

los objetivos. 

●​ Se propondrán actividades individualizadas dejando tiempo suficiente para 

mejorar la competencia del alumnado. 

 

Entendemos que existen tres niveles de actuación según la atención educativa sea 

general o específica: 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

8.1 Atención educativa ordinaria a nivel de centro: 

El Proyecto Educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y 

recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia 

de todo el alumnado.  

En esta línea y de forma más concreta, se considerarán agrupamientos flexibles, 

apoyo en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos, oferta de materias 

específicas, etc. 

8.2 Atención educativa a nivel de aula: 

Son metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten 

mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

del alumnado, considerando diferentes medidas: uso de programas preventivos, 

organización flexible espacios/tiempos/recursos, adecuación de Programaciones 

Didácticas, metodologías que promueven la inclusión, actividades de 

refuerzo/profundización, seguimiento, acción tutorial, apoyo de 2° profesor/a en el 

aula, etc.  

Además, la selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto del 

alumnado. El material base se complementará con el uso de materiales de refuerzo o 

ampliación. 

ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICA: 

8.3 Atención educativa a nivel de alumno/a: 

 

Las medidas y recursos específicos están dirigidos a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado 

que presenta necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas 

capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio) incluyendo, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el 
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alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, los 

programas específicos destinadas a todo el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado 

con altas capacidades intelectuales. 

 

En lo referente a la atención educativa específica, se considerarán diferentes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal y como indica el 

Según listado final de documento 
 

 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

Usaremos nuestras webs www.eavmm.es donde se encuentra la Guía 

Didáctica y la plataforma Moodle www.p.eavmm.es junto a www.tiver.org, en que 

les protocoliza lo que van a ver en cada U.D. y lo relacionan, en primera instancia, con 

lo que ya han visto y en última con la DUAL, y mediante las actividades de refuerzo y 

ampliación con algunas posibilidades de uso en su futura vida profesional.  

 

Independientemente del modelo de organización curricular, siempre tenemos 

accesible la documentación metodológica en formato papel en clase y accesible en 

formato telemático en nuestra web. Estos se envían a los alumnos o las familias caso de 

que sea necesario. 

 

Materiales y medios de uso general del centro:  

Ordenadores, Cañón de proyección, Retroproyector, Biblioteca de centro, 

Escáner, Video, TV, Tizas blancas y de color. 

 

Recursos tac: 

Software informático específico y general: siempre que sea posible, de difusión 

gratuita como son: fundamentalmente paquete Office de Google Drive, Revit como 

programa de metodología BIM (Building Information Modeling) y Autocad. Páginas web 

y Moodle de la asignatura realizadas por el departamento del centro 

  

Material que aporta el alumno/a: 

Puede que alguna unidad didáctica requiera de material extra que se 

especificará en la Guía Didáctica según sea la actividad.  

 

Para el seguimiento y evaluación compartida durante la Fase de Formación en 

Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE), se creará métodos de seguimiento telemático 

usando plataformas de automatización como Make y de cración de formularios como 

Google Forms y bases de datos de Google Sheets. A través de este entorno digital, el tutor 

de la empresa cumplimentará las rúbricas de seguimiento asociadas a los Resultados de 

Aprendizaje compartidos, evaluando el desempeño del alumno en el entorno real de 

trabajo. Asimismo, el alumnado subirá a la plataforma las evidencias digitales de sus 

tareas en su blog de Dual o Cuaderno de alumno en prácticas (ej. modelos de Revit o 

mediciones), permitiendo una trazabilidad total y síncrona entre el tutor del centro 

educativo y el tutor de la empresa, cumpliendo con los estándares de digitalización 

exigidos por el RD 402/2023 

 

10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 01 

Bloque 1 
- Trimestre 3º Evaluación % Interdisciplina 

- 1 UD 20%  DCE, IE, DPR, DPNR 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PESO* 
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FEEOE - RA1. Evalúa el aislamiento que procuran los 

cerramientos de edificios, relacionando las propiedades de 

sus componentes con la evolución “higrotérmica” del inmueble. 

 

Criterios de evaluación. 

a)​ Se han definido los componentes de la envolvente 

térmica de un edificio. 

b)​ Se han determinado los principales tipos de aislantes 

existentes en el mercado. 

c)​ Se han relacionado las cualidades de los aislantes 

(durabilidad, comportamiento frente a incendio y 

degradación higroscópica) con sus aplicaciones 

térmicas. 
d)​ Se ha calculado la “transmitancia” térmica de 

cerramientos tipo. 
e)​ Se ha justificado el comportamiento térmico de los 

diferentes componentes de la envolvente térmica de 

un edificio. 
f)​ Se han relacionado las causas de condensaciones 

superficiales e intersticiales en los cerramientos con 

las posibles soluciones. 
g)​ Se ha ponderado la permeabilidad de huecos en 

relación a la demanda energética del edificio. 
h)​ Se han examinado las aportaciones de ventilación en 

relación a la demanda energética del edificio. 
i)​ Se ha valorado el comportamiento térmico de 

configuraciones tipo para cerramientos. 
 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=20% 

%CE=20/9 

 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 02 

Bloque 2 
- Trimestre 1º Evaluación % Interdisciplina 

- 2 UD 20%  DCE, IE, DPR, DPNR 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PESO* 

RA2. Verifica las características de la envolvente y el 

rendimiento de instalaciones del edificio, comparándolas con 

los parámetros bioclimáticos y el comportamiento "sostenible" 

establecidos. 

 
Criterios de evaluación. 

a)​ Se ha comprobado el comportamiento ecológico de 

la materia prima de los aislantes y del resto de 

materiales de la envolvente. 
b)​ Se han relacionado las cualidades de los aislantes 

con el comportamiento ecológico y sostenible del 

edificio. 
c)​ Se ha justificado la “transpirabilidad” de las 

membranas impermeables. 
d)​ Se han identificado las características de cubiertas 

vegetales. 

e)​ Se han relacionado las cualidades de los 

revestimientos con el comportamiento medio 

ambiental y la evolución sostenible del edificio. 

f)​ Se ha comprobado la proporción de superficies 

acristaladas de acuerdo con la orientación y 

soleamiento de las fachadas. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=20% 

%CE=20/11 

 

mailto:escuelasavemaria@escuelasavemaria.com


 
 
 
 
 

 

ESCUELAS   AVE  MARÍA 
Fundación de Interés Público 

Málaga 

 
Avda. Sor Teresa Prat, 51 
C.P. 29003  Málaga (España)  
Tel.: 952 35 13 22 Fax: 952 31 15 95 

� escuelasavemaria@escuelasavemaria.com 

www.escuelasavemaria.com 
 

g)​ Se han propuesto alternativas de ventilación de 

acuerdo con las “zonas de luz y sombra” del edificio. 
h)​ Se han identificado posibles energías renovables 

aplicables. 
i)​ Se ha determinado la conexión de las instalaciones 

térmicas con las fuentes de energía renovables. 

j)​ Se ha definido el comportamiento sostenible de la 

envolvente del edificio. 
k)​ Se han estudiado las posibilidades de 

aprovechamiento de aguas pluviales 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 03 

Bloque 3 

- Trimestre 1º Evaluación % Interdisciplina 

- 3 UD 20%  
DCE, IE, DPR, 

DPNR 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA3. Determina la limitación de la demanda energética de 

edificios, comprobando que los elementos constitutivos de su 

envolvente se ajustan a lo dispuesto por la normativa. 

 
Criterios de evaluación. 

a)​ Se han relacionado los sectores de edificación, vivienda 

y terciario con su repercusión en la demanda energética. 
b)​ Se ha reunido la información constructiva necesaria sobre 

la envolvente de los edificios objeto de análisis. 

c)​ Se ha comprobado que las características de los 

cerramientos de la envolvente térmica del edificio 

cumplen con los requisitos establecidos en la normativa 

vigente. 
d)​ Se ha comprobado que las condensaciones superficiales 

e intersticiales de los cerramientos se ajustan a los límites 

establecidos en la normativa. 
e)​ Se ha comprobado que las aportaciones de aire se 

ajustan a los límites establecidos. 
f)​ Se han determinado los puentes térmicos del edificio. 
g)​ Se han propuesto soluciones que mejoran el aislamiento 

general de cerramientos y su relación con las demandas 

de calefacción y refrigeración. 
h)​ Se ha considerado la mejora de aislamiento de vidrios 

estimando la transmitancia y el factor solar de los 

mismos. 
i)​ Se han propuesto distribuciones alternativas del área de 

acristalamiento por fachadas. 
j)​ Se han propuesto soluciones alternativas de captación 

solar en invierno y protección solar en verano, en función 

de la localidad y de la orientación. 
 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=20% 

%CE=20/10 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 04 

Bloque 4 
- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 1 UD 20%  DCE, IE, DPR, DPNR 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PESO* 

RA4. Calcula la demanda energética necesaria para 

garantizar la habitabilidad de los edificios, comprobando 
Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

%RA=20% 

%CE=20/11% 
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que se ajusta a las limitaciones impuestas por la normativa de 

aplicación, mediante aplicaciones informáticas calificadas 

como Documento Reconocido. 

 

Criterios de evaluación. 

a)​ Se han introducido los datos referentes a 

localización, clima y parámetros generales. 
b)​ Se han definido los cerramientos del edificio a partir 

de la base de datos de la aplicación. 
c)​ Se han definido los parámetros base del modelado 

del edificio. 
d)​ Se ha establecido el espacio de trabajo. 
e)​ Se han introducido, en la aplicación, los planos y 

definiciones de planta para la definición geométrica 

del edificio. 
f)​ Se han utilizado multiplicadores de planta y se han 

incluido las particiones horizontales. 
g)​ Se han insertado cerramientos verticales, ventanas y 

aleros, utilizando vistas en 3D y rotaciones. 
h)​ Se han generado forjados superiores, cubiertas y 

cerramientos de formas irregulares. 
i)​ Se han provisto los elementos de sombra propios del 

edificio y las sombras externas al inmueble. 
j)​ Se ha obtenido el modelado final del edificio. 
k)​ Se ha procedido al cálculo de la demanda 

energética y obtenido el informe correspondiente. 
 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 05 

Bloque 5 

- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 2 UD 20%  
DCE, IE, DPR, 

DPNR 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA5. Califica energéticamente edificios, identificando su 

envolvente, caracterizando las instalaciones y calculando el 

balance térmico mediante aplicaciones informáticas que cuenten 

con la calificación de Documento Reconocido. 

 

Criterios de evaluación. 

a)​ Se ha estudiado el sistema de acondicionamiento 

instalado en el edificio decidiendo la combinación de 

elementos del programa. 
b)​ Se han considerado los sistemas de calefacción, 

refrigeración, agua caliente sanitaria y, en el caso de 

edificios terciarios, de iluminación. 
c)​ Se ha recopilado la información relativa al dimensionado 

requerido por los elementos del programa. 
d)​ Se ha cargado en el programa el archivo “CTE” obtenido 

con aplicación informática calificada como "Documento 

reconocido". 
e)​ Se han definido los sistemas que soporta el edificio a 

partir de la base de datos de la aplicación. 
f)​ Se han importado de la base de datos todos los equipos 

y unidades terminales que soporta el edificio. 
g)​ Se han definido los equipos de refrigeración y/o 

calefacción con rendimiento constante. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=20% 

%CE=20/10% 
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h)​ Se ha obtenido la calificación de eficiencia energética 

del edificio con su escala y datos de calificación. 
i)​ Se ha evaluado el resultado comparando los indicadores 

de comportamiento energético: principal y 

complementarios. 
j)​ Se han presentado alternativas para, si procede, mejorar 

la calificación obtenida. 
 

 
Peso* = el peso definido para los RA es genérico y global, definiéndose de forma precisa según el peso que se 

dé a los diferentes RA en las actividades y como se evalúan estos según los diferentes instrumentos de evaluación 

que se han utilizado en el curso, lo cual dependerá de las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje del 

alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo y los asociados por interdisciplina. 
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PROGRAMACIÓN  
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Título T.S. en PROYECTOS de EDIFICACIÓN 

Módulo 

Desarrollo de Proyectos de Edificación No 

Residencial 

Código 0571 

Nivel y curso Ciclo Formativo de Grado Superior - 2º 

Profesor/a Ildefonso M. Bermejo Berenguer 

Orden y RD 

Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo. 

Orden de 16 junio 2011 y Real Decreto 

1584/2011 de 4 de noviembre 

 

 

 

 

 

Módulo 

profesional: 
DESARROLLO DE PROYECTOS NO RESIDENCIALES 

1.- OBJETIVOS 

1.1 Objetivos 

generales del Ciclo 

Los definidos en el Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, con las modificaciones y 

nuevos objetivos transversales (digitalización y sostenibilidad) introducidos por el Real 

Decreto 402/2023, de 29 de mayo; así como los desarrollados en la Orden de 16 de 

junio de 2011 para la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 

1.2 Objetivos 

alcanzados con el 

módulo 

De los incluidos en el punto 1.1 anterior, con la consecución de este módulo se logran los 

siguientes objetivos: 

a)  Obtener,  analizar  la  información  técnica  y  proponer  las  distintas  soluciones  

realizando  la  toma de  datos,  interpretando  la  información  relevante  y  

elaborando  croquis  para  colaborar  en  el  desarrollo de proyectos de edificación.  

ÍNDICE 

1.​ OBJETIVOS 

1.1​ Objetivos Generales del título 

1.2​ Objetivos alcanzados con el Módulo 

2.​ COMPETENCIAS = PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO (art. 5 del Real Decreto 690/2010, 

actualizado por el RD 402/2023) 

2.13​ Competencia general del título 

2.14​ Cualificaciones profesionales y unidades de competencia 

2.15​ Competencias Profesionales, Personales y Sociales del título 

2.16​ Competencias Profesionales, Personales y Sociales alcanzadas con el módulo 

3.​ CONTENIDOS 

3.7​ Bloques de contenidos + Contenidos básicos del Módulo 

3.8​ Contenidos Interdisciplinares  

4.​ TEMPORALIZACIÓN 

5.​ METODOLOGÍA 

6.​ ACTIVIDADES Y RECURSOS 

7.​ EVALUACIÓN  

7.1​ Procedimiento e instrumentos de evaluación 

7.2​ Calificación 

7.3​ Recuperación 

8.​ MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9.​ MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10.​ UNIDADES DIDÁCTICAS 

10.1​ Índice 

10.2​ UU.DD. 

11.​ BIBLIOGRAFIA Y NORMATIVA 
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b)  Elaborar  memorias,  pliegos  de  condiciones,  mediciones,  presupuestos  y  demás  

estudios  requeridos,  utilizando  aplicaciones  informáticas  para  participar  en  la  

redacción  escrita  de  proyectos de edificación.  

c)  Diseñar  y  representar  los  planos  necesarios,  utilizando  aplicaciones  

informáticas  de  diseño  asistido por ordenador para elaborar documentación grafica 

de proyectos de edificación.  

d)  Interpretar  y  configurar  los  elementos  integrantes  de  las  instalaciones  de  

fontanería,  saneamiento,  climatización,  ventilación,  electricidad,  telecomunicaciones  

y  especiales  en  edificios  aplicando  procedimientos  de  cálculo  establecidos  y  

normativa  para  el  predimensionamiento  de dichas instalaciones.  

g)  Reproducir  y  organizar  la  documentación  grafica  y  escrita  de  proyectos  y  

obras  de  edificación aplicando  criterios  de  calidad  establecidos  para  gestionar  

la  documentación  de  proyectos  y  obras.  

i)  Calcular  y  comparar  presupuestos  obteniendo  las  mediciones  y  costes  

conforme  a  la  información de capítulos, partidas y ofertas recibidas para valorar 

proyectos y obras.  

p)  Analizar  y  utilizar  los  recursos  y  oportunidades  de  aprendizaje  relacionadas  

con  la  evolución científica,  tecnológica  y  organizativa  del  sector  y  las  tecnologías  

de  la  información  y  la  comunicación,  para  mantener  el  espíritu  de  actualización  

y  adaptarse  a  nuevas  situaciones  laborales  y personales.  

q)  Desarrollar  la  creatividad  y  el  espíritu  de  innovación  para  responder  a  los  

retos  que  se  presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida 

personal.  

r)  Tomar  decisiones  de  forma  fundamentada  analizando  las  variables  implicadas,  

integrando  saberes  de  distinto  ámbito  y  aceptando  los  riesgos  y  la  posibilidad  

de  equivocación  en  las  mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 

problemas o contingencias.  

t)  Aplicar  estrategias  y  técnicas  de  comunicación  adaptándose  a  los  contenidos  

que  se  van  a  transmitir,  la  finalidad  y  a  las  características  de  los  receptores,  

para  asegurar  la  eficacia  en  los  procesos de comunicación. 

 

2. COMPETENCIAS - PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

2.1 Competencia 

general del Ciclo 

La competencia general de este título consiste en elaborar la documentación técnica de 

proyectos de edificación, realizar replanteos de obra y gestionar el control documental 

para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de 

calidad, seguridad y medio ambiente. 

2.2 Cualificaciones 

profesionales y 

unidades de 

competencias 

UC0639_3: Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de edificación. 

UC0876_3: Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción.  

2.3 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales del título 

Las incluidas en el artículo 5 del Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que 

se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, en su redacción dada por el Real Decreto 402/2023, de 29 de 

mayo, 

2.4 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales 

alcanzadas con 

este módulo 

 

De las incluidas en el punto 2.3 anterior, con la consecución de este módulo se 

adquieren las siguientes competencias: 

a)  Intervenir  en  el  desarrollo  de  proyectos  de  edificación  obteniendo  y  

analizando  la  información necesaria y proponiendo distintas soluciones.  

b)  Intervenir  en  la  redacción  de  la  documentación  escrita  de  proyectos  de  

edificación  mediante  la elaboración  de  memorias,  pliegos  de  condiciones,  

mediciones,  presupuestos  y  demás  estudios requeridos utilizando aplicaciones 

informáticas.  

c)  Elaborar  la  documentación  gráfica  de  proyectos  de  edificación  mediante  la  

representación  de los  planos  necesarios  para  la  definición  de  los  mismos,  

utilizando  aplicaciones  informáticas  de diseño asistido por ordenador.  

d)  Predimensionar  y,  en  su  caso,  dimensionar  bajo  las  instrucciones  del  

responsable  facultativo  los elementos  integrantes  de  las  instalaciones  de  

fontanería,  saneamiento,  climatización,  ventilación,  electricidad,  telecomunicaciones  
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y  especiales  en  edificios,  aplicando  procedimientos  de cálculo establecidos e 

interpretando los resultados.  

g)  Gestionar  la  documentación  de  proyectos  y  obras  de  edificación,  

reproduciéndola  y  organizándola conforme a los criterios de calidad establecidos.  

i)  Valorar  proyectos  y  obras  generando  presupuestos  conforme  a  la  información  

de  capítulos  y partidas y/u ofertas recibidas.  

m) Intervenir  en  la  calificación  energética  de  edificios  en  proyecto  o  construidos,  

colaborando  en el  proceso  de  certificación  empleando  herramientas  y  programas  

informáticos  homologados  a tal fin.  

p)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales,  manteniendo  actualizados  los  

conocimientos  científicos,  técnicos  y  tecnológicos  relativos  a  su  entorno  profesional,  

gestionando  su  formación  y los  recursos  existentes  en  el  aprendizaje  a  lo  largo  

de  la  vida  y  utilizando  las  tecnologías  de  la información y la comunicación.  

q)  Resolver  situaciones,  problemas  o  contingencias  con  iniciativa  y  autonomía  en  

el  ámbito  de  su competencia,  con  creatividad,  innovación  y  espíritu  de  mejora  

en  el  trabajo  personal  y  en  el  de los miembros del equipo.  

s)  Comunicarse  con  sus  iguales,  superiores,  clientes  y  personas  bajo  su  

responsabilidad  utilizando vías  eficaces  de  comunicación,  transmitiendo  la  

información  o  conocimientos  adecuados,  y  respetando  la  autonomía  y  

competencia  de  las  personas  que  intervienen  en  el  ámbito  de  su  trabajo. 

 

3. CONTENIDOS 

3.1 Bloques de 

Contenidos + 

Contenidos básicos 

del Módulo 

B1 •Organización del desarrollo de proyectos de instalaciones:  

−Proyectos  de  instalaciones  en  edificación  no  residencial.  Fases  del  proyecto  de  

instalaciones. Grado de definición de las instalaciones. Toma de datos.  

−Reglamentación  aplicable  a  las  instalaciones  de  edificaciones  no  residenciales.  

Normativa  técnica, obligatoria y recomendada, referenciada en la reglamentación 

aplicable.  

−Orden y secuenciación de las instalaciones en una edificación no residencial.  

−Documentación de los proyectos de instalaciones.  

 

B2 •Desarrollo de proyectos de instalaciones:  

−Cumplimiento del CTE en todos los documentos básicos que le afecten.  

−Evacuación  de  aguas  residuales  y  pluviales.  Exigencias.  Diseño  y  trazado  de  

las  redes  de  evacuación. Elementos de las redes de evacuación. Dimensionado.  

−Depuración  y  vertido.  Reglamentos  y  leyes.  Justificación  y  parámetros  básicos  

de  una  estación depuradora  de  aguas  residuales  (EDAR).  Tratamiento  de  los  

residuos  generados.  Condiciones  de vertido de las aguas depuradas.  

−Instalaciones  eléctricas  en  alta  tensión.  Parámetros  básicos.  Reglamentación  

específica  vigente. Centros de transformación.  

−Instalaciones  eléctricas  en  baja  tensión.  Reglamentación  específica  vigente.  

Instalaciones  de enlace.  Dimensionado.  Puesta  a  tierra.  Esquemas  unifilares.  

Dispositivos  de  protección.  Instalaciones  en  locales  de  pública  concurrencia.  

Instalaciones  de  los  locales  con  riesgo  de  incendio o explosión. Materiales.  

−Distribución  en  BT  y  alumbrado  público.  Trazado,  conducciones,  arquetas,  

armarios  de  distribución y cajas generales de protección. Soportes y luminarias.  

−Instalaciones  de  suministro  de  agua  fría.  Acometidas.  Dimensionado.  Esquemas.  

Almacenamiento. Grupos de bombeo. Materiales.  

−Instalaciones  de  suministro  de  agua  caliente  sanitaria  (ACS).  Dimensionado.  

Esquemas.  Almacenamiento. Grupos de bombeo. Materiales.  

−Producción  centralizada  e  individual  de  ACS.  Captadores  solares.  Calderas.  

Depósitos.  Intercambiadores. Retornos. Materiales. Aislamiento.  

−Instalaciones  de  gas  y  de  combustibles  líquidos.  Reglamentos  de  aplicación.  

Depósitos  aéreos y enterrados. Materiales.  

−Instalaciones  de  protección  contra  incendios.  Reglamentos.  Requisitos  constructivos.  

Materiales.  Dimensionado.  Resistencia  y  estabilidad  frente  al  fuego.  Sectorización.  
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Instalaciones  de BIEs,  hidrantes,  rociadores,  detección  y  alarma,  extintores  y  

señalización,  extinción  automática, grupos de presión para contra incendios.  

−Instalaciones  de  climatización.  Conceptos.  Sistemas  de  climatización.  Exigencias.  

Calidad  y renovación  del  aire.  Instalaciones  y  equipos  de  acondicionamiento  de  

aire  y  ventilación.  Conductos de aire y redes de agua fría y caliente. Materiales y 

aislamientos.  

−Instalaciones  frigoríficas.  Reglamentos.  Cálculo  de  necesidades  y  de  pérdidas.  

Sistemas  de  refrigeración. Grupos frigoríficos. Materiales y elementos de una 

instalación frigorífica.  

−Instalaciones  solares  fotovoltaicas.  Reglamentos  de  aplicación.  Justificación  de  la  

exigencia. Situación y orientación. Dispositivos de regulación y control.  

−Instalaciones  de  ventilación.  Reglamentos.  Justificación  de  necesidades.  Confort  y  

salubridad. Extracción  natural.  Extracción  forzada.  Sobrepresión.  Ventilación  en  

salas  de  máquinas,  garajes,  industrias,  cocinas  industriales,  ventilación  en  caso  de  

incendio,  etc.  Dimensionado  de conductos. Equipos de extracción. Materiales. 

−Programas informáticos para el cálculo de las instalaciones de la edificación no 

residencial.  

 

B3 •Elaboración de planos y esquemas de principio de instalaciones:  

−El proceso de elaboración de croquis de instalaciones.  

−Escalas, formatos y soportes recomendados para los planos de instalaciones.  

−Planos  de  instalaciones.  Plano  de  situación.  Plano  de  emplazamiento.  Plano  de  

urbanización. Plantas  generales.  Planos  de  cubiertas.  Alzados  y  secciones.  Planos  

de  detalle  y  esquemas  de principio. Perspectivas.  

−Esquemas de principio. Esquemas 2D. Rotulación y acotación de esquemas.  

−Programas informáticos para la elaboración de planos y esquemas de principio.  

 

B4 •Elaboración de planos de detalle de instalaciones:  

−El plano de detalle en instalaciones. Escalas y formatos.  

−Acotación y anotaciones en planos de detalles.  

−La  interacción  entre  instalaciones  y  de  éstas  con  la  edificación.  Distancias  

mínimas  y  de  seguridad.  

−Soluciones constructivas.  

−Programas informáticos para la elaboración planos de detalles de instalaciones.  

 

B5 •Redacción de documentos de un proyecto de instalaciones:  

−Estructura  de  un  proyecto  de  instalaciones:  tipos  de  documentos.  Información  

contenida  en  los documentos del proyecto.  

−Formatos y soporte de presentación de documentos de proyectos de instalaciones.  

−Confección  de  las  memorias  y  anejos.  Cumplimiento  de  la  reglamentación  

aplicable  a  las  instalaciones de edificaciones no residenciales.  

−Pliegos de condiciones.  

−Análisis  de  las  posibles  discordancias  entre  los  datos  de  los  distintos  

documentos  que  componen el proyecto.  

−Aplicaciones ofimáticas en proyectos de instalaciones.  

 

B6 •Elaboración de presupuestos de instalaciones:  

−Unidades  de  obra  de  instalaciones.  Criterios  de  elección.  Criterios  de  medición.  

Capítulos  de instalaciones.  Base  de  costes  de  la  construcción  de  la  Junta  de  

Andalucía.  Otros  bancos  de precios de instalaciones.  

−Medición sobre plano y sobre ficheros informáticos de dibujo.  

−Elaboración  del  presupuesto  de  un  proyecto  de  instalaciones  mediante  software  

de  uso  común. 110Módulos profesionales del título de Técnico Superior en Proyectos 

de Edificación  

 

B7 •Gestión de los documentos de un proyecto de instalaciones:  

−Gestión documental de proyectos. Orden y codificación. Sistema de archivo.  
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−Reproducción de la documentación gráfica y escrita de proyectos. Encarpetado.  

−Formatos digitales de almacenamiento y distribución de la documentación de 

proyectos. 

 

3.2 Contenidos 

interdisciplinares 

Debido a la relación que tiene este módulo, con los módulos profesionales 

“Instalaciones del Edificio”, “Representación de Construcción”, “Medición y 

valoraciones de construcción”, en tanto que se hace necesario conocer materiales, 

cómo se construye y cómo se mide además de atender a su protocolización en obra 

para interpretar y analizar la documentación que llega y cómo se realiza la obra, los 

módulos se alternaran temporalmente en el curso académico presente. 

 

Es por esta relación por la que esta asignatura se trabaja de forma interdisciplinar con 

relación a la formación del alumnado en los anteriores módulos comentados. Para que 

no se produzca duplicidad en los contenidos de formación con la consiguiente pérdida 

de tiempo en la formación del alumnado.  

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

4.1 

Temporalización 

​ La distribución temporal dependerá de la adaptación del alumnado a las 

diferentes partes en que se subdivide el módulo. 

​  

(A partir de estas líneas encontraremos en azul los temas que siendo de este módulo, 

son impartidos en otro de los módulos del ciclo, al tener temarios idénticos) 

 

1º 2º Evaluación:   

 

​ En este periodo, se garantizarán los siguientes bloques de contenidos, los 

cuales serán definidos y representados mediante la utilización del programa Cype y  

Revit, cuya formación se impartirá en esta evaluación en este módulo. 

 

B2 •Desarrollo de proyectos de instalaciones 

​ B3 •Elaboración de planos y esquemas de principio de instalaciones 

​ B4 •Elaboración de planos de detalle de instalaciones 

​ B5 •Redacción de documentos de un proyecto de Instalaciones 

​ B6 •Elaboración de presupuestos de instalaciones 

​ B7 •Gestión de los documentos de un proyecto de instalaciones 

​  

 

​ Los alumnos que pertenecen a la formación Dual deberán garantizar que en la 

Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE) en el centro de 

trabajo se adquieren los RA que se ha desarrollado en el proyecto de formación Dual 

2025-26 aprobado, al cual nos remitimos para no recoger de nuevo esta información 

aquí y duplicar contenidos. 
 

​ Todas aquellos RA que no sean adquiridos en la empresa, serán 

implementadas en clase durante el curso académico.  

 

​  

1ª Y 2ª evaluación  

​ Organiza el desarrollo de proyectos de instalaciones de edificación no 

residencial analizando la documentación y normativa, planificando las actividades y 

recopilando la información necesaria. 

​ Desarrolla proyectos de instalaciones, identificando las especificaciones que 

exige la reglamentación, adecuando los espacios que se requieran y estableciendo los 

materiales y sus dimensiones. Lo referente a: 

●​ Determinar los parámetros básicos que definen las instalaciones. 
●​ Aplicar los reglamentos y normas específicas adecuadas al tipo de instalación. 
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●​ Determinar sus dimensiones de acuerdo con los parámetros de cálculo 

establecidos. 
●​ Seleccionar los materiales adecuados de acuerdo con la reglamentación y a la 

finalidad que deben cumplir. 
●​ Establecer las interacciones entre las distintas instalaciones y las soluciones 

técnicas que se deben aplicar. 
 

 

En los periodos en los que los alumnos del proyecto Dual están en prácticas 
en empresa: 
 
3ª evaluación (Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE) 

 

B1 •Organización del desarrollo de proyectos de instalaciones 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Metodología Se rige por los principios de intuición, de actividad física y mental en la redacción de 

trabajos, de realismo para prepararlos para su actividad real labora, de rendimiento 

en tanto el esfuerzo tiene que ser proporcionado con el tiempo de dedicación y este 

tiene que generar una rentabilidad en tanto la consecución de las metas personales que 

serán la realización de los objetivos y adopción de los contenidos de la asignatura, de 

adecuación al alumnado, como evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

del profesorado, los cuales, en función de cómo se adaptan los alumnos a conseguir los 

objetivos y adoptar las competencias de la asignatura, generarán una readaptación de 

la metodología aquí descrita en tanto a la configuración del aula, estrategias del 

equipo docente del Ciclo, procedimientos e instrucciones.  

 

Utilización de métodos de transferencia de la enseñanza al alumnado, para que se 

produzca en él la capacidad de realizar un proceso de selección, adquisición, 

construcción, indagación e internalización de los contenidos, aumentando su 

autonomía en procesos de enseñanza-aprendizaje, motivación y autovaloración 

positiva. De reflexibilidad memorística, mecánica y repetitiva, entendiendo la mecánica 

como la de más incidencia dentro de la formación en el aula de manera práctica. 

Adoptamos el principio de comunicación, hablado y fundamentalmente escrito, 

mediante trabajos de representación, que tienen que interpretar terceras personas. Y 

para terminar, la metodología se basará también en principios de creatividad. 

 

Usaremos, además de las clases magistrales, la metodología del flipped-classroom a 

través de los vídeos de formación publicados en web. 

 

Debido a que se ha garantizado el proceso de enseñanza-aprendizaje según este 

formato, no se varían los criterios de evaluación para este curso, si las condiciones no 

varían. 

 

 

 

6. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

6.1 Tipos de 

actividades 

 

Actividades (Act): A -Inicio / B -Avance / C -Refuerzo, consolidación, ampliación/  

D -Auto/Coevaluación, evaluación / R-Recuperación / E – Extraordinarias 

A 

Actividades de iniciación/motivación: Sirven para una evaluación inicial, .y 

en su caso para recordar y asentar conocimientos previos de los alumno/as 

en relación con la unidad o bloque a introducir. Han de servir para incentivar 

al alumno/a y ponerlo en una situación activa e interesada ante los nuevos 
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aprendizajes. Tienen la información en la Guía Didáctica de la U.D. donde se 

desarrolla. Son también actividades de investigación. 

B 

Actividades de descubrimiento dirigido. Son aquellas en las que se 

plantean problemas sencillos sobre los contenidos que permitirán al alumno/a 

extraer las primeras conclusiones. 

B 

Actividades de desarrollo y aprendizaje. Son las que más tiempo ocuparán 

en las unidades didácticas y a través de ellas los alumno/as irán 

aprendiendo los contenidos incluidos en cada unidad didáctica. Las 

actividades que se realizarán para el desarrollo de contenidos son las 

explicaciones, la aclaración de dudas grupales o individuales, la síntesis de 

contenidos y el planteamiento y la dirección de las actividades de los 

alumno/as, así como la resolución de problemas tipo, procurando la atención 

individualizada. Por parte de los alumno/as las actividades de desarrollo 

serán: láminas, ejercicios, lecturas (individuales y colectivas), trabajos de 

investigación…Todas estas actividades están encaminadas a la consolidación 

de los conocimientos y procedimientos 

C 
Actividades de refuerzo: Dirigidas a alumno/as que tienen problemas para 

alcanzar los objetivos de la unidad didáctica. 

C 

Actividades de consolidación: Se hacen al finalizar los contenidos (o 

bloques de ellos) de una unidad didáctica, con el fin de que los alumnos/as 

aprecien el progreso realizado desde el inicio. Les ayudará a esquematizar 

las ideas más importantes, a organizar, relacionar y aplicar los contenidos, a 

memorizar y, en definitiva, a construir los aprendizajes. Estas serán, en la 

medida de lo posible, actividades con fines creativos, o/y relacionadas con 

cuestiones de interés para el alumno/a, aplicando los conocimientos en la 

creación de un objeto o proyecto determinado. También se consideran aquí 

la elaboración de resúmenes y mapas conceptuales. Son actividades de 

proyectos y de investigación. 

C 

Actividades de ampliación: Son aquellas que permiten llegar a niveles de 

conocimiento superiores al exigido, pero que no son imprescindibles para el 

proceso de enseñanza. 

D 

Actividades de autoevaluación, coevaluación, evaluación Mediante la 

autoevaluación los alumno/as pueden reflexionar y tomar conciencia acerca 

de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. Las 

actividades de esta etapa sirven para definir el grado de adquisición de las 

competencias y del logro de objetivos. 

S 
Actividades de sustitución:  Dirigidas a alumnos que no han visualizado la 

clase invertida. 

R 

Actividades de recuperación:  Se realizan cuando la calificación nos indica 

que el grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos 

no cumplen los niveles deseados. 

E 

Actividades extraescolares. Dirigidas a la comunidad educativa en general. 

Se desarrollan fuera del horario lectivo y son voluntarias. Forman parte del 

proyecto educativo y se definen en la programación general anual. Su 

finalidad es favorecer el desarrollo integral del alumnado 

E 

Actividades complementarias:  

Visita a las aulas y clases de los ciclos de FP de Mantenimiento, del propio 

centro educativo y a la Escuela de Ingeniería de Málaga.  

Visita a obra y/o una empresa constructora o estudio de arquitectura o 

ingeniería andaluza vinculada con el Ciclo (se usarán aquellas vinculadas con 

el centro educativo en las formaciones Dual y/o FFEOE del ciclo de FP de 

Mantenimiento y el ciclo de FP de Proyectos de Edificación). 

Visita interdisciplinar relacionada con el proyecto de centro. 

 

 

7. EVALUACIÓN 
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7.1 Procedimiento 

e instrumentos de 

evaluación 

​ Para aprobar será necesario llegar a niveles de 5 en todos y cada uno de los 

temas teóricos y prácticos, que, durante el curso, conformen este módulo definido aquí 

como resultados de aprendizaje. Así como en los trabajos individuales o en grupo que 

se realicen en clase o fuera de ellas y tengan que ser presentadas para su evaluación. 

​  

MÉTODOS DE TRABAJO - Formación en Centro Educativo: 
 
Se realizarán dos evaluaciones. 

Las evaluaciones podrán contar con exámenes teóricos, prácticos y entregas de 

trabajos: 

Para aprobar la evaluación se deberá llegar a una nota mínima de 5 en cada uno de 

ellos. 

Caso de que no se evalúen con una nota numérica, deberán tener una calificación de 

Apto. 

El aprendizaje del software que se imparte, se considerará aprobado con la asistencia 

al 75% de las clases y la entrega de un trabajo dentro de los parámetros indicados en 

2.a y b 

Caso de que no se llegase al 75% de la asistencia, se tendrá que evaluar al alumno en 

un ejercicio práctico que garantice que ha logrado los objetivos, adquirido las 

competencias, en definitiva, ha desarrollado los contenidos que el programa demanda. 

En los temas teóricos y prácticos se exige la realización de una prueba por evaluación. 

Todos los exámenes se realizarán una sola vez y esta fecha será definida por alumnos 

y profesorado en clase, no pudiendo cambiarse, salvo decisión de la totalidad de la 

clase presente el día de solicitud de cambio de fecha. 

No se realizarán dos exámenes de evaluación o parciales por ninguna razón, durante 

la evaluación. 

El único examen que puede adaptarse a razones personales es el examen de junio. En 

este, serán valoradas las razones personales para una posible realización del mismo 

fuera de la fecha adoptada. 

 
MÉTODOS DE TRABAJO - Formación Dual: 
 
Alternancia de la formación en el centro educativo: 
Se darán por válidos todos los puntos anteriores para la evaluación de la formación 

inicial y en alternancia, en el periodo de asistencia al centro educativo. 

 
Alternancia de la formación en la empresa: 
El tutor laboral valorará el trabajo realizado por el alumno en la empresa y entrarán 

en la evaluación final del alumnado en el curso, según los porcentajes siguientes: 

 

●​ Notas de exámenes teóricos y prácticas sobre el temario impartido en clase – 

50% 
●​ Evaluaciones mediante cuestionarios, entregas de trabajos…. Etc. que 

garanticen los contenidos mínimos de formación en cuanto a los resultados de 

aprendizaje, que el profesor exija en las actividades que ha realizado en la 

empresa – 20% 
●​ Evaluaciones realizadas por el tutor laboral sobre las actividades en el centro 

de trabajo – 30% 
 
Los resultados de aprendizaje que ha obtenido el alumno en la empresa serán 

evaluados por el profesorado por cualquiera de los instrumentos de evaluación 

definidos en las UU.DD. 

 

La valoración de la empresa será puramente profesional, siendo el profesorado de las 

asignaturas el que valorará la adopción de los conocimientos mínimos de los resultados 

de aprendizaje que se indica en el proyecto Dual al que pertenece este ciclo/módulo. 
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7.2 Calificación La calificación de este módulo dependerá del tipo de formación del alumnado, según si 

su formación es Dual o Formación en Centro Educativo. 

 

CALIFICACIONES DEL MÓDULO 

 

A) FORMACIÓN DUAL: 

La calificación del módulo dependerá de: 

​
 las evaluaciones del profesorado del módulo + evaluaciones del tutor laboral 

 

​ a) Evaluaciones realizadas por el profesor del módulo: 

​ ​ a.1.- Notas de exámenes y prácticas sobre el temario impartido en 

​ ​ ​ clase 

​ ​ a.2.- Evaluaciones mediante cuestionarios, entregas de trabajos, 

​ ​ ​ observación…. etc, que garanticen el mínimo de formación 

que ​ ​ ​ el profesor exija en las actividades a realizar en la empresa 

 

​ b) Evaluaciones realizadas por el tutor laboral de la realización de las 

​ ​ actividades según RA, en el centro de trabajo 

 

​ Debiendo llegar a un mínimo de 5 sobre 10 en todas las prácticas, exámenes, 

actividades, resultados de aprendizaje o unidades de formación en los que se 

subdividan la formación de este módulo dentro de cada uno de estos tres apartados. Si 

no se alcanzara el valor de 5 tendría derecho a una recuperación por evaluación (salvo 

en la evaluación tipo b), siendo la última oportunidad de aprobar la realización de una 

única prueba evaluativa que recogería la realización de cada una de los RA obtenidos 

durante el curso. Se realizará en el mes de marzo. 

 

 
7.3 Recuperación  

1.​ Las recuperaciones de las evaluaciones serán realizadas en las evaluaciones 

siguientes, salvo la última evaluación de cada curso (tercera evaluación en el 

primer curso y segunda evaluación en el segundo curso) que serán 

recuperadas antes de la nota de la propia evaluación. 

a.​ Las recuperaciones se realizarán por partes, es decir, se evaluarán 

por cada examen, trabajo o práctica que se realizado durante el 

curso, dándose como recuperadas si se llega, en cada una de ellas, a 

un valor de 5 

 

2.​ Existe una recuperación o examen final, por cada módulo en el mes de marzo: 

a.​ El examen del mes de marzo se realizará de aquellas partes 

(exámenes, trabajos o prácticas) que no han sido aprobadas durante 

el curso 

b.​ Se guardará la nota parcial que se ha sacado durante el curso en 

todas las partes evaluadas en el mismo, hasta este examen, teniendo 

que examinarse o entregar trabajos solo de aquellas partes 

suspensas. 

c.​ Se considerará aprobado el curso en el examen final de marzo si 

llega a un valor igual o superior a 5 en todas y cada una de las 

partes en las que se ha dividido el curso. 

 

3.​ Se podrá subir nota en cualquiera de las partes en las que se subdivide el 

curso.​  

a.​ Se mantendrá la nota que se ha sacado por evaluación, aunque en el 

examen de subir nota se baje la nota del mismo. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

 

Las medidas y recursos generales tienen como finalidad la promoción del aprendizaje 

y el éxito escolar de todo el alumnado incluyendo, entre otras, las adecuaciones de la 

programación didáctica, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 

flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de 

materias específicas, los programas de refuerzo y recuperación y los programas de 

enriquecimiento. 

 

Desde el punto de vista metodológico llevaremos a cabo una metodología didáctica 

favorecedora de la inclusión, con métodos basados en el descubrimiento y en el 

papel activo del alumno/a, siguiendo al mismo tiempo las aportaciones del Proyecto 

Educativo, pero realizando adaptaciones al área de Dibujo Técnico.  

En lo referente a la atención educativa general, se considerarán las siguientes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal: 

 

●​ Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes. 

 

 

●​ Adaptaciones de acceso al currículo para alumnos/as con necesidades educativas 

especiales.  

 

De esta forma, las orientaciones didácticas para la atención a la diversidad son: 

 Orientaciones didácticas para la atención a la diversidad 

 ●​ Se realizará, al comenzar el desarrollo de cada unidad, un diagnóstico 

inicial del conocimiento del alumno/a sobre el tema . 

●​ Se propondrán actividades con diversos niveles de dificultad relacionadas 

con cada contenido conceptual. 

●​ Se diversificará aquellas actividades que presenten dificultades al alumnado 

según sus capacidades y limitaciones. 

●​ Se emplearán estrategias de refuerzo y ampliación, así como aquellas que 

favorezcan la motivación e intereses del alumnado. 

●​ Se diversificaron las organizaciones y estilos para facilitar la consecución de 

los objetivos. 

●​ Se propondrán actividades individualizadas dejando tiempo suficiente para 

mejorar la competencia del alumnado. 

 

Entendemos que existen tres niveles de actuación según la atención educativa sea 

general o específica: 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

8.1 Atención educativa ordinaria a nivel de centro: 

El Proyecto Educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y 

recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia 

de todo el alumnado.  

En esta línea y de forma más concreta, se considerarán agrupamientos flexibles, 

apoyo en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos, oferta de materias 

específicas, etc. 

8.2 Atención educativa a nivel de aula: 

Son metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten 

mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

del alumnado, considerando diferentes medidas: uso de programas preventivos, 

organización flexible espacios/tiempos/recursos, adecuación de Programaciones 

Didácticas, metodologías que promueven la inclusión, actividades de 
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refuerzo/profundización, seguimiento, acción tutorial, apoyo de 2° profesor/a en el 

aula, etc.  

Además, la selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto del 

alumnado. El material base se complementará con el uso de materiales de refuerzo o 

ampliación. 

ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICA: 

8.3 Atención educativa a nivel de alumno/a: 

 

Las medidas y recursos específicos están dirigidos a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado 

que presenta necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas 

capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio) incluyendo, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el 

alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, los 

programas específicos destinadas a todo el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado 

con altas capacidades intelectuales. 

 

En lo referente a la atención educativa específica, se considerarán diferentes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal y como indica el 

Según listado final de documento 
 

 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

Usaremos nuestras webs www.eavmm.es donde se encuentra la Guía 

Didáctica según módulo y actividades, además de la plataforma Moodle 

www.p.eavmm.es junto a www.tiver.org, en que les protocoliza lo que van a ver en 

cada U.D. y lo relacionan, en primera instancia, con lo que ya han visto y en última con 

la DUAL, y mediante las actividades de refuerzo y ampliación con algunas 

posibilidades de uso en su futura vida profesional.  

 

Independientemente del modelo de organización curricular, siempre tenemos 

accesible la documentación metodológica en formato papel en clase y accesible en 

formato telemático en nuestra web. Estos se envían a los alumnos o las familias caso de 

que sea necesario. 

 

Materiales y medios de uso general del centro:  

Ordenadores, Cañón de proyección, Retroproyector, Biblioteca de centro, 

Escáner, Video, TV, Tizas blancas y de color. 

 

Recursos tac: 

Software informático específico y general: siempre que sea posible, de difusión 

gratuita como son: fundamentalmente paquete Office de Google Drive, Revit como 

programa de metodología BIM (Building Information Modeling) y Autocad. Páginas web 

y Moodle de la asignatura realizadas por el departamento del centro 

  

Material que aporta el alumno/a: 

Puede que alguna unidad didáctica requiera de material extra que se 

especificará en la Guía Didáctica según sea la actividad.  

 

Para el seguimiento y evaluación compartida durante la Fase de Formación en 

Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE), se creará métodos de seguimiento telemático 

usando plataformas de automatización como Make y de cración de formularios como 
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Google Forms y bases de datos de Google Sheets. A través de este entorno digital, el tutor 

de la empresa cumplimentará las rúbricas de seguimiento asociadas a los Resultados de 

Aprendizaje compartidos, evaluando el desempeño del alumno en el entorno real de 

trabajo. Asimismo, el alumnado subirá a la plataforma las evidencias digitales de sus 

tareas en su blog de Dual o Cuaderno de alumno en prácticas (ej. modelos de Revit o 

mediciones), permitiendo una trazabilidad total y síncrona entre el tutor del centro 

educativo y el tutor de la empresa, cumpliendo con los estándares de digitalización 

exigidos por el RD 402/2023 
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10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 01 

Bloque 1 
- Trimestre 3º Evaluación % Interdisciplina 

- 1 UD 14.28% IE, RDC, MVC,BIM 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PESO* 

FFEOE - RA1. Organiza el desarrollo de proyectos de 

instalaciones de edificación no residencial analizando, la 

documentación y normativa, planificando las actividades y 

recopilando la información necesaria. 

 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado las instalaciones que afectan a la 

edificación y que deben estar contenidas en el proyecto.  

b) Se han identificado los reglamentos que afectan a las 

instalaciones que comprende la edificación y que influyen en 

la elaboración del proyecto.  

c) Se ha relacionado cada una de las instalaciones con la 

reglamentación que le afecta.  

d) Se ha relacionado una secuencia de trabajo para cada 

una de las instalaciones.  

e) Se ha elaborado una relación de documentos que debe 

contener el proyecto (memoria, anexos de cálculo, pliegos de 

condiciones, mediciones y presupuestos, estudio de seguridad), 

acorde con cada una de las instalaciones que contempla. 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=14.28% 

%CE=14.28/5 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 02 

Bloque 2 

- Trimestre 1º Evaluación % Interdisciplina 

- 2 UD 14.28% 
IE, RDC, MVC, 

BIM 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA2. Desarrolla proyectos de instalaciones, identificando las 

especificaciones que exige la reglamentación, adecuando los 

espacios que se requieran y estableciendo los materiales y sus 

dimensiones. 

 
Criterios de evaluación. 

a)​ Se han determinado los parámetros básicos que definen 

las instalaciones. 

b)​ Se han aplicado los reglamentos y normas específicas 

adecuadas al tipo de instalación. 

c)​ Se han determinado sus dimensiones de acuerdo con los 

parámetros de cálculo establecidos. 

d)​ Se han seleccionado los materiales adecuados de 

acuerdo con la reglamentación y a la finalidad que 

deben cumplir. 

e)​ Se han establecido las interacciones entre las distintas 

instalaciones y las soluciones técnicas que se deben 

aplicar. 

f)​ Se han utilizado los programas informáticos adecuados 

para el cálculo de las instalaciones y en su caso para la 

elaboración de documentos justificativos. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=14.28% 

%CE=14.28/9 
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g)​ Se han determinado los espacios requeridos para los 

distintos cuartos de instalaciones, salas de máquinas, 

patios, huecos de ventilación y extracción, etc. 

h)​ Se han determinado las características que deben reunir 

los cuartos de instalaciones en función de sus 

requerimientos de protección contra incendios, 

vibraciones, aislamiento térmico, acústico, etc. 

i)​ Se ha comprobado la idoneidad de la geometría de la 

edificación a los requerimientos que las reglamentaciones 

de las instalaciones establecen. 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 03 

Bloque 3 

- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 1 UD 14.28% 
IE, RDC, MVC, 

BIM 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA3. Elabora los planos y esquemas de principio de las 

instalaciones que componen el proyecto, utilizando aplicaciones 

informáticas específicas y de diseño asistido por ordenador. 

 
Criterios de evaluación. 

a)​ Se han seleccionado los útiles, soportes, escalas y 

formatos más adecuados para la realización de los 

planos y esquemas. 

b)​ Se han elaborado los planos y esquemas de principio 

con su información característica. 

c)​ Se han elaborado croquis a partir de instalaciones 

reales. 

d)​ Se ha dibujado el trazado de las distintas instalaciones. 

e)​ Se han evaluado las características de la edificación 

para ajustar el trazado de las instalaciones. 

f)​ Se ha respetado la simbología normalizada y los 

convencionalismos de representación. 

g)​ Se han utilizado TIC en la elaboración de los planos y 

esquemas. 

h)​ Se han ordenado los planos del proyecto agrupados por 

instalaciones diferenciadas. 

i)​ Se han realizado listados de componentes de los 

sistemas, que favorezcan su posterior medición y 

valoración. 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=14.28% 

%CE=14.28/9 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 04 

Bloque 4 

- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 2 UD 14.28% 
IE, RDC, MVC, 

BIM 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA4. Elabora planos de detalle de instalaciones, identificando las 

interferencias entre ellas y los elementos constructivos y 

proponiendo soluciones alternativas. 
 

Criterios de evaluación. 

1)​ Se ha seleccionado el sistema de representación 

adecuado. 

2)​ Se ha seleccionado la escala adecuada al detalle. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

%RA=14.28% 

%CE=14.28/7 
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3)​ Se han representado los elementos de detalle (vistas, 

cortes y secciones, entre otros) definidos. 

4)​ Se han dispuesto las cotas de acuerdo a la geometría 

del detalle. 

5)​ Se han utilizado programas de diseño. 

6)​ Se han valorado soluciones alternativas. 

7)​ Se ha trabajado con pulcritud y limpieza. 

 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 05 

Bloque 5 

- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 3 UD 14.28% 
IE, RDC, MVC, 

BIM 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA5. Redacta la documentación escrita de proyectos de 

instalaciones, elaborando memorias, anejos, pliegos de 

condiciones y demás estudios requeridos. 
 

Criterios de evaluación. 

8)​ Se han seleccionado el formato y el soporte adecuados. 

9)​ Se han redactado las memorias. 

10)​Se han elaborado los anejos. 

11)​Se han redactado los pliegos de condiciones. 

12)​Se han relacionado la información escrita con la 

información gráfica. 

13)​Se ha sintetizado la información relevante para el 

proyecto de forma clara, precisa y concreta. 

14)​Se ha trabajado de forma metódica. 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=14.28% 

%CE=14.28/7 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 06 

Bloque 6 

- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 4 UD 14.28% 
IE, RDC, MVC, 

BIM 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA6. Elabora el presupuesto de proyectos de instalaciones, 

obteniendo las unidades de obra, realizando mediciones y 

aplicando los precios correspondientes. 
 

Criterios de evaluación. 

a)​ Se han obtenido las unidades de obra que servirán de 

base al presupuesto. 

b)​ Se han medido las unidades de obra que componen 

cada capítulo. 

c)​ Se ha elegido el procedimiento de medición y las 

unidades adecuadas a cada unidad de obra. 

d)​ Se han relacionado los tipos, unidades de medición y 

precios. 

e)​ Se ha calculado el presupuesto total del proyecto. 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=14.28% 

%CE=14.28/5 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 07 

Bloque 7 

- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 4 UD 14.28% 
IE, RDC, MVC, 

BIM 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA7. Gestiona la documentación de proyectos de instalaciones, 

reproduciendo, archivando y preparando para su distribución la 

documentación gráfica y escrita. 
 

Criterios de evaluación. 

f)​ Se ha ordenado cada uno de los documentos del 

proyecto. 

g)​ Se ha archivado siguiendo un orden y una codificación 

establecida. 

h)​ Se ha reproducido la documentación gráfica y escrita. 

i)​ Se ha encarpetado los documentos preceptivos que 

componen los proyectos. 

j)​ Se ha preparado en soporte digital una copia fiel del 

proyecto encarpetado. 
 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=14.28% 

%CE=14.28/5 

 

 
Peso* = el peso definido para los RA es genérico y global, definiéndose de forma precisa según el peso que se 

dé a los diferentes RA en las actividades y cómo se evalúan estos según los diferentes instrumentos de evaluación 

que se han utilizado en el curso, lo cual dependerá de las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje del 

alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo y los asociados por interdisciplina. 
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Módulo 

profesional: 
INSTALACIONES EN EDIFICACIÓN 

1.- OBJETIVOS 

1.1 Objetivos 

generales del Ciclo 

Los contenidos en Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación (Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA. Boletín número 144 de 

25/07/2011) 

1.2 Objetivos 

alcanzados con el 

módulo 

De los incluidos en el punto 1.1 anterior, con la consecución de este módulo se logran los 

siguientes objetivos: 

a)  Obtener,  analizar  la  información  técnica  y  proponer  las  distintas  soluciones  

realizando  la  toma de  datos,  interpretando  la  información  relevante  y  

elaborando  croquis  para  colaborar  en  el  desarrollo de proyectos de edificación.  

ÍNDICE 

1.​ OBJETIVOS 

1.1​ Objetivos Generales del título 

1.2​ Objetivos alcanzados con el Módulo 

2.​ COMPETENCIAS = PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO (art. 5 del Real Decreto 690/2010, 

actualizado por el RD 402/2023) 

2.1​ Competencia general del título 

2.2​ Cualificaciones profesionales y unidades de competencia 

2.3​ Competencias Profesionales, Personales y Sociales del título 

2.4​ Competencias Profesionales, Personales y Sociales alcanzadas con el módulo 

3.​ CONTENIDOS 
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b)  Elaborar  memorias,  pliegos  de  condiciones,  mediciones,  presupuestos  y  demás  

estudios  requeridos,  utilizando  aplicaciones  informáticas  para  participar  en  la  

redacción  escrita  de  proyectos de edificación.  

c)  Diseñar  y  representar  los  planos  necesarios,  utilizando  aplicaciones  

informáticas  de  diseño  asistido por ordenador para elaborar documentación grafica 

de proyectos de edificación.  

d)  Interpretar  y  configurar  los  elementos  integrantes  de  las  instalaciones  de  

fontanería,  saneamiento,  climatización,  ventilación,  electricidad,  telecomunicaciones  

y  especiales  en  edificios  aplicando  procedimientos  de  cálculo  establecidos  y  

normativa  para  el  predimensionamiento  de dichas instalaciones.  

f)  Diseñar  y  confeccionar  modelos,  planos  y  composiciones  en  2D  y  3D  

utilizando  aplicaciones  informáticas  y  técnicas  básicas  de  maquetismo  para  

elaborar  presentaciones  para  la  visualización y promoción de proyectos de 

edificación.  

g)  Reproducir  y  organizar  la  documentación  grafica  y  escrita  de  proyectos  y  

obras  de  edificación aplicando  criterios  de  calidad  establecidos  para  gestionar  

la  documentación  de  proyectos  y  obras.  

h)  Identificar,  evaluar  y  homogeneizar  la  documentación  destinada  y  recibida  de  

suministradores, contratistas  o  subcontratistas  analizando  la  información  requerida  

o  suministrada  para  solicitar y comparar ofertas.  

i)  Calcular  y  comparar  presupuestos  obteniendo  las  mediciones  y  costes  

conforme  a  la  información de capítulos, partidas y ofertas recibidas para valorar 

proyectos y obras.  

l)  Medir  las  unidades  de  obra  ejecutadas  ajustando  las  relaciones  valoradas  

para  elaborar  certificaciones de obra. 

 

 

2. COMPETENCIAS - PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

2.1 Competencia 

general del Ciclo 

La competencia general de este título consiste en elaborar la documentación técnica de 

proyectos de edificación, realizar replanteos de obra y gestionar el control documental 

para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de 

calidad, seguridad y medio ambiente. 

2.2 Cualificaciones 

profesionales y 

unidades de 

competencias 

UC0640_3: Representar instalaciones de edificios. 

2.3 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales del título 

Las incluidas en el artículo 5 del Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que 

se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, en su redacción dada por el Real Decreto 402/2023, de 29 de 

mayo, 

2.4 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales 

alcanzadas con 

este módulo 

 

De las incluidas en el punto 2.3 anterior, con la consecución de este módulo se 

adquieren las siguientes competencias: 

a)  Intervenir  en  el  desarrollo  de  proyectos  de  edificación  obteniendo  y  

analizando  la  información necesaria y proponiendo distintas soluciones.  

b)  Intervenir  en  la  redacción  de  la  documentación  escrita  de  proyectos  de  

edificación  mediante  la elaboración  de  memorias,  pliegos  de  condiciones,  

mediciones,  presupuestos  y  demás  estudios requeridos utilizando aplicaciones 

informáticas.  

c)  Elaborar  la  documentación  gráfica  de  proyectos  de  edificación  mediante  la  

representación  de los  planos  necesarios  para  la  definición  de  los  mismos,  

utilizando  aplicaciones  informáticas  de diseño asistido por ordenador.  

d)  Predimensionar  y,  en  su  caso,  dimensionar  bajo  las  instrucciones  del  

responsable  facultativo  los elementos  integrantes  de  las  instalaciones  de  

fontanería,  saneamiento,  climatización,  ventilación,  electricidad,  telecomunicaciones  

y  especiales  en  edificios,  aplicando  procedimientos  de cálculo establecidos e 

interpretando los resultados.  

f)  Elaborar  modelos,  planos  y  presentaciones  en  2D  y  3D  para  facilitar  la  

visualización  y  comprensión de proyectos de edificación.  
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g)  Gestionar  la  documentación  de  proyectos  y  obras  de  edificación,  

reproduciéndola  y  organizándola conforme a los criterios de calidad establecidos.  

h)  Solicitar  y  comparar  ofertas  obteniendo  la  información  destinada  a  

suministradores,  contratistas o subcontratistas evaluando y homogeneizando las 

recibidas.  

i)  Valorar  proyectos  y  obras  generando  presupuestos  conforme  a  la  información  

de  capítulos  y partidas y/u ofertas recibidas.  

l)  Elaborar  certificaciones  de  obra,  ajustando  las  relaciones  valoradas  a  las  

mediciones  aprobadas para proceder a su emisión y facturación. 

 

 

3. CONTENIDOS 

3.1 Bloques de 

Contenidos + 

Contenidos básicos 

del Módulo 

B1 •Configuración de instalaciones de fontanería y saneamiento:  

−Conceptos  básicos  en  fontanería.  Elementos  necesarios  en  las  instalaciones.  

Canalizaciones, válvulas  de  corte,  válvulas  de  retención,  válvulas  de  desagües,  

válvulas  reductoras  de  presión, filtros,  equipos  de  medida,  purgadores,  

abrazaderas  y  aislamientos.  Elementos  especiales.  Recirculación, válvulas de 

regulación, grupos de presión.  

−Materiales  de  la  instalación.  Aceros,  cobre,  polietileno,  polipropileno,  PVC,  

polibutileno,  entre otros. Repercusión económica, calidad y durabilidad de los 

materiales utilizados.  

−Conceptos  de  cálculo  de  fontanería.  Caudal  de  consumo,  velocidad  de  fluidos,  

presión,  pérdidas de carga, coeficientes de simultaneidad.  

−Cálculos.  Dimensiones  del  cuarto  de  contadores,  cálculos  de  los  caudales  de  

consumo,  caudales  de  recirculación,  coeficientes  de  simultaneidad,  presión  en  

diferentes  puntos  de  la  instalación,  pérdidas  de  carga  y  dimensionamiento  de  

los  elementos.  Esquemas.  Normativa  específica y aplicación.  

−Conceptos  básicos  de  saneamiento.  Tipos  de  aguas  residuales  (pluviales,  fecales  

e  industriales). Elementos  de  la  instalación.  Bajantes,  colectores,  sumideros,  

canalones,  sifones,  ventilación, válvulas  de  aireación,  botes  sifónicos,  drenajes  

enterrados,  arquetas  y  albañales.  Pozos  de  bombeo.  

−Materiales  de  la  instalación.  Canalizaciones  de  PVC,  Polipropileno,  fundición,  

cobre,  aluminio, zinc, repercusión económica, calidad y durabilidad de los materiales 

utilizados.  

−Conceptos  de  cálculo  de  saneamiento.  Velocidad  de  los  fluidos,  pluviometría  y  

unidades  de descarga.  

−Cálculos.  Cálculos  de  la  intensidad  de  lluvia  de  la  zona  y  del  caudal  de  

evacuación,  cálculo  de la  pendiente  y  velocidad  en  los  colectores.  Cálculo  de  las  

unidades  de  descarga  de  evacuación. Esquemas. Normativa específica y aplicación.  

 

B2 •Configuración de instalaciones de electricidad y telecomunicaciones:  

−Conceptos  básicos  de  electricidad.  Elementos  de  la  instalación  eléctrica.  

Conductores,  caja general  de  protección,  línea  general  de  alimentación,  equipos  

de  medida,  derivaciones  individuales,  cuadros  de  mando,  magnetotérmicos,  

diferenciales,  tomas  de  corriente,  interruptores, red de tierra y conexiones 

equipotenciales.  

−Materiales de la instalación de electricidad. Conductores y aislantes.  

−Conceptos  de  cálculo  de  electricidad.  Tensión,  potencia,  intensidad,  caída  de  

tensión  y  coeficiente de simultaneidad. Corriente monofásica y trifásica. Alta y baja 

tensión.  

−Cálculos.  Dimensiones  del  cuarto  de  contadores,  armarios  y  canalizaciones.  

Cálculo  de  conductores, interruptores y diferenciales. Esquemas. Normativa específica 

y aplicación.  

−Conceptos  básicos  de  telecomunicaciones.  Elementos  de  la  instalación  de  

telecomunicaciones. Recintos y armarios. Canalizaciones principales y secundarias, 

registros. Telefonía Básica.  
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B3 •Configuración de instalaciones de ventilación:  

−Conceptos  básicos  de  ventilación.  Elementos  de  la  instalación  de  ventilación.  

Rejillas,  conductos, extractores, detectores de CO, cortinas cortafuegos, chimeneas y 

elementos de soporte.  

−Conceptos  de  cálculo.  Caudal,  número  de  renovaciones,  velocidad  del  fluido  y  

pérdida  de carga.  Ventilación  hibrida  y  forzada  en  viviendas.  Ventilación  

forzada  en  garaje  aparcamiento.  

−Cálculo.  Dimensiones  de  los  conductos  y  rejillas  de  ventilación,  pérdidas  de  

carga,  selección del extractor. Esquemas. Normativa específica y aplicación.  

 

B4 •Configuración de instalaciones de gas y calefacción:  

−Conceptos  básicos  de  gas.  Elementos  de  la  instalación.  Contadores,  barrilete,  

válvulas  de  seguridad, filtros, válvulas, rejillas de ventilación y canalizaciones.  

−Conceptos  de  cálculo  de  gas.  Poder  calorífico  superior  de  los  gases,  potencia  

consumida,  simultaneidad, velocidad máxima admisible, pérdida de carga, baja 

presión y media presión.  

−Cálculos.  Consumo  máximo  probable,  velocidad  del  gas,  perdida  de  carga,  

dimensión  de  las canalizaciones. Esquemas. Normativa específica y aplicación.  

−Conceptos  básicos  de  calefacción.  Elementos  de  la  instalación.  Calderas,  

elementos  de  transmisión, canalizaciones, detectores, purgadores y válvulas.  

−Sistemas de calefacción.  

−Conceptos  de  cálculo  de  calefacción.  Coeficiente  de  simultaneidad,  resistencia  

térmica,  conductividad  térmica,  coeficiente  superficial  de  transmisión,  coeficiente  

de  transmisión  térmica, calor específico del aire, renovación de aire, carga térmica.  

−Cálculos:  Carga  térmica  de  las  estancias,  elementos  de  transmisión  de  calor,  

canalizaciones, calderas. Esquemas. Normativa específica y aplicación.  

 

B5 •Configuración de instalaciones de climatización:  

−Conceptos  básicos  de  climatización.  Elementos  de  la  instalación.  Equipos  de  

producción  de calor;  calderas,  bombas  de  calor  y  generadores  de  aire  caliente.  

Equipos  de  producción  de  frío. Enfriadoras  y  torres  de  refrigeración.  Conductos  

de  distribución  de  aire  y  de  líquidos.  Rejillas, difusores,  toberas.  Elementos  

terminales;  fan  coils,  inductores  y  unidades  de  tratamiento  de  aire.  

−Conceptos  de  cálculo.  Condiciones  de  confort,  temperatura,  humedad,  ventilación  

y  velocidad del  aire.  Transmisión  de  calor  por  conducción,  convención  y  

radiación.  Nociones  generales sobre psicometría e hidráulica.  

−Cálculos. Equipos, conductos y difusores. Esquemas. Normativa específica y aplicación.  

 

B6 •Configuración de instalaciones de detección y extinción de incendios:  

−Conceptos  básicos.  Sector  de  incendios,  vestíbulos  de  independencia,  detección,  

extinción  y sistemas de extinción fijos o móviles.  

−Elementos  de  la  instalación  de  ventilación.  Canalizaciones,  bocas  de  incendio,  

válvulas,  grupos de  presión  para  incendios,  aljibes  exclusivos  de  incendios  y  

siamesas.  Detectores  de  humos, detectores  de  gas,  extintores,  central  de  

incendios,  alarmas,  red  de  rociadores,  hidrantes  y  columnas secas.  

−Cálculos.  Número  y  distribución  de  elementos  fijos  y  móviles  de  extinción.  

Canalizaciones  de agua  para  rociadores,  bocas  de  incendio  y  columnas  secas.  

Esquemas.  Normativa  específica  y aplicación.  

 

B7 •Representación de instalaciones especiales:  

−Ascensores. Eléctricos, hidráulicos.  

−Energía solar fotovoltaica. Paneles. Equipos de medida.  

−Domótica. Centrales de mando. Detectores, sensores, reguladores y controladores.  

−Otras instalaciones especiales.  

−Normativa específica y de aplicación. 
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3.2 Contenidos 

interdisciplinares 

Debido a la relación que tiene este módulo, con los módulos profesionales “Diseño y 

Construcción de Edificios”, “Representación de Construcción”, “Medición y 

valoraciones de construcción”, en tanto que se hace necesario conocer materiales, 

cómo se construye y como se mide además de atender a su protocolización en obra 

para interpretar y analizar la documentación que llega y cómo se realiza la obra, los 

módulos se alternaran temporalmente en el curso académico presente. 

 

Es por esta relación por la que esta asignatura se trabaja de forma interdisciplinar con 

relación a la formación del alumnado en los anteriores módulos comentados. Para que 

no se produzca duplicidad en los contenidos de formación con la consiguiente pérdida 

de tiempo en la formación del alumnado.  

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

4.1 

Temporalización 

​ La distribución temporal dependerá de la adaptación del alumnado a las 

diferentes partes en que se subdivide el módulo. 

 

(A partir de estas líneas encontraremos en azul los temas que siendo de este módulo, 

son impartidos en otro de los módulos del ciclo, al tener temarios idénticos) 

 

1º Evaluación: (corresponde a lo indicado en el proyecto de formación Dual como 

“formación inicial”) 

 

​ Desde el 15 de septiembre hasta la finalización de la primera evaluación se 

definirán los siguientes bloques de contenidos, no teniendo porque seguir el orden aquí 

expuesto: 

 

B1 •Configuración de instalaciones de fontanería y saneamiento 

B2 •Configuración de instalaciones de electricidad y telecomunicaciones 

 

2º Evaluación: (corresponde a lo indicado en el proyecto de formación Dual como 

“Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE)”) 

 

​ En este periodo, se garantizarán los siguientes bloques de contenidos, los 

cuales serán definidos y representados mediante la utilización del programa Revit, cuya 

formación se impartirá en esta evaluación en este módulo. 

​  
B3 •Configuración de instalaciones de ventilación 

B4 •Configuración de instalaciones de gas y calefacción 

B5 •Configuración de instalaciones de climatización 

 
3º Evaluación: (corresponde a lo indicado en el proyecto de formación Dual como 

“Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE)”) 

 

​ En este periodo, se garantizarán los siguientes bloques de contenidos, los 

cuales serán definidos y representados mediante la utilización del programa Revit, cuya 

formación se impartirá en esta evaluación en este módulo. 

 
B6 •Configuración de instalaciones de detección y extinción de incendios 

B7 •Representación de instalaciones especiales  
​  
​ ​ Los alumnos que pertenecen a la formación Dual deberán garantizar 

que en la Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE) en el centro 

de trabajo se adquieren los RA que se ha desarrollado en el proyecto de formación 

Dual 2025-26 aprobado, al cual nos remitimos para no recoger de nuevo esta 

información aquí y duplicar contenidos. 
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​ Todas aquellos RA que no sean realizados en la empresa por razones varias, 

serán implementadas durante el curso académico. Caso de que no se haya podido 

realizar la formación en estas actividades durante los meses de desarrollo normal de 

los módulos, meses de septiembre-mayo, el mes que estimamos viable para resolver 

estas situaciones sería el mes de junio, en el que se garantizarían la adopción de los 

resultados de aprendizaje por parte del alumno de formación Dual.  

 

​ Este módulo, comparte vinculaciones con el módulo de instalaciones, con lo que 

en la temporalización del desarrollo de los resultados de aprendizaje se incluyen clases 

de formación en instalaciones y en el software de Cype de cálculo de instalaciones, las 

cuales se alternarán con la formación de este módulo. 

 

​ Esta distribución temporal dependerá de la adaptación del alumnado a las 

diferentes partes en que se subdivide el módulo, la cual definirá también, el alcance en 

temas de este módulo durante este curso, pudiendo, según esta adaptación, cambiar la 

programación aquí expuesta, disminuyendo, aumentando o modificando la misma, pero 

siempre garantizando el logro de los objetivos y la obtención de los contenidos 

indicados en esta programación a través de la adquisición de las competencias. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Metodología Se rige por los principios de intuición, de actividad física y mental en la redacción de 

trabajos, de realismo para prepararlos para su actividad real labora, de rendimiento 

en tanto el esfuerzo tiene que ser proporcionado con el tiempo de dedicación y este 

tiene que generar una rentabilidad en tanto la consecución de las metas personales que 

serán la realización de los objetivos y adopción de los contenidos de la asignatura, de 

adecuación al alumnado, como evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

del profesorado, los cuales, en función de cómo se adaptan los alumnos a conseguir los 

objetivos y adoptar las competencias de la asignatura, generarán una readaptación de 

la metodología aquí descrita en tanto a la configuración del aula, estrategias del 

equipo docente del Ciclo, procedimientos e instrucciones.  

 

Utilización de métodos de transferencia de la enseñanza al alumnado, para que se 

produzca en él la capacidad de realizar un proceso de selección, adquisición, 

construcción, indagación e internalización de los contenidos, aumentando su 

autonomía en procesos de enseñanza-aprendizaje, motivación y autovaloración 

positiva. De reflexibilidad memorística, mecánica y repetitiva, entendiendo la mecánica 

como la de más incidencia dentro de la formación en el aula de manera práctica. 

Adoptamos el principio de comunicación, hablado y fundamentalmente escrito, 

mediante trabajos de representación, que tienen que interpretar terceras personas. Y 

para terminar, la metodología se basará también en principios de creatividad. 

 

Usaremos, además de las clases magistrales, la metodología del flipped-classroom a 

través de los vídeos de formación publicados en web. 

 

Debido a que se ha garantizado el proceso de enseñanza-aprendizaje según este 

formato, no se varían los criterios de evaluación para este curso, si las condiciones no 

varían. 

 

 

 

6. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

6.1 Tipos de 

actividades 

 

Actividades (Act): A -Inicio / B -Avance / C -Refuerzo, consolidación, ampliación/  

D -Auto/Coevaluación, evaluación / R-Recuperación / E – Extraordinarias 

A 
Actividades de iniciación/motivación: Sirven para una evaluación inicial, .y 

en su caso para recordar y asentar conocimientos previos de los alumno/as 
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en relación con la unidad o bloque a introducir. Han de servir para incentivar 

al alumno/a y ponerlo en una situación activa e interesada ante los nuevos 

aprendizajes. Tienen la información en la Guía Didáctica de la U.D. donde se 

desarrolla. Son también actividades de investigación. 

B 

Actividades de descubrimiento dirigido. Son aquellas en las que se 

plantean problemas sencillos sobre los contenidos que permitirán al alumno/a 

extraer las primeras conclusiones. 

B 

⚫ Actividades de desarrollo y aprendizaje. Son las que más tiempo 

ocuparán en las unidades didácticas y a través de ellas los alumno/as irán 

aprendiendo los contenidos incluidos en cada unidad didáctica. Las 

actividades que se realizarán para el desarrollo de contenidos son las 

explicaciones, la aclaración de dudas grupales o individuales, la síntesis de 

contenidos y el planteamiento y la dirección de las actividades de los 

alumno/as, así como la resolución de problemas tipo, procurando la atención 

individualizada. Por parte de los alumno/as las actividades de desarrollo 

serán: láminas, ejercicios, lecturas (individuales y colectivas), trabajos de 

investigación…Todas estas actividades están encaminadas a la consolidación 

de los conocimientos y procedimientos 

C 
Actividades de refuerzo: Dirigidas a alumno/as que tienen problemas para 

alcanzar los objetivos de la unidad didáctica. 

C 

Actividades de consolidación: Se hacen al finalizar los contenidos (o 

bloques de ellos) de una unidad didáctica, con el fin de que los alumnos/as 

aprecien el progreso realizado desde el inicio. Les ayudará a esquematizar 

las ideas más importantes, a organizar, relacionar y aplicar los contenidos, a 

memorizar y, en definitiva, a construir los aprendizajes. Estas serán, en la 

medida de lo posible, actividades con fines creativos, o/y relacionadas con 

cuestiones de interés para el alumno/a, aplicando los conocimientos en la 

creación de un objeto o proyecto determinado. También se consideran aquí 

la elaboración de resúmenes y mapas conceptuales. Son actividades de 

proyectos y de investigación. 

C 

Actividades de ampliación: Son aquellas que permiten llegar a niveles de 

conocimiento superiores al exigido, pero que no son imprescindibles para el 

proceso de enseñanza. 

D 

Actividades de autoevaluación, coevaluación, evaluación Mediante la 

autoevaluación los alumno/as pueden reflexionar y tomar conciencia acerca 

de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. Las 

actividades de esta etapa sirven para definir el grado de adquisición de las 

competencias y del logro de objetivos. 

S 
Actividades de sustitución:  Dirigidas a alumnos que no han visualizado la 

clase invertida. 

R 

Actividades de recuperación:  Se realizan cuando la calificación nos indica 

que el grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos 

no cumplen los niveles deseados. 

E 

Actividades extraescolares. Dirigidas a la comunidad educativa en general. 

Se desarrollan fuera del horario lectivo y son voluntarias. Forman parte del 

proyecto educativo y se definen en la programación general anual. Su 

finalidad es favorecer el desarrollo integral del alumnado 

E 

Actividades complementarias: ⚫ Visita a las aulas y clases de los ciclos de 

FP de Mantenimiento, del propio centro educativo y a la Escuela de 

Ingeniería de Málaga.  ⚫ Visita a obra y/o una empresa constructora o 

estudio de arquitectura o ingeniería andaluza vinculada con el Ciclo (se 

usarán aquellas vinculadas con el centro educativo en las formaciones Dual 

y/o FFEOE del ciclo de FP de Mantenimiento y el ciclo de FP de Proyectos de 

Edificación).  ⚫ Visita interdisciplinar relacionada con el proyecto de centro. 

 

mailto:escuelasavemaria@escuelasavemaria.com


 
 
 
 
 

 

ESCUELAS   AVE  MARÍA 
Fundación de Interés Público 

Málaga 

 
Avda. Sor Teresa Prat, 51 
C.P. 29003  Málaga (España)  
Tel.: 952 35 13 22 Fax: 952 31 15 95 

� escuelasavemaria@escuelasavemaria.com 

www.escuelasavemaria.com 
 
 

7. EVALUACIÓN 

7.1 Procedimiento 

e instrumentos de 

evaluación 

​ Para aprobar será necesario llegar a niveles de 5 en todos y cada uno de los 

temas teóricos y prácticos, que, durante el curso, conformen este módulo definido aquí 

como resultados de aprendizaje. Así como en los trabajos individuales o en grupo que 

se realicen en clase o fuera de ellas y tengan que ser presentadas para su evaluación. 

​  

MÉTODOS DE TRABAJO - Formación Formación en Centro Educativo: 
 
Se realizarán dos evaluaciones. 

 

Las evaluaciones podrán contar con exámenes teóricos, prácticos y entregas de 

trabajos: 

Para aprobar la evaluación se deberá llegar a una nota mínima de 5 en cada uno de 

ellos. 

Caso de que no se evalúen con una nota numérica, deberán tener una 

calificación de Apto. 

 

El aprendizaje del software que se imparte, se considerará aprobado con la asistencia 

al 75% de las clases y la entrega de un trabajo dentro de los parámetros indicados en 

2.a y b 

Caso de que no se llegase al 75% de la asistencia, se tendrá que evaluar al 

alumno en un ejercicio práctico que garantice que ha logrado los objetivos, 

adquirido las competencias, en definitiva, ha desarrollado los contenidos que 

el programa demanda. 

 

En los temas teóricos y prácticos se exige la realización de una prueba por evaluación. 

Todos los exámenes se realizarán una sola vez y esta fecha será definida por alumnos 

y profesorado en clase, no pudiendo cambiarse, salvo decisión de la totalidad de la 

clase presente el día de solicitud de cambio de fecha. 

 

No se realizarán dos exámenes de evaluación o parciales por ninguna razón, durante 

la evaluación. 

 

El único examen que puede adaptarse a razones personales es el examen de junio. En 

este, serán valoradas las razones personales para una posible realización del mismo 

fuera de la fecha adoptada. 

 
MÉTODOS DE TRABAJO - Formación Dual: 
 
Alternancia de la formación en la empresa: 
El tutor laboral valorará el trabajo realizado por el alumno en la empresa  
 
Los resultados de aprendizaje que ha obtenido el alumno en la empresa serán 

evaluados por el profesorado por cualquiera de los instrumentos de evaluación 

definidos en las UU.DD. 

 

La valoración de la empresa será puramente profesional, siendo el profesorado de las 

asignaturas el que valorará la adopción de los conocimientos mínimos de los resultados 

de aprendizaje que se indica en el proyecto Dual al que pertenece este ciclo/módulo. 

 

7.2 Calificación La calificación de este módulo dependerá del tipo de formación del alumnado, según si 

su formación es Dual o Formación en Centro Educativo. 

 

CALIFICACIONES DEL MÓDULO 

 

A) FORMACIÓN DUAL: 
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La calificación del módulo dependerá de: 

​
 las evaluaciones del profesorado del módulo + evaluaciones del tutor laboral 

 

​ a) Evaluaciones realizadas por el profesor del módulo: 

​ ​ a.1.- Notas de exámenes y prácticas sobre el temario impartido en 

​ ​ ​ clase 

​ ​ a.2.- Evaluaciones mediante cuestionarios, entregas de trabajos, 

​ ​ ​ observación…. etc, que garanticen el mínimo de formación 

que ​ ​ ​ el profesor exija en las actividades a realizar en la empresa 

 

​ b) Evaluaciones realizadas por el tutor laboral de la realización de las 

​ ​ actividades según RA, en el centro de trabajo 

 

​ Debiendo llegar a un mínimo de 5 sobre 10 en todas las prácticas, exámenes, 

actividades, resultados de aprendizaje o unidades de formación en los que se 

subdividan la formación de este módulo dentro de cada uno de estos tres apartados. Si 

no se alcanzara el valor de 5 tendría derecho a una recuperación por evaluación (salvo 

en la evaluación tipo b), siendo la última oportunidad de aprobar la realización de una 

única prueba evaluativa que recogería la realización de cada una de los RA obtenidos 

durante el curso. Se realizará en el mes de marzo. 

 

 
7.3 Recuperación  

1.​ Las recuperaciones de las evaluaciones serán realizadas en las evaluaciones 

siguientes, salvo la última evaluación de cada curso (tercera evaluación en el 

primer curso y segunda evaluación en el segundo curso) que serán 

recuperadas antes de la nota de la propia evaluación. 

a.​ Las recuperaciones se realizarán por partes, es decir, se evaluarán 

por cada examen, trabajo o práctica que se realizado durante el 

curso, dándose como recuperadas si se llega, en cada una de ellas, a 

un valor de 5 

 

2.​ Existe una recuperación o examen final, por cada módulo en el mes de marzo: 

a.​ El examen del mes de marzo se realizará de aquellas partes 

(exámenes, trabajos o prácticas) que no han sido aprobadas durante 

el curso 

b.​ Se guardará la nota parcial que se ha sacado durante el curso en 

todas las partes evaluadas en el mismo, hasta este examen, teniendo 

que examinarse o entregar trabajos solo de aquellas partes 

suspensas. 

c.​ Se considerará aprobado el curso en el examen final de marzo si 

llega a un valor igual o superior a 5 en todas y cada una de las 

partes en las que se ha dividido el curso. 

 

3.​ Se podrá subir nota en cualquiera de las partes en las que se subdivide el 

curso.​  

a.​ Se mantendrá la nota que se ha sacado por evaluación, aunque en el 

examen de subir nota se baje la nota del mismo. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

 

Las medidas y recursos generales tienen como finalidad la promoción del aprendizaje 

y el éxito escolar de todo el alumnado incluyendo, entre otras, las adecuaciones de la 

programación didáctica, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 

flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de 
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materias específicas, los programas de refuerzo y recuperación y los programas de 

enriquecimiento. 

 

Desde el punto de vista metodológico llevaremos a cabo una metodología didáctica 

favorecedora de la inclusión, con métodos basados en el descubrimiento y en el 

papel activo del alumno/a, siguiendo al mismo tiempo las aportaciones del Proyecto 

Educativo, pero realizando adaptaciones al área de Dibujo Técnico.  

En lo referente a la atención educativa general, se considerarán las siguientes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal: 

 

●​ Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes. 

 

 

●​ Adaptaciones de acceso al currículo para alumnos/as con necesidades educativas 

especiales.  

 

De esta forma, las orientaciones didácticas para la atención a la diversidad son: 

 Orientaciones didácticas para la atención a la diversidad 

 ●​ Se realizará, al comenzar el desarrollo de cada unidad, un diagnóstico 

inicial del conocimiento del alumno/a sobre el tema . 

●​ Se propondrán actividades con diversos niveles de dificultad relacionadas 

con cada contenido conceptual. 

●​ Se diversificará aquellas actividades que presenten dificultades al alumnado 

según sus capacidades y limitaciones. 

●​ Se emplearán estrategias de refuerzo y ampliación, así como aquellas que 

favorezcan la motivación e intereses del alumnado. 

●​ Se diversificaron las organizaciones y estilos para facilitar la consecución de 

los objetivos. 

●​ Se propondrán actividades individualizadas dejando tiempo suficiente para 

mejorar la competencia del alumnado. 

 

Entendemos que existen tres niveles de actuación según la atención educativa sea 

general o específica: 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

8.1 Atención educativa ordinaria a nivel de centro: 

El Proyecto Educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y 

recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia 

de todo el alumnado.  

En esta línea y de forma más concreta, se considerarán agrupamientos flexibles, 

apoyo en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos, oferta de materias 

específicas, etc. 

8.2 Atención educativa a nivel de aula: 

Son metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten 

mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

del alumnado, considerando diferentes medidas: uso de programas preventivos, 

organización flexible espacios/tiempos/recursos, adecuación de Programaciones 

Didácticas, metodologías que promueven la inclusión, actividades de 

refuerzo/profundización, seguimiento, acción tutorial, apoyo de 2° profesor/a en el 

aula, etc.  

Además, la selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto del 

alumnado. El material base se complementará con el uso de materiales de refuerzo o 

ampliación. 
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ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICA: 

8.3 Atención educativa a nivel de alumno/a: 

 

Las medidas y recursos específicos están dirigidos a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado 

que presenta necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas 

capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio) incluyendo, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el 

alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, los 

programas específicos destinadas a todo el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado 

con altas capacidades intelectuales. 

 

En lo referente a la atención educativa específica, se considerarán diferentes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal y como establece la 

Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la FP, el Real Decreto 

659/2023, y de forma específica para Andalucía, el Decreto 147/2025, de 17 de 

septiembre, que consolida las medidas de inclusión y equidad en las aulas 

 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

Usaremos nuestras webs www.eavmm.es donde se encuentra la Guía 

Didáctica según módulo y actividades, además de la plataforma Moodle 

www.p.eavmm.es junto a www.tiver.org, en que les protocoliza lo que van a ver en 

cada U.D. y lo relacionan, en primera instancia, con lo que ya han visto y en última con 

la DUAL, y mediante las actividades de refuerzo y ampliación con algunas 

posibilidades de uso en su futura vida profesional.  

 

Independientemente del modelo de organización curricular, siempre tenemos 

accesible la documentación metodológica en formato papel en clase y accesible en 

formato telemático en nuestra web. Estos se envían a los alumnos o las familias caso de 

que sea necesario. 

 

Materiales y medios de uso general del centro:  

Ordenadores, Cañón de proyección, Retroproyector, Biblioteca de centro, 

Escáner, Video, TV, Tizas blancas y de color. 

 

Recursos tac: 

Software informático específico y general: siempre que sea posible, de difusión 

gratuita como son: fundamentalmente paquete Office de Google Drive, Revit como 

programa de metodología BIM (Building Information Modeling) y Autocad. Páginas web 

y Moodle de la asignatura realizadas por el departamento del centro 

 

Para el seguimiento y evaluación compartida durante la Fase de Formación en 

Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE), se creará métodos de seguimiento telemático 

usando plataformas de automatización como Make y de cración de formularios como 

Google Forms y bases de datos de Google Sheets. A través de este entorno digital, el tutor 

de la empresa cumplimentará las rúbricas de seguimiento asociadas a los Resultados de 

Aprendizaje compartidos, evaluando el desempeño del alumno en el entorno real de 

trabajo. Asimismo, el alumnado subirá a la plataforma las evidencias digitales de sus 

tareas en su blog de Dual o Cuaderno de alumno en prácticas (ej. modelos de Revit o 

mediciones), permitiendo una trazabilidad total y síncrona entre el tutor del centro 

educativo y el tutor de la empresa, cumpliendo con los estándares de digitalización 

exigidos por el RD 402/2023 

mailto:escuelasavemaria@escuelasavemaria.com
http://www.eavmm.es
http://www.p.eavmm.es


 
 
 
 
 

 

ESCUELAS   AVE  MARÍA 
Fundación de Interés Público 

Málaga 

 
Avda. Sor Teresa Prat, 51 
C.P. 29003  Málaga (España)  
Tel.: 952 35 13 22 Fax: 952 31 15 95 

� escuelasavemaria@escuelasavemaria.com 

www.escuelasavemaria.com 
 

  

 

 

10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 01 

Bloque 1 
- Trimestre 1º Evaluación % Interdisciplina 

- 1 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PESO* 

FEEOE - RA1. Organiza el desarrollo de proyectos de 

instalaciones de edificación no residencial analizando, la 

documentación y normativa, planificando las actividades y 

recopilando la información necesaria. 

 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado las instalaciones que afectan a la 

edificación y que deben estar contenidas en el proyecto.  

b) Se han identificado los reglamentos que afectan a las 

instalaciones que comprende la edificación y que influyen en 

la elaboración del proyecto.  

c) Se ha relacionado cada una de las instalaciones con la 

reglamentación que le afecta.  

d) Se ha relacionado una secuencia de trabajo para cada 

una de las instalaciones.  

e) Se ha elaborado una relación de documentos que debe 

contener el proyecto (memoria, anexos de cálculo, pliegos de 

condiciones, mediciones y presupuestos, estudio de seguridad), 

acorde con cada una de las instalaciones que contempla. 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=14.28% 

%CE=14.28/5 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 02 

Bloque 2 
- Trimestre 1º Evaluación % Interdisciplina 

- 2 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

FEEOE - RA2. Desarrolla proyectos de instalaciones, identificando 

las especificaciones que exige la reglamentación, adecuando los 

espacios que se requieran y estableciendo los materiales y sus 

dimensiones. 

 
Criterios de evaluación. 

a)​ Se han determinado los parámetros básicos que definen 

las instalaciones. 

b)​ Se han aplicado los reglamentos y normas específicas 

adecuadas al tipo de instalación. 

c)​ Se han determinado sus dimensiones de acuerdo con los 

parámetros de cálculo establecidos. 

d)​ Se han seleccionado los materiales adecuados de 

acuerdo con la reglamentación y a la finalidad que 

deben cumplir. 

e)​ Se han establecido las interacciones entre las distintas 

instalaciones y las soluciones técnicas que se deben 

aplicar. 

f)​ Se han utilizado los programas informáticos adecuados 

para el cálculo de las instalaciones y en su caso para la 

elaboración de documentos justificativos. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=14.28% 

%CE=14.28/9 
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g)​ Se han determinado los espacios requeridos para los 

distintos cuartos de instalaciones, salas de máquinas, 

patios, huecos de ventilación y extracción, etc. 

h)​ Se han determinado las características que deben reunir 

los cuartos de instalaciones en función de sus 

requerimientos de protección contra incendios, 

vibraciones, aislamiento térmico, acústico, etc. 

i)​ Se ha comprobado la idoneidad de la geometría de la 

edificación a los requerimientos que las reglamentaciones 

de las instalaciones establecen. 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 03 

Bloque 3 
- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 1 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA3. Elabora los planos y esquemas de principio de las 

instalaciones que componen el proyecto, utilizando aplicaciones 

informáticas específicas y de diseño asistido por ordenador. 

 
Criterios de evaluación. 

a)​ Se han seleccionado los útiles, soportes, escalas y 

formatos más adecuados para la realización de los 

planos y esquemas. 

b)​ Se han elaborado los planos y esquemas de principio 

con su información característica. 

c)​ Se han elaborado croquis a partir de instalaciones 

reales. 

d)​ Se ha dibujado el trazado de las distintas instalaciones. 

e)​ Se han evaluado las características de la edificación 

para ajustar el trazado de las instalaciones. 

f)​ Se ha respetado la simbología normalizada y los 

convencionalismos de representación. 

g)​ Se han utilizado TIC en la elaboración de los planos y 

esquemas. 

h)​ Se han ordenado los planos del proyecto agrupados por 

instalaciones diferenciadas. 

i)​ Se han realizado listados de componentes de los 

sistemas, que favorezcan su posterior medición y 

valoración. 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=14.28% 

%CE=14.28/9 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 04 

Bloque 4 
- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 2 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA4. Elabora planos de detalle de instalaciones, identificando las 

interferencias entre ellas y los elementos constructivos y 

proponiendo soluciones alternativas. 
 

Criterios de evaluación. 

a)​ Se ha seleccionado el sistema de representación 

adecuado. 

b)​ Se ha seleccionado la escala adecuada al detalle. 

c)​ Se han representado los elementos de detalle (vistas, 

cortes y secciones, entre otros) definidos. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=14.28% 

%CE=14.28/7 
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d)​ Se han dispuesto las cotas de acuerdo a la geometría 

del detalle. 

e)​ Se han utilizado programas de diseño. 

f)​ Se han valorado soluciones alternativas. 

g)​ Se ha trabajado con pulcritud y limpieza. 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 05 

Bloque 5 
- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 3 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA5. Redacta la documentación escrita de proyectos de 

instalaciones, elaborando memorias, anejos, pliegos de 

condiciones y demás estudios requeridos. 
 

Criterios de evaluación. 

a)​ Se han seleccionado el formato y el soporte adecuados. 

b)​ Se han redactado las memorias. 

c)​ Se han elaborado los anejos. 

d)​ Se han redactado los pliegos de condiciones. 

e)​ Se han relacionado la información escrita con la 

información gráfica. 

f)​ Se ha sintetizado la información relevante para el 

proyecto de forma clara, precisa y concreta. 

g)​ Se ha trabajado de forma metódica. 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=14.28% 

%CE=14.28/7 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 06 

Bloque 6 
- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 4 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA6. Elabora el presupuesto de proyectos de instalaciones, 

obteniendo las unidades de obra, realizando mediciones y 

aplicando los precios correspondientes. 
 

Criterios de evaluación. 

a.​ Se han obtenido las unidades de obra que servirán de 

base al presupuesto. 

b.​ Se han medido las unidades de obra que componen 

cada capítulo. 

c.​ Se ha elegido el procedimiento de medición y las 

unidades adecuadas a cada unidad de obra. 

d.​ Se han relacionado los tipos, unidades de medición y 

precios. 

e.​ Se ha calculado el presupuesto total del proyecto. 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=14.28% 

%CE=14.28/5 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 07 

Bloque 7 
- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 4 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA7. Gestiona la documentación de proyectos de instalaciones, 

reproduciendo, archivando y preparando para su distribución la 

documentación gráfica y escrita. 
 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

%RA=14.28% 

%CE=14.28/5 
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Criterios de evaluación. 

f.​ Se ha ordenado cada uno de los documentos del 

proyecto. 

g.​ Se ha archivado siguiendo un orden y una codificación 

establecida. 

h.​ Se ha reproducido la documentación gráfica y escrita. 

i.​ Se ha encarpetado los documentos preceptivos que 

componen los proyectos. 

j.​ Se ha preparado en soporte digital una copia fiel del 

proyecto encarpetado. 
 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

 
Peso* = el peso definido para los RA es genérico y global, definiéndose de forma precisa según el peso que se 

dé a los diferentes RA en las actividades y como se evalúan estos según los diferentes instrumentos de evaluación 

que se han utilizado en el curso, lo cual dependerá de las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje del 

alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo y los asociados por interdisciplina. 

 
 

11. BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA 

  

 

 

Bloque 1: Ordenación General de la FP (Estatal) 

13.​ Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. 

14.​ Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de 

Formación Profesional. 

15.​ Real Decreto 658/2024, de 9 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 659/2023. 

Bloque 2: Regulación e Implantación en Andalucía 

16.​ Decreto 147/2025, de 17 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

de los grados D y E del Sistema de FP en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

17.​ Orden de 26 de septiembre de 2025, por la que se regula la fase de formación en empresa u 

organismo equiparado (FFEOE) para los grados D y E en Andalucía. 

18.​ Orden de 30 de abril de 2025, por la que se regulan la evaluación, promoción y titulación del 

alumnado de FP en Andalucía. 

Bloque 3: Título y Currículo Específico (Proyectos de Edificación) 

19.​ Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

20.​ Real Decreto 402/2023, de 29 de mayo, por el que se actualiza el título de Técnico Superior en 

Proyectos de Edificación (módulos de Digitalización y Sostenibilidad). 

21.​ Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título en 

Andalucía. 

Bloque 4: Organización de Centros y Seguridad 

26.​ Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, de requisitos mínimos de los centros. 

27.​ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

28.​ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

29.​ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 
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PROGRAMACIÓN  

2025/2026 
 

Título T.S. en PROYECTOS de EDIFICACIÓN 

Módulo 
Sostenibilidad 

Código 1708 

Nivel y curso Ciclo Formativo de Grado Superior - 1º 

Profesor/a Ildefonso M. Bermejo Berenguer 

Orden y RD 
Según listado final de documento 
 

 

 

 

 

 

Módulo 

profesional: 
SOSTENIBILIDAD 

1.- OBJETIVOS 

1.1 Objetivos 

generales del Ciclo 

Los contenidos en Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación (Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA. Boletín número 144 de 

25/07/2011) 

1.2 Objetivos 

alcanzados con el 

módulo 

De los incluidos en el punto 1.1 anterior, con la consecución de este módulo se logran los 

siguientes objetivos: 

Finalidad general del módulo: 

●​ Alcanzar el desarrollo de conocimiento y competencias básicas en economía 

verde, sostenibilidad e impacto ambiental de la actividad, así como 

ÍNDICE 

12.​ OBJETIVOS 

12.1​ Objetivos Generales del título 

12.2​ Objetivos alcanzados con el Módulo 

13.​ COMPETENCIAS = PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO (art. 5 del Real Decreto 690/2010, 

actualizado por el RD 402/2023) 

2.5​ Competencia general del título 

2.6​ Cualificaciones profesionales y unidades de competencia 

2.7​ Competencias Profesionales, Personales y Sociales del título 
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14.​ CONTENIDOS 

3.3​ Bloques de contenidos + Contenidos básicos del Módulo 

3.4​ Contenidos Interdisciplinares  

15.​ TEMPORALIZACIÓN 

16.​ METODOLOGÍA 

17.​ ACTIVIDADES Y RECURSOS 

18.​ EVALUACIÓN  

18.1​ Procedimiento e instrumentos de evaluación 

18.2​ Calificación 

18.3​ Recuperación 

19.​ MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

20.​ MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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22.​ BIBLIOGRAFÍA 
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comprender las condiciones en que las exigencias de la transición ecológica 

modifican los procesos productivos del sector. 

Objetivos específicos alcanzados (desglosados por sus Resultados de Aprendizaje): 

●​ a) Identificar los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) 

relativos a la sostenibilidad teniendo en cuenta el concepto de desarrollo 

sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución. 

●​ b) Caracterizar los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la 

sociedad, describiendo los impactos sobre las personas y los sectores 

productivos y proponiendo acciones para minimizarlos. 

●​ c) Establecer la aplicación de criterios de sostenibilidad en el desempeño 

profesional y personal, identificando los elementos necesarios. 

●​ d) Proponer productos y servicios responsables teniendo en cuenta los 

principios de la economía circular. 

●​ e) Realizar actividades sostenibles minimizando el impacto de las mismas en el 

medio ambiente. 

●​ f) Analizar un plan de sostenibilidad de una empresa del sector, identificando 

sus grupos de interés, los aspectos ASG materiales y justificando acciones para 

su gestión y medición. 

 

2. COMPETENCIAS - PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

2.1 Competencia 

general del Ciclo 

La competencia general de este título consiste en elaborar la documentación técnica de 

proyectos de edificación, realizar replanteos de obra y gestionar el control documental 

para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de 

calidad, seguridad y medio ambiente. 

2.2 Cualificaciones 

profesionales y 

unidades de 

competencias 

No asociado a ninguna unidad de competencia - módulo transversal. Su objetivo es 

desarrollar conocimientos y competencias básicas de carácter general en economía 

verde, sostenibilidad e impacto ambiental. Por lo tanto, no responde a un estándar de 

competencia concreto del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias 

Profesionales  

2.3 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales del título 

Las incluidas en el artículo 5 del Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que 

se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, en su redacción dada por el Real Decreto 402/2023, de 29 de 

mayo, 

2.4 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales 

alcanzadas con 

este módulo 

 

A partir de su currículo básico, las competencias concretas (profesionales, personales y 

sociales) que el alumnado alcanza al cursar este módulo se extraen directamente de sus 

resultados de aprendizaje, y son las siguientes: 

●​ Competencia en análisis de sostenibilidad (ASG y ODS): Capacidad para 

identificar aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en las 

empresas, relacionándolos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

evaluando los riesgos y oportunidades que suponen. 

●​ Competencia en resolución y mitigación de impactos: Capacidad para 

caracterizar los retos ambientales y sociales actuales, proponiendo medidas y 

alianzas transversales para minimizar sus impactos sobre las personas y el 

entorno productivo. 

●​ Competencia personal y ética: Capacidad para integrar y aplicar de forma 

práctica los criterios de sostenibilidad tanto en el desempeño profesional 

diario como en el ámbito puramente personal. 

●​ Competencia en innovación y economía circular: Capacidad para proponer 

productos y servicios responsables aplicando los principios de la economía 

verde, la economía circular, el ecodiseño y el análisis del ciclo de vida del 

producto. 

●​ Competencia ambiental y normativa: Capacidad para realizar las 

actividades profesionales minimizando su impacto en el entorno y aplicando 

estrictamente la normativa ambiental vigente. 
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●​ Competencia en gestión y medición empresarial: Capacidad para analizar 

o elaborar el plan de sostenibilidad de una empresa del sector de la 

edificación, definiendo acciones para sus grupos de interés y utilizando 

métricas o estándares internacionales para elaborar informes de 

sostenibilidad 

 

 

3. CONTENIDOS 

3.1 Bloques de 

Contenidos + 

Contenidos básicos 

del Módulo 

Según Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 

 

3.2 Contenidos 

interdisciplinares 

No se le asocia. 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

4.1 

Temporalización 

​ Primera Evaluación (Aprox. 16 horas): Fundamentos, Retos y 

Concienciación Esta evaluación se centraría en asentar las bases teóricas de la 

sostenibilidad, los retos actuales y su integración en el plano personal y profesional 

inicial. 

●​ RA 1: Identifica los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) 

relativos a la sostenibilidad teniendo en cuenta el concepto de desarrollo 

sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución. 

●​ RA 2: Caracteriza los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la 

sociedad, describiendo los impactos sobre las personas y los sectores 

productivos y proponiendo acciones para minimizarlos. 

●​  

Segunda Evaluación (Aprox. 16 horas): Aplicación Práctica, Economía Circular y 

Ámbito Empresarial Esta evaluación tendría un enfoque más práctico, centrado en el 

diseño de productos, la mitigación de impactos y el análisis de la sostenibilidad a nivel 

corporativo. 

●​ RA 4: Propón productos y servicios responsables teniendo en cuenta los 

principios de la economía circular. 

●​ RA 5: Realiza actividades sostenibles minimizando el impacto de las mismas en 

el medio ambiente. 

●​ RA 6: Analiza un plan de sostenibilidad de una empresa del sector, 

identificando sus grupos de interés, los aspectos ASG materiales y justificando 

acciones para su gestión y medición 

Tercera Evaluación: (corresponde a lo indicado en el proyecto de formación Dual 

como “Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE)”) 

●​ RA 3: Establece la aplicación de criterios de sostenibilidad en el desempeño 

profesional y personal, identificando los elementos necesarios. 

​ ​ Los alumnos que pertenecen a la formación Dual deberán garantizar 

que en la Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE) en el centro 

de trabajo se adquieren los RA que se ha desarrollado en el proyecto de formación 

Dual 2025-26 aprobado, al cual nos remitimos para no recoger de nuevo esta 

información aquí y duplicar contenidos. 

 

​ Todas aquellos RA que no sean realizados en la empresa por razones varias, 

serán implementadas durante el curso académico. Caso de que no se haya podido 

realizar la formación en estas actividades durante los meses de desarrollo normal de 

los módulos, meses de septiembre-mayo, el mes que estimamos viable para resolver 
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estas situaciones sería el mes de junio, en el que se garantizarían la adopción de los 

resultados de aprendizaje por parte del alumno de formación Dual.  

 

​ Este módulo, comparte vinculaciones con el módulo de instalaciones, con lo que 

en la temporalización del desarrollo de los resultados de aprendizaje se incluyen clases 

de formación en instalaciones y en el software de Cype de cálculo de instalaciones, las 

cuales se alternarán con la formación de este módulo. 

 

​ Esta distribución temporal dependerá de la adaptación del alumnado a las 

diferentes partes en que se subdivide el módulo, la cual definirá también, el alcance en 

temas de este módulo durante este curso, pudiendo, según esta adaptación, cambiar la 

programación aquí expuesta, disminuyendo, aumentando o modificando la misma, pero 

siempre garantizando el logro de los objetivos y la obtención de los contenidos 

indicados en esta programación a través de la adquisición de las competencias. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Metodología Se rige por los principios de intuición, de actividad física y mental en la redacción de 

trabajos, de realismo para prepararlos para su actividad real labora, de rendimiento 

en tanto el esfuerzo tiene que ser proporcionado con el tiempo de dedicación y este 

tiene que generar una rentabilidad en tanto la consecución de las metas personales que 

serán la realización de los objetivos y adopción de los contenidos de la asignatura, de 

adecuación al alumnado, como evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

del profesorado, los cuales, en función de cómo se adaptan los alumnos a conseguir los 

objetivos y adoptar las competencias de la asignatura, generarán una readaptación de 

la metodología aquí descrita en tanto a la configuración del aula, estrategias del 

equipo docente del Ciclo, procedimientos e instrucciones.  

 

Utilización de métodos de transferencia de la enseñanza al alumnado, para que se 

produzca en él la capacidad de realizar un proceso de selección, adquisición, 

construcción, indagación e internalización de los contenidos, aumentando su 

autonomía en procesos de enseñanza-aprendizaje, motivación y autovaloración 

positiva. De reflexibilidad memorística, mecánica y repetitiva, entendiendo la mecánica 

como la de más incidencia dentro de la formación en el aula de manera práctica. 

Adoptamos el principio de comunicación, hablado y fundamentalmente escrito, 

mediante trabajos de representación, que tienen que interpretar terceras personas. Y 

para terminar, la metodología se basará también en principios de creatividad. 

 

Usaremos, además de las clases magistrales, la metodología del flipped-classroom a 

través de los vídeos de formación publicados en web. 

 

Debido a que se ha garantizado el proceso de enseñanza-aprendizaje según este 

formato, no se varían los criterios de evaluación para este curso, si las condiciones no 

varían. 

 

 

 

6. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

6.1 Tipos de 

actividades 

 

Actividades (Act): A -Inicio / B -Avance / C -Refuerzo, consolidación, ampliación/  

D -Auto/Coevaluación, evaluación / R-Recuperación / E – Extraordinarias 

A 

Actividades de iniciación/motivación: Sirven para una evaluación inicial, .y 

en su caso para recordar y asentar conocimientos previos de los alumno/as 

en relación con la unidad o bloque a introducir. Han de servir para incentivar 

al alumno/a y ponerlo en una situación activa e interesada ante los nuevos 

aprendizajes. Tienen la información en la Guía Didáctica de la U.D. donde se 

desarrolla. Son también actividades de investigación. 
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B 

Actividades de descubrimiento dirigido. Son aquellas en las que se 

plantean problemas sencillos sobre los contenidos que permitirán al alumno/a 

extraer las primeras conclusiones. 

B 

Actividades de desarrollo y aprendizaje. Son las que más tiempo ocuparán 

en las unidades didácticas y a través de ellas los alumno/as irán 

aprendiendo los contenidos incluidos en cada unidad didáctica. Las 

actividades que se realizarán para el desarrollo de contenidos son las 

explicaciones, la aclaración de dudas grupales o individuales, la síntesis de 

contenidos y el planteamiento y la dirección de las actividades de los 

alumno/as, así como la resolución de problemas tipo, procurando la atención 

individualizada. Por parte de los alumno/as las actividades de desarrollo 

serán: láminas, ejercicios, lecturas (individuales y colectivas), trabajos de 

investigación…Todas estas actividades están encaminadas a la consolidación 

de los conocimientos y procedimientos 

C 
Actividades de refuerzo: Dirigidas a alumno/as que tienen problemas para 

alcanzar los objetivos de la unidad didáctica. 

C 

Actividades de consolidación: Se hacen al finalizar los contenidos (o 

bloques de ellos) de una unidad didáctica, con el fin de que los alumnos/as 

aprecien el progreso realizado desde el inicio. Les ayudará a esquematizar 

las ideas más importantes, a organizar, relacionar y aplicar los contenidos, a 

memorizar y, en definitiva, a construir los aprendizajes. Estas serán, en la 

medida de lo posible, actividades con fines creativos, o/y relacionadas con 

cuestiones de interés para el alumno/a, aplicando los conocimientos en la 

creación de un objeto o proyecto determinado. También se consideran aquí 

la elaboración de resúmenes y mapas conceptuales. Son actividades de 

proyectos y de investigación. 

C 

Actividades de ampliación: Son aquellas que permiten llegar a niveles de 

conocimiento superiores al exigido, pero que no son imprescindibles para el 

proceso de enseñanza. 

D 

Actividades de autoevaluación, coevaluación, evaluación Mediante la 

autoevaluación los alumno/as pueden reflexionar y tomar conciencia acerca 

de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. Las 

actividades de esta etapa sirven para definir el grado de adquisición de las 

competencias y del logro de objetivos. 

S 
Actividades de sustitución:  Dirigidas a alumnos que no han visualizado la 

clase invertida. 

R 

Actividades de recuperación:  Se realizan cuando la calificación nos indica 

que el grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos 

no cumplen los niveles deseados. 

E 

Actividades extraescolares. Dirigidas a la comunidad educativa en general. 

Se desarrollan fuera del horario lectivo y son voluntarias. Forman parte del 

proyecto educativo y se definen en la programación general anual. Su 

finalidad es favorecer el desarrollo integral del alumnado 

E 

Actividades complementarias: Visita a las aulas y clases de los ciclos de FP 

de Mantenimiento, del propio centro educativo y a la Escuela de Ingeniería 

de Málaga.  Visita a obra y/o una empresa constructora o estudio de 

arquitectura o ingeniería andaluza vinculada con el Ciclo (se usarán aquellas 

vinculadas con el centro educativo en las formaciones Dual y/o FFEOE del 

ciclo de FP de Mantenimiento y el ciclo de FP de Proyectos de Edificación).  

Visita interdisciplinar relacionada con el proyecto de centro. 

 

 

7. EVALUACIÓN 

7.1 Procedimiento 

e instrumentos de 

evaluación 

​ Para aprobar será necesario llegar a niveles de 5 en todos y cada uno de los 

temas teóricos y prácticos, que, durante el curso, conformen este módulo definido aquí 

como resultados de aprendizaje. Así como en los trabajos individuales o en grupo que 

se realicen en clase o fuera de ellas y tengan que ser presentadas para su evaluación. 
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​  

MÉTODOS DE TRABAJO - Formación Formación en Centro Educativo: 
 
Se realizarán dos evaluaciones. 

 

Las evaluaciones podrán contar con exámenes teóricos, prácticos y entregas de 

trabajos: 

Para aprobar la evaluación se deberá llegar a una nota mínima de 5 en cada uno de 

ellos. 

Caso de que no se evalúen con una nota numérica, deberán tener una 

calificación de Apto. 

 

El aprendizaje del software que se imparte, se considerará aprobado con la asistencia 

al 75% de las clases y la entrega de un trabajo dentro de los parámetros indicados en 

2.a y b 

Caso de que no se llegase al 75% de la asistencia, se tendrá que evaluar al 

alumno en un ejercicio práctico que garantice que ha logrado los objetivos, 

adquirido las competencias, en definitiva, ha desarrollado los contenidos que 

el programa demanda. 

 

En los temas teóricos y prácticos se exige la realización de una prueba por evaluación. 

Todos los exámenes se realizarán una sola vez y esta fecha será definida por alumnos 

y profesorado en clase, no pudiendo cambiarse, salvo decisión de la totalidad de la 

clase presente el día de solicitud de cambio de fecha. 

 

No se realizarán dos exámenes de evaluación o parciales por ninguna razón, durante 

la evaluación. 

 

El único examen que puede adaptarse a razones personales es el examen de junio. En 

este, serán valoradas las razones personales para una posible realización del mismo 

fuera de la fecha adoptada. 

 
MÉTODOS DE TRABAJO - Formación Dual: 
 
El tutor laboral valorará el trabajo realizado por el alumno en la empresa  

 

Los resultados de aprendizaje que ha obtenido el alumno en la empresa serán 

evaluados por el profesorado por cualquiera de los instrumentos de evaluación 

definidos en las UU.DD. 

 

La valoración de la empresa será puramente profesional, siendo el profesorado de las 

asignaturas el que valorará la adopción de los conocimientos mínimos de los resultados 

de aprendizaje que se indica en el proyecto Dual al que pertenece este ciclo/módulo. 

 

7.2 Calificación La calificación de este módulo dependerá del tipo de formación del alumnado, según si 

su formación es Dual o Formación en Centro Educativo. 

 

CALIFICACIONES DEL MÓDULO 

 

A) FORMACIÓN DUAL: 

La calificación del módulo dependerá de: 

​
 las evaluaciones del profesorado del módulo + evaluaciones del tutor laboral 

 

​ a) Evaluaciones realizadas por el profesor del módulo: 

​ ​ a.1.- Notas de exámenes y prácticas sobre el temario impartido en 

​ ​ ​ clase 
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​ ​ a.2.- Evaluaciones mediante cuestionarios, entregas de trabajos, 

​ ​ ​ observación…. etc, que garanticen el mínimo de formación 

que ​ ​ ​ el profesor exija en las actividades a realizar en la empresa 

 

​ b) Evaluaciones realizadas por el tutor laboral de la realización de las 

​ ​ actividades según RA, en el centro de trabajo 

 

​ Debiendo llegar a un mínimo de 5 sobre 10 en todas las prácticas, exámenes, 

actividades, resultados de aprendizaje o unidades de formación en los que se 

subdividan la formación de este módulo dentro de cada uno de estos tres apartados. Si 

no se alcanzara el valor de 5 tendría derecho a una recuperación por evaluación (salvo 

en la evaluación tipo b), siendo la última oportunidad de aprobar la realización de una 

única prueba evaluativa que recogería la realización de cada una de los RA obtenidos 

durante el curso. Se realizará en el mes de marzo. 

 

 
7.3 Recuperación  

1.​ Las recuperaciones de las evaluaciones serán realizadas en las evaluaciones 

siguientes, salvo la última evaluación de cada curso (tercera evaluación en el 

primer curso y segunda evaluación en el segundo curso) que serán 

recuperadas antes de la nota de la propia evaluación. 

b.​ Las recuperaciones se realizarán por partes, es decir, se evaluarán 

por cada examen, trabajo o práctica que se realizado durante el 

curso, dándose como recuperadas si se llega, en cada una de ellas, a 

un valor de 5 

 

2.​ Existe una recuperación o examen final, por cada módulo en el mes de marzo: 

d.​ El examen del mes de marzo se realizará de aquellas partes 

(exámenes, trabajos o prácticas) que no han sido aprobadas durante 

el curso 

e.​ Se guardará la nota parcial que se ha sacado durante el curso en 

todas las partes evaluadas en el mismo, hasta este examen, teniendo 

que examinarse o entregar trabajos solo de aquellas partes 

suspensas. 

f.​ Se considerará aprobado el curso en el examen final de marzo si 

llega a un valor igual o superior a 5 en todas y cada una de las 

partes en las que se ha dividido el curso. 

 

3.​ Se podrá subir nota en cualquiera de las partes en las que se subdivide el 

curso.​  

b.​ Se mantendrá la nota que se ha sacado por evaluación, aunque en el 

examen de subir nota se baje la nota del mismo. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

 

Las medidas y recursos generales tienen como finalidad la promoción del aprendizaje 

y el éxito escolar de todo el alumnado incluyendo, entre otras, las adecuaciones de la 

programación didáctica, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 

flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de 

materias específicas, los programas de refuerzo y recuperación y los programas de 

enriquecimiento. 

 

Desde el punto de vista metodológico llevaremos a cabo una metodología didáctica 

favorecedora de la inclusión, con métodos basados en el descubrimiento y en el 

papel activo del alumno/a, siguiendo al mismo tiempo las aportaciones del Proyecto 

Educativo, pero realizando adaptaciones al área de Dibujo Técnico.  
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En lo referente a la atención educativa general, se considerarán las siguientes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal: 

 

●​ Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes. 

 

 

●​ Adaptaciones de acceso al currículo para alumnos/as con necesidades educativas 

especiales.  

 

De esta forma, las orientaciones didácticas para la atención a la diversidad son: 

 Orientaciones didácticas para la atención a la diversidad 

 ●​ Se realizará, al comenzar el desarrollo de cada unidad, un diagnóstico 

inicial del conocimiento del alumno/a sobre el tema . 

●​ Se propondrán actividades con diversos niveles de dificultad relacionadas 

con cada contenido conceptual. 

●​ Se diversificará aquellas actividades que presenten dificultades al alumnado 

según sus capacidades y limitaciones. 

●​ Se emplearán estrategias de refuerzo y ampliación, así como aquellas que 

favorezcan la motivación e intereses del alumnado. 

●​ Se diversificaron las organizaciones y estilos para facilitar la consecución de 

los objetivos. 

●​ Se propondrán actividades individualizadas dejando tiempo suficiente para 

mejorar la competencia del alumnado. 

 

Entendemos que existen tres niveles de actuación según la atención educativa sea 

general o específica: 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

8.1 Atención educativa ordinaria a nivel de centro: 

El Proyecto Educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y 

recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia 

de todo el alumnado.  

En esta línea y de forma más concreta, se considerarán agrupamientos flexibles, 

apoyo en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos, oferta de materias 

específicas, etc. 

8.2 Atención educativa a nivel de aula: 

Son metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten 

mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

del alumnado, considerando diferentes medidas: uso de programas preventivos, 

organización flexible espacios/tiempos/recursos, adecuación de Programaciones 

Didácticas, metodologías que promueven la inclusión, actividades de 

refuerzo/profundización, seguimiento, acción tutorial, apoyo de 2° profesor/a en el 

aula, etc.  

Además, la selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto del 

alumnado. El material base se complementará con el uso de materiales de refuerzo o 

ampliación. 

ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICA: 

8.3 Atención educativa a nivel de alumno/a: 

 

Las medidas y recursos específicos están dirigidos a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado 

que presenta necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas 

capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio) incluyendo, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el 
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alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, los 

programas específicos destinadas a todo el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado 

con altas capacidades intelectuales. 

 

En lo referente a la atención educativa específica, se considerarán diferentes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal y como establece la 

Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la FP, el Real Decreto 

659/2023, y de forma específica para Andalucía, el Decreto 147/2025, de 17 de 

septiembre, que consolida las medidas de inclusión y equidad en las aulas 

 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

Usaremos nuestras webs www.eavmm.es donde se encuentra la Guía 

Didáctica según módulo y actividades, además de la plataforma Moodle 

www.p.eavmm.es junto a www.tiver.org, en que les protocoliza lo que van a ver en 

cada U.D. y lo relacionan, en primera instancia, con lo que ya han visto y en última con 

la DUAL, y mediante las actividades de refuerzo y ampliación con algunas 

posibilidades de uso en su futura vida profesional.  

 

Independientemente del modelo de organización curricular, siempre tenemos 

accesible la documentación metodológica en formato papel en clase y accesible en 

formato telemático en nuestra web. Estos se envían a los alumnos o las familias caso de 

que sea necesario. 

 

Materiales y medios de uso general del centro:  

Ordenadores, Cañón de proyección, Retroproyector, Biblioteca de centro, 

Escáner, Video, TV, Tizas blancas y de color. 

 

Recursos tac: 

Software informático específico y general: siempre que sea posible, de difusión 

gratuita como son: fundamentalmente paquete Office de Google Drive, Revit como 

programa de metodología BIM (Building Information Modeling) y Autocad. Páginas web 

y Moodle de la asignatura realizadas por el departamento del centro 

 

Para el seguimiento y evaluación compartida durante la Fase de Formación en 

Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE), se creará métodos de seguimiento telemático 

usando plataformas de automatización como Make y de cración de formularios como 

Google Forms y bases de datos de Google Sheets. A través de este entorno digital, el tutor 

de la empresa cumplimentará las rúbricas de seguimiento asociadas a los Resultados de 

Aprendizaje compartidos, evaluando el desempeño del alumno en el entorno real de 

trabajo. Asimismo, el alumnado subirá a la plataforma las evidencias digitales de sus 

tareas en su blog de Dual o Cuaderno de alumno en prácticas (ej. modelos de Revit o 

mediciones), permitiendo una trazabilidad total y síncrona entre el tutor del centro 

educativo y el tutor de la empresa, cumpliendo con los estándares de digitalización 

exigidos por el RD 402/2023 

  

 

 

10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 01 

Bloque 1 
- Trimestre 1º Evaluación % Interdisciplina 

- 1 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PESO* 
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http://www.eavmm.es
http://www.p.eavmm.es


 
 
 
 
 

 

ESCUELAS   AVE  MARÍA 
Fundación de Interés Público 

Málaga 

 
Avda. Sor Teresa Prat, 51 
C.P. 29003  Málaga (España)  
Tel.: 952 35 13 22 Fax: 952 31 15 95 

� escuelasavemaria@escuelasavemaria.com 

www.escuelasavemaria.com 
 
RA 1: Identifica los aspectos ambientales, sociales y de 

gobernanza (ASG) relativos a la sostenibilidad teniendo en 

cuenta el concepto de desarrollo sostenible y los marcos 

internacionales que contribuyen a su consecución. 

●​ a) Se ha descrito el concepto de sostenibilidad, 

estableciendo los marcos internacionales asociados 

al desarrollo sostenible. 

●​ b) Se han identificado los asuntos ambientales, 

sociales y de gobernanza que influyen en el 

desarrollo sostenible de las organizaciones 

empresariales. 

●​ c) Se han relacionado los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) con su importancia para la 

consecución de la Agenda 2030. 

●​ d) Se ha analizado la importancia de identificar los 

aspectos ASG más relevantes para los grupos de 

interés de las organizaciones relacionándolos con los 

riesgos y oportunidades que suponen para la propia 

organización. 

●​ e) Se han identificado los principales estándares de 

métricas para la evaluación del desempeño en 

sostenibilidad y su papel en la rendición de cuentas 

que marca la legislación vigente y las futuras 

regulaciones en desarrollo. 

●​ f) Se ha descrito la inversión socialmente responsable 

y el papel de los analistas, inversores, agencias e 

índices de sostenibilidad en el fomento de la 

sostenibilidad. 

 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=16,66% 

%CE=16,66/6 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 02 

Bloque 2 
- Trimestre 1º Evaluación % Interdisciplina 

- 2 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA 2: Caracteriza los retos ambientales y sociales a los que se 

enfrenta la sociedad, describiendo los impactos sobre 

las personas y los sectores productivos y proponiendo 

acciones para minimizarlos. 

●​ a) Se han identificado los principales retos ambientales y 

sociales. 

●​ b) Se han relacionado los retos ambientales y sociales 

con el desarrollo de la actividad económica. 

●​ c) Se ha analizado el efecto de los impactos ambientales 

y sociales sobre las personas y los sectores productivos. 

●​ d) Se han identificado las medidas y acciones 

encaminadas a minimizar los impactos ambientales y 

sociales. 

●​ e) Se ha analizado la importancia de establecer 

alianzas y trabajar de manera transversal y coordinada 

para abordar con éxito los retos ambientales y sociales. 

 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=16,66% 

%CE=16,66/5 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 03 
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Bloque 3 
- Trimestre 3º Evaluación % Interdisciplina 

- 1 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA 3: Establece la aplicación de criterios de sostenibilidad en el 

desempeño profesional y personal, identificando los 

elementos necesarios. 

●​ a) Se han identificado los ODS más relevantes para la 

actividad profesional que realiza. 

●​ b) Se han analizado los riesgos y oportunidades que 

representan los ODS. 

●​ c) Se han identificado las acciones necesarias para 

atender algunos de los retos ambientales y sociales 

desde la actividad profesional y el entorno personal. 

 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=16,66% 

%CE=16,66/3 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 04 

Bloque 4 
- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 2 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA 4: Propón productos y servicios responsables teniendo en 

cuenta los principios de la economía circular. 

●​ a) Se ha caracterizado el modelo de producción y 

consumo actual. 

●​ b) Se han identificado los principios de la economía 

verde y circular. 

●​ c) Se han contrastado los beneficios de la economía 

verde y circular frente al modelo clásico de producción. 

●​ d) Se han aplicado principios de ecodiseño. 

●​ e) Se ha analizado el ciclo de vida del producto. 

●​ f) Se han identificado los procesos de producción y los 

criterios de sostenibilidad aplicados 

 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=16,66% 

%CE=16,66/6 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 05 

Bloque 5 
- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 3 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA 5: Realiza actividades sostenibles minimizando el impacto 

de las mismas en el medio ambiente. 

●​ a) Se ha caracterizado el modelo de producción y 

consumo actual. 

●​ b) Se han identificado los principios de la economía 

verde y circular. 

●​ c) Se han contrastado los beneficios de la economía 

verde y circular frente al modelo clásico de producción. 

●​ d) Se ha evaluado el impacto de las actividades 

personales y profesionales. 

●​ e) Se han aplicado principios de ecodiseño. 

●​ f) Se han aplicado estrategias sostenibles. 

●​ g) Se ha analizado el ciclo de vida del producto. 

●​ h) Se han identificado los procesos de producción y los 

criterios de sostenibilidad aplicados. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=16,66% 

%CE=16,66/9 
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●​ i) Se ha aplicado la normativa ambiental. 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 06 

Bloque 6 
- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 4 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA 6: Analiza un plan de sostenibilidad de una empresa del 

sector, identificando sus grupos de interés, los aspectos 

ASG materiales y justificando acciones para su gestión 

y medición. 

●​ a) Se han identificado los principales grupos de interés 

de la empresa. 

●​ b) Se han analizado los aspectos ASG materiales, las 

expectativas de los grupos de interés y la importancia 

de los aspectos ASG en relación con los objetivos 

empresariales. 

●​ c) Se han definido acciones encaminadas a minimizar los 

impactos negativos y aprovechar las oportunidades que 

plantean los principales aspectos ASG identificados. 

●​ d) Se han determinado las métricas de evaluación del 

desempeño de la empresa de acuerdo con los 

estándares de sostenibilidad más ampliamente utilizados. 

●​ e) Se ha elaborado un informe de sostenibilidad con el 

plan y los indicadores propuestos 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Peguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=16.66% 

%CE=16,66/5 

 

 
 
Peso* = el peso definido para los RA es genérico y global, definiéndose de forma precisa según el peso que se 

dé a los diferentes RA en las actividades y como se evalúan estos según los diferentes instrumentos de evaluación 

que se han utilizado en el curso, lo cual dependerá de las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje del 

alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo y los asociados por interdisciplina. 

 
 

11. BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA 

  

 

 

Bloque 1: Ordenación General de la FP (Estatal) 

●​ Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. 

●​ Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de 

Formación Profesional. 

●​ Real Decreto 658/2024, de 9 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 659/2023. 

Bloque 2: Regulación e Implantación en Andalucía 

●​ Decreto 147/2025, de 17 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de 

los grados D y E del Sistema de FP en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

●​ Orden de 26 de septiembre de 2025, por la que se regula la fase de formación en empresa u 

organismo equiparado (FFEOE) para los grados D y E en Andalucía. 
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●​ Orden de 30 de abril de 2025, por la que se regulan la evaluación, promoción y titulación del 

alumnado de FP en Andalucía. 

●​ Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, por la que se 

dictan Instrucciones para regular aspectos relativos a la organización y al funcionamiento del curso 

2025/2026 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Bloque 3: Título y Currículo Específico (Proyectos de Edificación) 

●​ Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas.​
 MD 

●​ Real Decreto 402/2023, de 29 de mayo, por el que se actualiza el título de Técnico Superior en 

Proyectos de Edificación (módulos de Digitalización y Sostenibilidad). 

●​ Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título en 

Andalucía.​
 MD 

Bloque 4: Organización de Centros y Seguridad 

●​ Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, de requisitos mínimos de los centros. 

●​ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

●​ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

●​ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 
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PROGRAMACIÓN  

2025/2026 
 

Título T.S. en PROYECTOS de EDIFICACIÓN 

Módulo 
Proyecto Intermodular en Edificación 

Código 0572 

Nivel y curso Ciclo Formativo de Grado Superior - 1º 

Profesor/a Ildefonso M. Bermejo Berenguer 

Orden y RD 
Según listado final de documento 
 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 

profesional: 
PROYECTO INTERMODULAR en EDIFICACIÓN 

1.- OBJETIVOS 

1.1 Objetivos 

generales del Ciclo 

Los contenidos en Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación (Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA. Boletín número 144 de 

25/07/2011) 

ÍNDICE 

1.​ OBJETIVOS 

1.1​ Objetivos Generales del título 

1.2​ Objetivos alcanzados con el Módulo 

2.​ COMPETENCIAS = PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO (art. 5 del Real Decreto 690/2010, 

actualizado por el RD 402/2023) 

2.9​ Competencia general del título 

2.10​ Cualificaciones profesionales y unidades de competencia 

2.11​ Competencias Profesionales, Personales y Sociales del título 

2.12​ Competencias Profesionales, Personales y Sociales alcanzadas con el módulo 

3.​ CONTENIDOS 

3.5​ Bloques de contenidos + Contenidos básicos del Módulo 

3.6​ Contenidos Interdisciplinares  

4.​ TEMPORALIZACIÓN 

5.​ METODOLOGÍA 

6.​ ACTIVIDADES Y RECURSOS 

7.​ EVALUACIÓN  

7.1​ Procedimiento e instrumentos de evaluación 

7.2​ Calificación 

7.3​ Recuperación 

8.​ MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9.​ MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

10.​ UNIDADES DIDÁCTICAS 

10.1​ Índice 

10.2​ UU.DD. 

11.​ BIBLIOGRAFÍA 
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1.2 Objetivos 

alcanzados con el 

módulo 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del 

ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales del título". Es decir, con este 

módulo se alcanzan todos los objetivos del ciclo (desde la letra "a" hasta la "y")  

 

2. COMPETENCIAS - PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

2.1 Competencia 

general del Ciclo 

La competencia general de este título consiste en elaborar la documentación técnica de 

proyectos de edificación, realizar replanteos de obra y gestionar el control documental 

para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de 

calidad, seguridad y medio ambiente. 

2.2 Cualificaciones 

profesionales y 

unidades de 

competencias 

No asociado a ninguna unidad de competencia - módulo transversal. Su objetivo es 

desarrollar conocimientos y competencias básicas de carácter general en economía 

verde, sostenibilidad e impacto ambiental. Por lo tanto, no responde a un estándar de 

competencia concreto del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias 

Profesionales  

2.3 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales del título 

Las incluidas en el artículo 5 del Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que 

se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, en su redacción dada por el Real Decreto 402/2023, de 29 de 

mayo, 

2.4 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales 

alcanzadas con 

este módulo 

 

Se relaciona con la totalidad de [...] las competencias profesionales y para la 

empleabilidad del título  

 

 

3. CONTENIDOS 

3.1 Bloques de 

Contenidos + 

Contenidos básicos 

del Módulo 

Según Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 

 

3.2 Contenidos 

interdisciplinares 

No se le asocia. 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

4.1 

Temporalización 

Consideraciones Generales de la Temporalización  

El módulo profesional de Proyecto Intermodular en Edificación tiene una duración total 

asignada de 70 horas. Dado que el alumnado cursará el módulo de Formación en 

Empresa u Organismo Equiparado  (FEEOE) durante el tercer trimestre, la carga 

lectiva presencial de este módulo para su evaluación ordinaria se concentrará 

íntegramente a lo largo de la primera y segunda evaluación. 

De acuerdo con las orientaciones metodológicas de la normativa vigente, la 

organización temporal del módulo se estructura preceptivamente en tres períodos 

diferenciados: inicio, tutorización y finalización. 

 

1ª EVALUACIÓN: Análisis del contexto, ideación y diseño básico (Aprox. 35 horas) 

Durante el primer trimestre, el proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en la 

constitución de los equipos de trabajo, el análisis del sector, el estudio de viabilidad y 

el planteamiento de las líneas generales del diseño que den respuesta a las 

necesidades detectadas. 

●​ Período de inicio (6 horas): 

○​ Actividades: Sesiones presenciales dedicadas al planteamiento del 

módulo, formación de los equipos de trabajo, y al diseño inicial y 

adecuación de los diversos proyectos a realizar. 

●​ Período de tutorización - Fase I (Aprox. 29 horas): 
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○​ Resultados de Aprendizaje asociados: 

■​ RA 1: Identifica necesidades del sector productivo, 

relacionándolas con proyectos tipo que las puedan 

satisfacer. 

■​ RA 2 (Fase Inicial): Diseña proyectos relacionados con las 

competencias expresadas en el título, recopilando 

información, realizando el estudio de viabilidad técnica y 

estableciendo los objetivos del proyecto. 

○​ Metodología y actividades: Reuniones periódicas de seguimiento y 

tutorización (mínimo 3 horas lectivas semanales) donde el 

profesorado guía al alumnado en los primeros esquemas, la selección 

de la tipología edificatoria, búsqueda de información técnica y el 

empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

2ª EVALUACIÓN: Desarrollo técnico, planificación y presentación final (Aprox. 35 

horas) En este segundo trimestre, el alumnado deberá completar el desarrollo técnico 

integral de su proyecto, planificar las fases de ejecución y realizar la defensa formal 

del mismo para la obtención de su calificación final antes de la incorporación a las 

prácticas en empresa. 

●​ Período de tutorización - Fase II (Aprox. 29 horas): 

○​ Resultados de Aprendizaje asociados: 

■​ RA 2 (Fase Final): Desarrollo completo de las fases del 

proyecto elaborando toda la documentación técnica gráfica 

y escrita requerida. 

■​ RA 3: Planifica la implementación o ejecución del proyecto, 

determinando el plan de intervención, definiendo plazos y 

gestionando la asignación de recursos materiales y humanos. 

■​ RA 4: Define los procedimientos para el seguimiento y 

control en la ejecución del proyecto, justificando la selección 

de variables e instrumentos empleados. 

○​ Metodología y actividades: Seguimiento exhaustivo para la 

resolución de cálculos constructivos, revisión de memorias, mediciones 

y presupuestos, así como validación de los indicadores de control y 

evaluación. 

●​ Período de finalización (6 horas): 

○​ Actividades: Sesiones lectivas presenciales dedicadas en exclusiva a 

la presentación oral, defensa técnica, valoración y evaluación 

definitiva de los diversos proyectos elaborados ante el equipo 

docente y el resto de los equipos. 

 

3ª EVALUACIÓN: Período de FEEOE y tutorización complementaria (Asistencia 

Voluntaria) A lo largo de la tercera evaluación, el alumnado se encuentra realizando 

el módulo de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FEEOE) , habiendo sido 

evaluado oficial y previamente en este módulo. No obstante, el departamento 

establece un marco de asistencia voluntaria y apertura del aula técnica destinado a: 

1.​ Retroalimentación Profesional: Aplicación práctica al proyecto intermodular 

de nuevas metodologías, resolución de incidencias o sistemas constructivos que 

el alumnado esté observando en la empresa de prácticas. 

2.​ Optimización del Portfolio: Perfeccionamiento de la documentación gráfica 

(planimetría, modelado, renders) e informes del proyecto para su uso como 

carta de presentación o portfolio en el mercado laboral y entrevistas de 

trabajo. 

3.​ Tutorización Extraordinaria: Seguimiento y apoyo dirigido tanto a la 

preparación de proyectos orientados a premios de innovación y autoempleo, 

como a la orientación de aquel alumnado que deba concurrir a la 

convocatoria extraordinaria del módulo. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Metodología Se rige por los principios de intuición, de actividad física y mental en la redacción de 

trabajos, de realismo para prepararlos para su actividad real labora, de rendimiento 

en tanto el esfuerzo tiene que ser proporcionado con el tiempo de dedicación y este 

tiene que generar una rentabilidad en tanto la consecución de las metas personales que 

serán la realización de los objetivos y adopción de los contenidos de la asignatura, de 

adecuación al alumnado, como evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

del profesorado, los cuales, en función de cómo se adaptan los alumnos a conseguir los 

objetivos y adoptar las competencias de la asignatura, generarán una readaptación de 

la metodología aquí descrita en tanto a la configuración del aula, estrategias del 

equipo docente del Ciclo, procedimientos e instrucciones.  

 

Utilización de métodos de transferencia de la enseñanza al alumnado, para que se 

produzca en él la capacidad de realizar un proceso de selección, adquisición, 

construcción, indagación e internalización de los contenidos, aumentando su 

autonomía en procesos de enseñanza-aprendizaje, motivación y autovaloración 

positiva. De reflexibilidad memorística, mecánica y repetitiva, entendiendo la mecánica 

como la de más incidencia dentro de la formación en el aula de manera práctica. 

Adoptamos el principio de comunicación, hablado y fundamentalmente escrito, 

mediante trabajos de representación, que tienen que interpretar terceras personas. Y 

para terminar, la metodología se basará también en principios de creatividad. 

 

Usaremos, además de las clases magistrales, la metodología del flipped-classroom a 

través de los vídeos de formación publicados en web. 

 

Debido a que se ha garantizado el proceso de enseñanza-aprendizaje según este 

formato, no se varían los criterios de evaluación para este curso, si las condiciones no 

varían. 

 

 

 

6. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

6.1 Tipos de 

actividades 

 

Actividades (Act): A -Inicio / B -Avance / C -Refuerzo, consolidación, ampliación/  

D -Auto/Coevaluación, evaluación / R-Recuperación / E – Extraordinarias 

A 

Actividades de iniciación/motivación: Sirven para una evaluación inicial, .y 

en su caso para recordar y asentar conocimientos previos de los alumno/as 

en relación con la unidad o bloque a introducir. Han de servir para incentivar 

al alumno/a y ponerlo en una situación activa e interesada ante los nuevos 

aprendizajes. Tienen la información en la Guía Didáctica de la U.D. donde se 

desarrolla. Son también actividades de investigación. 

B 

Actividades de descubrimiento dirigido. Son aquellas en las que se 

plantean problemas sencillos sobre los contenidos que permitirán al alumno/a 

extraer las primeras conclusiones. 

B 

Actividades de desarrollo y aprendizaje. Son las que más tiempo ocuparán 

en las unidades didácticas y a través de ellas los alumno/as irán 

aprendiendo los contenidos incluidos en cada unidad didáctica. Las 

actividades que se realizarán para el desarrollo de contenidos son las 

explicaciones, la aclaración de dudas grupales o individuales, la síntesis de 

contenidos y el planteamiento y la dirección de las actividades de los 

alumno/as, así como la resolución de problemas tipo, procurando la atención 

individualizada. Por parte de los alumno/as las actividades de desarrollo 

serán: láminas, ejercicios, lecturas (individuales y colectivas), trabajos de 
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investigación…Todas estas actividades están encaminadas a la consolidación 

de los conocimientos y procedimientos 

C 
Actividades de refuerzo: Dirigidas a alumno/as que tienen problemas para 

alcanzar los objetivos de la unidad didáctica. 

C 

Actividades de consolidación: Se hacen al finalizar los contenidos (o 

bloques de ellos) de una unidad didáctica, con el fin de que los alumnos/as 

aprecien el progreso realizado desde el inicio. Les ayudará a esquematizar 

las ideas más importantes, a organizar, relacionar y aplicar los contenidos, a 

memorizar y, en definitiva, a construir los aprendizajes. Estas serán, en la 

medida de lo posible, actividades con fines creativos, o/y relacionadas con 

cuestiones de interés para el alumno/a, aplicando los conocimientos en la 

creación de un objeto o proyecto determinado. También se consideran aquí 

la elaboración de resúmenes y mapas conceptuales. Son actividades de 

proyectos y de investigación. 

C 

Actividades de ampliación: Son aquellas que permiten llegar a niveles de 

conocimiento superiores al exigido, pero que no son imprescindibles para el 

proceso de enseñanza. 

D 

Actividades de autoevaluación, coevaluación, evaluación Mediante la 

autoevaluación los alumno/as pueden reflexionar y tomar conciencia acerca 

de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. Las 

actividades de esta etapa sirven para definir el grado de adquisición de las 

competencias y del logro de objetivos. 

S 
Actividades de sustitución:  Dirigidas a alumnos que no han visualizado la 

clase invertida. 

R 

Actividades de recuperación:  Se realizan cuando la calificación nos indica 

que el grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos 

no cumplen los niveles deseados. 

E 

Actividades extraescolares. Dirigidas a la comunidad educativa en general. 

Se desarrollan fuera del horario lectivo y son voluntarias. Forman parte del 

proyecto educativo y se definen en la programación general anual. Su 

finalidad es favorecer el desarrollo integral del alumnado 

E 

Actividades complementarias: Visita a las aulas y clases de los ciclos de FP 

de Mantenimiento, del propio centro educativo y a la Escuela de Ingeniería 

de Málaga.  Visita a obra y/o una empresa constructora o estudio de 

arquitectura o ingeniería andaluza vinculada con el Ciclo (se usarán aquellas 

vinculadas con el centro educativo en las formaciones Dual y/o FFEOE del 

ciclo de FP de Mantenimiento y el ciclo de FP de Proyectos de Edificación).  

Visita interdisciplinar relacionada con el proyecto de centro. 

 

 

7. EVALUACIÓN 

7.1 Procedimiento 

e instrumentos de 

evaluación 

​ Procedimiento de evaluación 

Dado el carácter integrador de este módulo, que complementa la formación del resto 

de módulos y se relaciona con la totalidad de los objetivos generales y competencias 

del ciclo, el procedimiento de evaluación presentará las siguientes características: 

●​ Carácter continuo, formativo e integrador: La evaluación no se basará en 

exámenes teóricos tradicionales, sino en el seguimiento continuo del desarrollo 

del proyecto a lo largo de sus tres funciones principales: análisis del contexto, 

diseño del proyecto y organización de su ejecución. 

●​ Referentes de evaluación: La evaluación se realizará tomando como 

referencia exclusiva el grado de consecución de los cuatro Resultados de 

Aprendizaje (RA) específicos del módulo y sus respectivos Criterios de 

Evaluación (CE): 

○​ RA 1: Identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 

○​ RA 2: Diseño y elaboración de las fases del proyecto. 

○​ RA 3: Planificación de la implementación (recursos, logística y 

tiempos). 
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○​ RA 4: Definición de procedimientos de seguimiento, control y calidad. 

●​ Fases de evaluación: Se realizará un seguimiento individual y colectivo 

durante el periodo de tutorización, culminando obligatoriamente en un periodo 

de finalización presencial dedicado en exclusiva a la presentación, valoración 

y defensa del proyecto elaborado. 

●​ Calificación: La calificación final del módulo será numérica, entre uno y diez, 

sin decimales. Para superar el módulo será necesario obtener una puntuación 

igual o superior a cinco puntos, lo que exigirá una evaluación positiva del 

proyecto en su conjunto. 

●​ Decisión colegiada: La evaluación final se adoptará de manera colegiada 

por el equipo docente, valorando si el proyecto demuestra la adquisición 

global de las competencias correspondientes al título. 

●​ Accesibilidad y equidad: Se garantizará que las condiciones de realización y 

los procesos de evaluación se adapten a las necesidades específicas de apoyo 

educativo de las personas en formación (Diseño Universal para el 

Aprendizaje), sin que estas adaptaciones supongan una minoración de las 

calificaciones. 

 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos deberán ser variados, flexibles y adecuarse a metodologías activas 

basadas en proyectos y en el trabajo en equipo. Para el módulo de Proyecto 

Intermodular se utilizarán los siguientes: 

●​ 1. Análisis de entregables y documentación técnica del proyecto: Revisión 

continua y final de los documentos generados por el alumnado (estudio de 

viabilidad, memorias, planos, presupuestos, pliegos, diagramas de 

planificación temporal y planes de prevención de riesgos). Este instrumento 

medirá principalmente el nivel técnico (RA 2, RA 3 y RA 4). 

●​ 2. Rúbricas de evaluación (Soportes de corrección): Conforme a la 

normativa, todos los instrumentos de evaluación deberán ir acompañados 

obligatoriamente de plantillas o rúbricas de corrección y puntuación. Estas 

garantizarán la objetividad, fiabilidad y validez al medir indicadores de 

calidad y cumplimiento del pliego de condiciones. 

●​ 3. Registro de observación sistemática en tutorías: Herramienta para uso del 

docente durante las reuniones periódicas de tutorización. Se empleará para 

evaluar el proceso de trabajo continuo, comprobando competencias 

transversales exigidas por la normativa en este módulo: el trabajo en equipo, 

la autonomía, la iniciativa personal y el uso adecuado de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

●​ 4. Presentación oral y defensa presencial del proyecto: Prueba de 

evaluación presencial obligatoria que se desarrollará en el periodo de 

finalización. Permitirá evaluar la capacidad de comunicación, la justificación 

de las soluciones adoptadas y la defensa técnica de las variables e 

instrumentos empleados en el proyecto. 

●​ 5. Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación: Puesto que las 

orientaciones pedagógicas del módulo prescriben expresamente el fomento de 

"la responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado", se aplicarán 

instrumentos donde el propio alumnado y sus compañeros valoren la 

implicación en el trabajo en equipo, la gestión de incidencias y la resolución de 

problemas durante la ejecución del proyecto. 

 

 

7.2 Calificación Según lo indicado en 7.1 

 

 
7.3 Recuperación Se realizará en los mismos términos de 7.1 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

 

Las medidas y recursos generales tienen como finalidad la promoción del aprendizaje 

y el éxito escolar de todo el alumnado incluyendo, entre otras, las adecuaciones de la 

programación didáctica, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 

flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de 

materias específicas, los programas de refuerzo y recuperación y los programas de 

enriquecimiento. 

 

Desde el punto de vista metodológico llevaremos a cabo una metodología didáctica 

favorecedora de la inclusión, con métodos basados en el descubrimiento y en el 

papel activo del alumno/a, siguiendo al mismo tiempo las aportaciones del Proyecto 

Educativo, pero realizando adaptaciones al área de Dibujo Técnico.  

En lo referente a la atención educativa general, se considerarán las siguientes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal: 

 

●​ Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes. 

 

 

●​ Adaptaciones de acceso al currículo para alumnos/as con necesidades educativas 

especiales.  

 

De esta forma, las orientaciones didácticas para la atención a la diversidad son: 

 Orientaciones didácticas para la atención a la diversidad 

 ●​ Se realizará, al comenzar el desarrollo de cada unidad, un diagnóstico 

inicial del conocimiento del alumno/a sobre el tema . 

●​ Se propondrán actividades con diversos niveles de dificultad relacionadas 

con cada contenido conceptual. 

●​ Se diversificará aquellas actividades que presenten dificultades al alumnado 

según sus capacidades y limitaciones. 

●​ Se emplearán estrategias de refuerzo y ampliación, así como aquellas que 

favorezcan la motivación e intereses del alumnado. 

●​ Se diversificaron las organizaciones y estilos para facilitar la consecución de 

los objetivos. 

●​ Se propondrán actividades individualizadas dejando tiempo suficiente para 

mejorar la competencia del alumnado. 

 

Entendemos que existen tres niveles de actuación según la atención educativa sea 

general o específica: 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

8.1 Atención educativa ordinaria a nivel de centro: 

El Proyecto Educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y 

recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia 

de todo el alumnado.  

En esta línea y de forma más concreta, se considerarán agrupamientos flexibles, 

apoyo en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos, oferta de materias 

específicas, etc. 

8.2 Atención educativa a nivel de aula: 

Son metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten 

mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

del alumnado, considerando diferentes medidas: uso de programas preventivos, 

organización flexible espacios/tiempos/recursos, adecuación de Programaciones 
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Didácticas, metodologías que promueven la inclusión, actividades de 

refuerzo/profundización, seguimiento, acción tutorial, apoyo de 2° profesor/a en el 

aula, etc.  

Además, la selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto del 

alumnado. El material base se complementará con el uso de materiales de refuerzo o 

ampliación. 

ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICA: 

8.3 Atención educativa a nivel de alumno/a: 

 

Las medidas y recursos específicos están dirigidos a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado 

que presenta necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas 

capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio) incluyendo, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el 

alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, los 

programas específicos destinadas a todo el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado 

con altas capacidades intelectuales. 

 

En lo referente a la atención educativa específica, se considerarán diferentes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal y como establece la 

Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la FP, el Real Decreto 

659/2023, y de forma específica para Andalucía, el Decreto 147/2025, de 17 de 

septiembre, que consolida las medidas de inclusión y equidad en las aulas 

 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

Usaremos nuestras webs www.eavmm.es donde se encuentra la Guía 

Didáctica según módulo y actividades, además de la plataforma Moodle 

www.p.eavmm.es junto a www.tiver.org, en que les protocoliza lo que van a ver en 

cada U.D. y lo relacionan, en primera instancia, con lo que ya han visto y en última con 

la DUAL, y mediante las actividades de refuerzo y ampliación con algunas 

posibilidades de uso en su futura vida profesional.  

 

Independientemente del modelo de organización curricular, siempre tenemos 

accesible la documentación metodológica en formato papel en clase y accesible en 

formato telemático en nuestra web. Estos se envían a los alumnos o las familias caso de 

que sea necesario. 

 

Materiales y medios de uso general del centro:  

Ordenadores, Cañón de proyección, Retroproyector, Biblioteca de centro, 

Escáner, Video, TV, Tizas blancas y de color. 

 

Recursos tac: 

Software informático específico y general: siempre que sea posible, de difusión 

gratuita como son: fundamentalmente paquete Office de Google Drive, Revit como 

programa de metodología BIM (Building Information Modeling) y Autocad. Páginas web 

y Moodle de la asignatura realizadas por el departamento del centro 

 

Para el seguimiento y evaluación compartida durante la Fase de Formación en 

Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE), se creará métodos de seguimiento telemático 

usando plataformas de automatización como Make y de cración de formularios como 

Google Forms y bases de datos de Google Sheets. A través de este entorno digital, el tutor 
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de la empresa cumplimentará las rúbricas de seguimiento asociadas a los Resultados de 

Aprendizaje compartidos, evaluando el desempeño del alumno en el entorno real de 

trabajo. Asimismo, el alumnado subirá a la plataforma las evidencias digitales de sus 

tareas en su blog de Dual o Cuaderno de alumno en prácticas (ej. modelos de Revit o 

mediciones), permitiendo una trazabilidad total y síncrona entre el tutor del centro 

educativo y el tutor de la empresa, cumpliendo con los estándares de digitalización 

exigidos por el RD 402/2023 

  

 

 

10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 01 

Bloque 1 
- Trimestre 1º Evaluación % Interdisciplina 

- 1 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PESO* 

RA 1: Identifica necesidades del sector productivo, 

relacionándolas con proyectos tipo que las puedan 

satisfacer. 

●​ a) Se han clasificado las empresas del sector por sus 

características organizativas y el tipo de producto o 

servicio que ofrecer. 

●​ b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando 

la estructura organizativa y las funciones de cada 

departamento. 

●​ c) Se han identificado las necesidades más 

demandadas a las empresas. 

●​ d) Se han valorado las oportunidades de negocio 

previsibles en el sector. 

●​ e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido 

para dar respuesta a las demandas previstas. 

●​ f) Se han determinado las características específicas 

requeridas al proyecto. 

●​ g) Se han determinado las obligaciones fiscales, 

laborales y de prevención de riesgos y sus 

condiciones de aplicación. 

●​ h) Se han identificado posibles ayudas o 

subvenciones para la incorporación de nuevas 

tecnologías de producción o de servicio que se 

proponen. 

●​ i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a 

seguir para la elaboración del proyecto 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=25% 

%CE=25/10 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 02 

Bloque 2 
- Trimestre 1ºy2º Evaluación % Interdisciplina 

- 2 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 
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RA 2: Diseña proyectos relacionados con las competencias 

expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las 

fases que lo componen. 

●​ a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos 

que van a ser tratados en el proyecto. 

●​ b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del 

mismo. 

●​ c) Se han identificado las fases o partes que componen 

el proyecto y su contenido. 

●​ d) Se han establecido los objetivos que se pretenden 

conseguir identificando su alcance. 

●​ e) Se han previsto los recursos materiales y personales 

necesarios para realizarlo. 

●​ f) Se ha realizado el presupuesto económico 

correspondiente. 

●​ g) Se han identificado las necesidades de financiación 

para la puesta en marcha del mismo. 

●​ h) Se ha definido y elaborado la documentación 

necesaria para su diseño. 

●​ i) Se han identificado los aspectos que se deben 

controlar para garantizar la calidad del proyecto. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=25 

%CE=25/9 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 03 

Bloque 3 
- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 1 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA 3: Planifica la implementación o ejecución del proyecto, 

determinando el plan de intervención y la 

documentación asociada. 

●​ a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en 

función de las necesidades de implementación. 

●​ b) Se han determinado los recursos y la logística para 

cada actividad. 

●​ c) Se han identificado las necesidades de permisos y 

autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 

●​ d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 

ejecución de las actividades. 

●​ e) Se han identificado los riesgos inherentes a la 

implementación, definiendo el plan de prevención de 

riesgos y los medios y equipos necesarios. 

●​ f) Se han planificado la asignación de recursos 

materiales y humanos y los tiempos de ejecución. 

●​ g) Se ha hecho la valoración económica que da 

respuesta a las condiciones de la implementación. 

●​ h) Se ha definido y elaborado la documentación 

necesaria para la implementación o ejecución 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=25% 

%CE=25/8 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 04 

Bloque 4 
- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 2 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 
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RA 4: Define los procedimientos para el seguimiento y control 

en la ejecución del proyecto, justificando la selección 

de variables e instrumentos empleados. 

●​ a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 

actividades o intervenciones. 

●​ b) Se han definido los indicadores de calidad para 

realizar la evaluación. 

●​ c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de 

las incidencias que puedan presentarse durante la 

realización de las actividades, su posible solución y 

registro. 

●​ d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los 

posibles cambios en los recursos y en las actividades, 

incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

●​ e) Se ha definido y elaborado la documentación 

necesaria para la evaluación de las actividades y del 

proyecto. 

●​ f) Se ha establecido el procedimiento para la 

participación en la evaluación de los usuarios o clientes y 

se han elaborado los documentos específicos. 

●​ g) Se ha establecido un sistema para garantizar el 

cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto. 

 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=25% 

%CE=25/7 

 

 
 
Peso* = el peso definido para los RA es genérico y global, definiéndose de forma precisa según el peso que se 

dé a los diferentes RA en las actividades y como se evalúan estos según los diferentes instrumentos de evaluación 

que se han utilizado en el curso, lo cual dependerá de las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje del 

alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo y los asociados por interdisciplina. 

 
 

11. BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA 

  

 

 

Bloque 1: Ordenación General de la FP (Estatal) 

●​ Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. 

●​ Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de 

Formación Profesional. 

●​ Real Decreto 658/2024, de 9 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 659/2023. 

Bloque 2: Regulación e Implantación en Andalucía 

●​ Decreto 147/2025, de 17 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de 

los grados D y E del Sistema de FP en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

●​ Orden de 26 de septiembre de 2025, por la que se regula la fase de formación en empresa u 

organismo equiparado (FFEOE) para los grados D y E en Andalucía. 

●​ Orden de 30 de abril de 2025, por la que se regulan la evaluación, promoción y titulación del 

alumnado de FP en Andalucía. 

●​ Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, por la que se 

dictan Instrucciones para regular aspectos relativos a la organización y al funcionamiento del curso 

2025/2026 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Bloque 3: Título y Currículo Específico (Proyectos de Edificación) 

●​ Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas.​
 MD 

●​ Real Decreto 402/2023, de 29 de mayo, por el que se actualiza el título de Técnico Superior en 

Proyectos de Edificación (módulos de Digitalización y Sostenibilidad). 

●​ Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título en 

Andalucía.​
 MD 

Bloque 4: Organización de Centros y Seguridad 

●​ Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, de requisitos mínimos de los centros. 

●​ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

●​ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

●​ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 
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PROGRAMACIÓN  

2025/2026 
 

Título T.S. en PROYECTOS de EDIFICACIÓN 

Módulo 
BIM en Proyectos de Edificación 

Código n4824 

Nivel y curso Ciclo Formativo de Grado Superior - 1º 

Profesor/a Ildefonso M. Bermejo Berenguer 

Orden y RD 
Según listado final de documento 
 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 

profesional: 
PROYECTO INTERMODULAR en EDIFICACIÓN 

1.- OBJETIVOS 

1.1 Objetivos 

generales del Ciclo 

Los contenidos en Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación (Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA. Boletín número 144 de 

25/07/2011) 

1.2 Objetivos 

alcanzados con el 

módulo 

El objetivo general o finalidad del módulo optativo de BIM en Proyectos de Edificación 

(AN4824) es dotar al alumnado de las competencias necesarias para desarrollar, 

gestionar y coordinar proyectos mediante la metodología BIM. Esto abarca el 
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modelado tridimensional, la interoperabilidad, la colaboración multidisciplinar y la 

generación de documentación técnica con software especializado. 

A nivel más concreto, los objetivos específicos alcanzados se definen a través de sus 

Resultados de Aprendizaje (RA), que son los siguientes: 

●​ RA 1: Desarrollar plantillas para el modelado de información en 

arquitectura, estableciendo los formatos, familias y elementos necesarios para 

alcanzar los objetivos definidos en el plan de ejecución BIM de los diferentes 

proyectos. 

●​ RA 2: Modelar proyectos y objetos de arquitectura, introduciendo tanto la 

información gráfica como no gráfica del proyecto según las especificaciones 

del plan de ejecución BIM. 

●​ RA 3: Modelar proyectos y objetos estructurales, incorporando la 

información gráfica y no gráfica correspondiente según el plan de ejecución 

BIM. 

●​ RA 4 (en el caso de haber sido propuesto): Documentar toda la información 

del modelo, generando las tablas y los planos a partir de los modelos BIM del 

proyecto. 

●​ RA 5 (en el caso de haber sido propuesto): Gestionar la información y 

comunicación dentro de los entornos colaborativos BIM. 

(Nota: La normativa señala explícitamente para los RA 4 y 5 la coletilla "en el caso de 

haber sido propuesto", lo que indica cierta flexibilidad según el diseño específico que el 

centro le dé a este módulo optativo). 

  

 

2. COMPETENCIAS - PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

2.1 Competencia 

general del Ciclo 

La competencia general de este título consiste en elaborar la documentación técnica de 

proyectos de edificación, realizar replanteos de obra y gestionar el control documental 

para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de 

calidad, seguridad y medio ambiente. 

2.2 Cualificaciones 

profesionales y 

unidades de 

competencias 

No asociado a ninguna unidad de competencia - módulo transversal. Su objetivo es 

desarrollar conocimientos y competencias básicas de carácter general en economía 

verde, sostenibilidad e impacto ambiental. Por lo tanto, no responde a un estándar de 

competencia concreto del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias 

Profesionales  

2.3 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales del título 

Las incluidas en el artículo 5 del Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que 

se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, en su redacción dada por el Real Decreto 402/2023, de 29 de 

mayo, 

2.4 Competencias 

profesionales, 

personales y 

sociales 

alcanzadas con 

este módulo 

 

el módulo dota al alumnado de las "competencias necesarias para desarrollar, 

gestionar y coordinar proyectos mediante la metodología BIM" 

Si desglosamos esta definición y analizamos sus Resultados de Aprendizaje (RA), las 

competencias concretas (profesionales, personales y sociales) que se alcanzan con este 

módulo son: 

●​ Competencia en modelado tridimensional (Arquitectura y Estructura): 

Capacidad para modelar proyectos de arquitectura (muros, cubiertas, 

escaleras, muros cortina) y elementos estructurales (pilares, zapatas, forjados, 

muros de contención), introduciendo tanto la información gráfica como los 

metadatos (información no gráfica). 

●​ Competencia en configuración y estandarización BIM: Capacidad para 

crear plantillas de trabajo, configurar vistas, editar familias y modelar objetos 

paramétricos nuevos que cumplan con los objetivos del plan de ejecución BIM. 
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●​ Competencia documental (Extracción de datos): Capacidad para generar 

documentación técnica automatizada a partir del modelo BIM, produciendo 

tablas de información, tablas de medición y configurando e imprimiendo los 

distintos planos del proyecto. 

●​ Competencia para el trabajo colaborativo (Competencia 

social/profesional): Capacidad para participar de forma efectiva en la 

colaboración multidisciplinar, utilizando plataformas de gestión de archivos en 

la nube y herramientas de comunicación que aseguren la trazabilidad de la 

información. 

●​ Competencia en control y auditoría del modelo: Capacidad para analizar y 

gestionar incidencias aplicando estrategias para la detección de interferencias 

(choques) entre los diferentes modelos que integran el proyecto. 

En definitiva, este módulo dota al alumno de una competencia marcadamente 

tecnológica y colaborativa, enfocada a la interoperabilidad y a las nuevas exigencias 

de digitalización integral en el sector de la construcción. 

 

 

 

3. CONTENIDOS 

3.1 Bloques de 

Contenidos + 

Contenidos básicos 

del Módulo 

Según Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 

 

3.2 Contenidos 

interdisciplinares 

Diseño y Construcción de Edificios (0567) y Desarrollo de Proyectos (0570 y 0571): 

Se relacionan directamente mediante el RA 2 del módulo BIM, que exige modelar 

proyectos y objetos de arquitectura. Esto implica aplicar los conocimientos constructivos 

para definir en el software elementos como muros, suelos, cubiertas, escaleras y muros 

cortina, introduciendo toda su información gráfica y no gráfica. 

Estructuras de Construcción (0562): Su vínculo queda reflejado en el RA 3, el cual está 

dedicado exclusivamente a modelar proyectos y objetos estructurales, exigiendo al 

alumnado representar e introducir los datos de pilares, zapatas, muros de contención, 

losas de cimentación, forjados y riostras. 

Representaciones de Construcción (0563): Ambos módulos se conectan de forma 

fundamental, ya que el módulo BIM abarca el modelado tridimensional, la 

configuración de vistas (2D y 3D), la creación de plantillas y la generación e impresión 

de la documentación técnica y planos del proyecto. 

Mediciones y Valoraciones de Construcción (0564): La interrelación se produce a 

través de las herramientas de extracción de datos del modelo (RA 4), donde se exige 

específicamente generar tablas de medición de los diferentes objetos presentes en el 

proyecto para su posterior cuantificación. 

Proyecto Intermodular en Edificación (0572) y Digitalización Aplicada al Sistema 

Productivo (1665): Se relacionan de manera natural mediante el RA 5, centrado en la 

colaboración multidisciplinar, la gestión de incidencias (detección de interferencias o 

choques entre modelos) y el uso de plataformas de gestión de archivos en la nube para 

favorecer el trabajo colaborativo. 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

4.1 

Temporalización 

Consideraciones Generales de la Temporalización  
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1ª EVALUACIÓN: Preparación del entorno y Modelado Arquitectónico 

En este primer trimestre, el alumnado debe familiarizarse con la interfaz del programa, 

aprender a configurar su espacio de trabajo y levantar el modelo virtual del 

edificio en su vertiente puramente arquitectónica. 

●​ RA 1: Desarrollar plantillas para el modelado de información en 

arquitectura. 

○​ Enfoque: Conocer la interfaz, configurar las plantillas de trabajo, 

crear vistas de presentación y aprender a editar o crear objetos 

paramétricos (familias BIM) adaptados a los objetivos del Plan de 

Ejecución BIM (BEP). 

●​ RA 2: Modelar proyectos y objetos de arquitectura introduciendo la 

información gráfica y no gráfica. 

○​ Enfoque: Levantamiento tridimensional del edificio. Creación de muros, 

tabiques, suelos, distintas tipologías de cubiertas, escaleras, rampas y 

muros cortina, asegurando que cada elemento contiene su información 

de propiedades. 

 

2ª EVALUACIÓN: Estructuras, Extracción de Datos y Entorno Colaborativo 

En el segundo trimestre, el modelo arquitectónico se complementa con el modelo 

estructural. Además, se aborda el verdadero potencial del BIM: extraer 

información automática del modelo y trabajar de forma coordinada. 

●​ RA 3: Modela proyectos y objetos estructurales introduciendo la 

información gráfica y no gráfica. 

○​ Enfoque: Modelado de cimentaciones (zapatas, losas, muros de 

contención), pilares y forjados, coordinándolos con el modelo 

arquitectónico previo. 

●​ RA 4 (en caso de estar propuesto por el centro): Documenta toda la 

información del modelo. 

○​ Enfoque: Generación automatizada de tablas de planificación, 

extracción de mediciones y cuantificación de objetos. Configuración 

de formatos, maquetación e impresión de los planos técnicos 

definitivos. 

●​ RA 5 (en caso de estar propuesto por el centro): Gestiona la información y 

comunicación en entornos colaborativos BIM. 

○​ Enfoque: Uso de plataformas de gestión de archivos en la nube 

(Common Data Environments). Detección de interferencias o "choques" 

entre el modelo arquitectónico y el estructural, y gestión de 

incidencias para asegurar la trazabilidad 

 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Metodología Se rige por los principios de intuición, de actividad física y mental en la redacción de 

trabajos, de realismo para prepararlos para su actividad real labora, de rendimiento 

en tanto el esfuerzo tiene que ser proporcionado con el tiempo de dedicación y este 

tiene que generar una rentabilidad en tanto la consecución de las metas personales que 

serán la realización de los objetivos y adopción de los contenidos de la asignatura, de 

adecuación al alumnado, como evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

del profesorado, los cuales, en función de cómo se adaptan los alumnos a conseguir los 

objetivos y adoptar las competencias de la asignatura, generarán una readaptación de 

la metodología aquí descrita en tanto a la configuración del aula, estrategias del 

equipo docente del Ciclo, procedimientos e instrucciones.  
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Utilización de métodos de transferencia de la enseñanza al alumnado, para que se 

produzca en él la capacidad de realizar un proceso de selección, adquisición, 

construcción, indagación e internalización de los contenidos, aumentando su 

autonomía en procesos de enseñanza-aprendizaje, motivación y autovaloración 

positiva. De reflexibilidad memorística, mecánica y repetitiva, entendiendo la mecánica 

como la de más incidencia dentro de la formación en el aula de manera práctica. 

Adoptamos el principio de comunicación, hablado y fundamentalmente escrito, 

mediante trabajos de representación, que tienen que interpretar terceras personas. Y 

para terminar, la metodología se basará también en principios de creatividad. 

 

Usaremos, además de las clases magistrales, la metodología del flipped-classroom a 

través de los vídeos de formación publicados en web. 

 

Debido a que se ha garantizado el proceso de enseñanza-aprendizaje según este 

formato, no se varían los criterios de evaluación para este curso, si las condiciones no 

varían. 

 

 

 

6. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

6.1 Tipos de 

actividades 

 

Actividades (Act): A -Inicio / B -Avance / C -Refuerzo, consolidación, ampliación/  

D -Auto/Coevaluación, evaluación / R-Recuperación / E – Extraordinarias 

A 

Actividades de iniciación/motivación: Sirven para una evaluación inicial, .y 

en su caso para recordar y asentar conocimientos previos de los alumno/as 

en relación con la unidad o bloque a introducir. Han de servir para incentivar 

al alumno/a y ponerlo en una situación activa e interesada ante los nuevos 

aprendizajes. Tienen la información en la Guía Didáctica de la U.D. donde se 

desarrolla. Son también actividades de investigación. 

B 

Actividades de descubrimiento dirigido. Son aquellas en las que se 

plantean problemas sencillos sobre los contenidos que permitirán al alumno/a 

extraer las primeras conclusiones. 

B 

Actividades de desarrollo y aprendizaje. Son las que más tiempo ocuparán 

en las unidades didácticas y a través de ellas los alumno/as irán 

aprendiendo los contenidos incluidos en cada unidad didáctica. Las 

actividades que se realizarán para el desarrollo de contenidos son las 

explicaciones, la aclaración de dudas grupales o individuales, la síntesis de 

contenidos y el planteamiento y la dirección de las actividades de los 

alumno/as, así como la resolución de problemas tipo, procurando la atención 

individualizada. Por parte de los alumno/as las actividades de desarrollo 

serán: láminas, ejercicios, lecturas (individuales y colectivas), trabajos de 

investigación…Todas estas actividades están encaminadas a la consolidación 

de los conocimientos y procedimientos 

C 
Actividades de refuerzo: Dirigidas a alumno/as que tienen problemas para 

alcanzar los objetivos de la unidad didáctica. 

C 

Actividades de consolidación: Se hacen al finalizar los contenidos (o 

bloques de ellos) de una unidad didáctica, con el fin de que los alumnos/as 

aprecien el progreso realizado desde el inicio. Les ayudará a esquematizar 

las ideas más importantes, a organizar, relacionar y aplicar los contenidos, a 

memorizar y, en definitiva, a construir los aprendizajes. Estas serán, en la 

medida de lo posible, actividades con fines creativos, o/y relacionadas con 

cuestiones de interés para el alumno/a, aplicando los conocimientos en la 

creación de un objeto o proyecto determinado. También se consideran aquí 

la elaboración de resúmenes y mapas conceptuales. Son actividades de 

proyectos y de investigación. 
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C 

Actividades de ampliación: Son aquellas que permiten llegar a niveles de 

conocimiento superiores al exigido, pero que no son imprescindibles para el 

proceso de enseñanza. 

D 

Actividades de autoevaluación, coevaluación, evaluación Mediante la 

autoevaluación los alumno/as pueden reflexionar y tomar conciencia acerca 

de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. Las 

actividades de esta etapa sirven para definir el grado de adquisición de las 

competencias y del logro de objetivos. 

S 
Actividades de sustitución:  Dirigidas a alumnos que no han visualizado la 

clase invertida. 

R 

Actividades de recuperación:  Se realizan cuando la calificación nos indica 

que el grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos 

no cumplen los niveles deseados. 

E 

Actividades extraescolares. Dirigidas a la comunidad educativa en general. 

Se desarrollan fuera del horario lectivo y son voluntarias. Forman parte del 

proyecto educativo y se definen en la programación general anual. Su 

finalidad es favorecer el desarrollo integral del alumnado 

E 

Actividades complementarias: Visita a las aulas y clases de los ciclos de FP 

de Mantenimiento, del propio centro educativo y a la Escuela de Ingeniería 

de Málaga.  Visita a obra y/o una empresa constructora o estudio de 

arquitectura o ingeniería andaluza vinculada con el Ciclo (se usarán aquellas 

vinculadas con el centro educativo en las formaciones Dual y/o FFEOE del 

ciclo de FP de Mantenimiento y el ciclo de FP de Proyectos de Edificación).  

Visita interdisciplinar relacionada con el proyecto de centro. 

 

 

7. EVALUACIÓN 

7.1 Procedimiento 

e instrumentos de 

evaluación 

​ Procedimiento de evaluación De acuerdo con la normativa vigente que 

regula las enseñanzas de Formación Profesional, el procedimiento de evaluación para 

este módulo optativo presentará las siguientes directrices y características: 

●​ Carácter de la evaluación: La evaluación del aprendizaje del alumnado será 

continua, formativa e integradora. Se basará en el seguimiento del trabajo 

práctico e informático desarrollado a lo largo de las evaluaciones, dada la 

naturaleza eminentemente tecnológica de la metodología BIM. 

●​ Referentes de evaluación: El grado de adquisición de las competencias se 

evaluará tomando como referencia exclusiva los Resultados de Aprendizaje 

(RA) definidos para el módulo y sus correspondientes Criterios de Evaluación 

(CE): 

○​ RA 1: Desarrollo de plantillas para el modelado de información. 

○​ RA 2: Modelado de proyectos y objetos de arquitectura. 

○​ RA 3: Modelado de proyectos y objetos estructurales. 

○​ RA 4: Documentación de la información del modelo (si el centro lo ha 

propuesto). 

○​ RA 5: Gestión de la información en entornos colaborativos (si el centro 

lo ha propuesto). 

●​ Calificación: La calificación final del módulo profesional se expresará en 

valores numéricos del uno al diez, sin decimales. Se considerará superado el 

módulo cuando se obtenga una puntuación igual o superior a cinco puntos. 

●​ Accesibilidad y equidad (DUA): Las condiciones de realización de las 

actividades y los procesos de evaluación se adaptarán a las necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE) del alumnado, garantizando el Diseño 

Universal para el Aprendizaje, sin que estas adaptaciones supongan en ningún 

caso una minoración de las calificaciones obtenidas. 

6.2. Instrumentos de evaluación y soportes de corrección Para garantizar una 

valoración objetiva y adaptada a las características del software y del flujo de trabajo 

colaborativo, se aplicarán instrumentos de evaluación variados y flexibles. 
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18.3 del Real Decreto 659/2023, 

todos los instrumentos de evaluación estarán acompañados obligatoriamente de 

sus correspondientes soportes de corrección y puntuación (rúbricas o plantillas de 

corrección), garantizando así la objetividad, fiabilidad y validez de la evaluación, y 

garantizando el derecho del alumnado a conocer su progreso. 

Los instrumentos específicos a utilizar durante el desarrollo del módulo serán los 

siguientes: 

●​ 1. Análisis de archivos y entregables digitales (Modelos BIM): Revisión 

técnica periódica de los archivos generados por el alumnado. Este instrumento 

es esencial para evaluar el correcto levantamiento 3D (RA 2 y RA 3), 

comprobando la introducción de información gráfica y metadatos (información 

no gráfica) en los distintos elementos arquitectónicos y estructurales. 

●​ 2. Rúbricas de evaluación del Nivel de Desarrollo (LOD) y Documentación: 

Soportes de corrección aplicados tanto a los modelos como a la 

documentación extraída (tablas de medición y planimetría del RA 4). Estas 

rúbricas medirán parámetros objetivos como la correcta configuración de 

familias, el ajuste a las plantillas de trabajo (RA 1) y el grado de detalle 

técnico de los elementos. 

●​ 3. Pruebas prácticas de modelado en tiempo real: Ejercicios presenciales en 

el aula de informática donde el alumnado deberá resolver un problema 

técnico, modelar un objeto específico o extraer un listado de datos del modelo 

dentro de un tiempo tasado. 

●​ 4. Observación sistemática en plataformas colaborativas (CDE - Common 

Data Environment): Registro de la actividad del alumnado en la nube. Este 

instrumento se aplicará para comprobar las competencias de trabajo en 

equipo, valorando la organización de archivos, la detección de interferencias 

o choques entre modelos, y la gestión de incidencias para asegurar la 

trazabilidad (RA 5). 

 

7.2 Calificación Según lo indicado en 7.1 

 

 
7.3 Recuperación Se realizará en los mismos términos de 7.1 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

 

Las medidas y recursos generales tienen como finalidad la promoción del aprendizaje 

y el éxito escolar de todo el alumnado incluyendo, entre otras, las adecuaciones de la 

programación didáctica, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 

flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de 

materias específicas, los programas de refuerzo y recuperación y los programas de 

enriquecimiento. 

 

Desde el punto de vista metodológico llevaremos a cabo una metodología didáctica 

favorecedora de la inclusión, con métodos basados en el descubrimiento y en el 

papel activo del alumno/a, siguiendo al mismo tiempo las aportaciones del Proyecto 

Educativo, pero realizando adaptaciones al área de Dibujo Técnico.  

En lo referente a la atención educativa general, se considerarán las siguientes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal: 

 

●​ Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes. 
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●​ Adaptaciones de acceso al currículo para alumnos/as con necesidades educativas 

especiales.  

 

De esta forma, las orientaciones didácticas para la atención a la diversidad son: 

 Orientaciones didácticas para la atención a la diversidad 

 ●​ Se realizará, al comenzar el desarrollo de cada unidad, un diagnóstico 

inicial del conocimiento del alumno/a sobre el tema . 

●​ Se propondrán actividades con diversos niveles de dificultad relacionadas 

con cada contenido conceptual. 

●​ Se diversificará aquellas actividades que presenten dificultades al alumnado 

según sus capacidades y limitaciones. 

●​ Se emplearán estrategias de refuerzo y ampliación, así como aquellas que 

favorezcan la motivación e intereses del alumnado. 

●​ Se diversificaron las organizaciones y estilos para facilitar la consecución de 

los objetivos. 

●​ Se propondrán actividades individualizadas dejando tiempo suficiente para 

mejorar la competencia del alumnado. 

 

Entendemos que existen tres niveles de actuación según la atención educativa sea 

general o específica: 

ATENCIÓN EDUCATIVA GENERAL: 

8.1 Atención educativa ordinaria a nivel de centro: 

El Proyecto Educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y 

recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia 

de todo el alumnado.  

En esta línea y de forma más concreta, se considerarán agrupamientos flexibles, 

apoyo en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos, oferta de materias 

específicas, etc. 

8.2 Atención educativa a nivel de aula: 

Son metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten 

mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

del alumnado, considerando diferentes medidas: uso de programas preventivos, 

organización flexible espacios/tiempos/recursos, adecuación de Programaciones 

Didácticas, metodologías que promueven la inclusión, actividades de 

refuerzo/profundización, seguimiento, acción tutorial, apoyo de 2° profesor/a en el 

aula, etc.  

Además, la selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto del 

alumnado. El material base se complementará con el uso de materiales de refuerzo o 

ampliación. 

ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICA: 

8.3 Atención educativa a nivel de alumno/a: 

 

Las medidas y recursos específicos están dirigidos a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado 

que presenta necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas 

capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio) incluyendo, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el 

alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, los 

programas específicos destinadas a todo el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado 

con altas capacidades intelectuales. 
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En lo referente a la atención educativa específica, se considerarán diferentes 

medidas y programas generales de atención a la diversidad tal y como establece la 

Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la FP, el Real Decreto 

659/2023, y de forma específica para Andalucía, el Decreto 147/2025, de 17 de 

septiembre, que consolida las medidas de inclusión y equidad en las aulas 

 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

Usaremos nuestras webs www.eavmm.es donde se encuentra la Guía 

Didáctica según módulo y actividades, además de la plataforma Moodle 

www.p.eavmm.es junto a www.tiver.org, en que les protocoliza lo que van a ver en 

cada U.D. y lo relacionan, en primera instancia, con lo que ya han visto y en última con 

la DUAL, y mediante las actividades de refuerzo y ampliación con algunas 

posibilidades de uso en su futura vida profesional.  

 

Independientemente del modelo de organización curricular, siempre tenemos 

accesible la documentación metodológica en formato papel en clase y accesible en 

formato telemático en nuestra web. Estos se envían a los alumnos o las familias caso de 

que sea necesario. 

 

Materiales y medios de uso general del centro:  

Ordenadores, Cañón de proyección, Retroproyector, Biblioteca de centro, 

Escáner, Video, TV, Tizas blancas y de color. 

 

Recursos tac: 

Software informático específico y general: siempre que sea posible, de difusión 

gratuita como son: fundamentalmente paquete Office de Google Drive, Revit como 

programa de metodología BIM (Building Information Modeling) y Autocad. Páginas web 

y Moodle de la asignatura realizadas por el departamento del centro 

 

Para el seguimiento y evaluación compartida durante la Fase de Formación en 

Empresa u Organismo Equiparado (FFEOE), se creará métodos de seguimiento telemático 

usando plataformas de automatización como Make y de cración de formularios como 

Google Forms y bases de datos de Google Sheets. A través de este entorno digital, el tutor 

de la empresa cumplimentará las rúbricas de seguimiento asociadas a los Resultados de 

Aprendizaje compartidos, evaluando el desempeño del alumno en el entorno real de 

trabajo. Asimismo, el alumnado subirá a la plataforma las evidencias digitales de sus 

tareas en su blog de Dual o Cuaderno de alumno en prácticas (ej. modelos de Revit o 

mediciones), permitiendo una trazabilidad total y síncrona entre el tutor del centro 

educativo y el tutor de la empresa, cumpliendo con los estándares de digitalización 

exigidos por el RD 402/2023 

  

 

 

10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 01 

Bloque 1 
- Trimestre 1º Evaluación % Interdisciplina 

- 1 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PESO* 
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RA 1: Desarrolla plantillas para el modelado de 

información en arquitectura estableciendo los 

formatos, familias y elementos necesarios para 

alcanzar los objetivos establecidos en el plan de 

ejecución BIM de diferentes proyectos. 

●​ a) Se han analizado las características del interfaz 

de usuario de plataformas para el modelado BIM de 

arquitectura. 

●​ b) Se han reconocido las herramientas necesarias 

para el modelado de proyectos de arquitectura de 

plataformas BIM. 

●​ c) Se han configurado plantillas con vistas de trabajo 

y de presentación. 

●​ d) Se han editado objetos BIM para adaptarlos a los 

diferentes proyectos. 

●​ e) Se han modelado objetos BIM paramétricos para 

arquitectura. 

●​ f) (en el caso de haber sido propuesto). 

●​ g) (en el caso de haber sido propuesto). 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=20% 

%CE=20/7 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 02 

Bloque 2 
- Trimestre 1º Evaluación % Interdisciplina 

- 2 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA 2: Modela proyectos y objetos de arquitectura introduciendo 

la información gráfica y no gráfica del proyecto según 

las especificaciones establecidas en el plan de 

ejecución BIM. 

●​ a) Se ha modelado la información gráfica y no gráfica 

de tabiques y muros según las características indicadas. 

●​ b) Se han modelado suelos según las especificaciones. 

●​ c) Se han modelado diferentes tipologías de cubiertas 

para resolver diferentes situaciones constructivas. 

●​ d) Se han importado diferentes objetos BIM procedentes 

de librerías para enriquecer los modelos. 

●​ e) Se han creado objetos BIM nuevos creando diferentes 

tipos en función de sus dimensiones, materiales o 

características. 

●​ f) (en el caso de haber sido propuesto) Se han modelado 

escaleras y rampas, introduciendo todos los parámetros 

necesarios para su desarrollo. 

●​ g) (en el caso de haber sido propuesto) Se han modelado 

muros cortina a partir de las características de sus 

montantes y paneles. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=20% 

%CE=20/7 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 03 

Bloque 3 
- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 1 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA 3: Modela proyectos y objetos estructurales introduciendo la 

información gráfica y no gráfica del proyecto según 
Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

%RA=20% 

%CE=20/7 
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las especificaciones establecidas en el plan de 

ejecución BIM. 

●​ a) Se ha modelado la información de pilares, muros y 

zapatas. 

●​ b) Se han modelado muros de contención con todas las 

características especificadas. 

●​ c) Se han modelado losas y forjados. 

●​ d) Se han modelado escaleras, rampas y barandillas con 

las dimensiones y características de todos sus 

componentes. 

●​ e) Se han importado diferentes objetos BIM procedentes 

de librerías para enriquecer los modelos. 

●​ f) (en el caso de haber sido propuesto). 

●​ g) (en el caso de haber sido propuesto). 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 04 

Bloque 4 
- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 2 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA 4 (en el caso de haber sido propuesto): Documenta toda la 

información del modelo generando tablas y planos a 

partir de los modelos BIM del Proyecto. 

●​ a) (en el caso de haber sido propuesto) Se han generado 

tablas de vistas del proyecto para identificar sus 

características. 

●​ b) (en el caso de haber sido propuesto) Se han producido 

tablas de medición de los diferentes objetos presentes en 

el proyecto. 

●​ c) (en el caso de haber sido propuesto) Se han 

configurado los diferentes formatos de planos del 

proyecto. 

●​ d) (en el caso de haber sido propuesto) Se han 

configurado los diferentes planos del proyecto en función 

de las características del mismo. 

●​ e) (en el caso de haber sido propuesto) Se ha imprimido 

en aplicaciones digitales avanzadas el proyecto. 

●​ f) (en el caso de haber sido propuesto). 

●​ g) (en el caso de haber sido propuesto). 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

%RA=20% 

%CE=20/7 

 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 05 

Bloque 5 
- Trimestre 2º Evaluación % Interdisciplina 

- 2 UD 14.28% IE, RDC, MVC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO* 

RA 5 (en el caso de haber sido propuesto): Gestiona la 

información y comunicación en entornos colaborativos 

BIM. 

●​ a) (en el caso de haber sido propuesto) Se han 

identificado los principales sistemas de gestión de 

archivos y documentación para el trabajo colaborativo 

bajo la metodología BIM en la nube. 

Trabajos/prácticas, 

Moodle/Web 

(portfolio), 

Observación, 

Cuaderno de 

seguimiento, 

Preguntas orales, 

%RA=20% 

%CE=20/10 
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●​ b) (en el caso de haber sido propuesto) Se han utilizado 

herramientas de gestión de proyectos para el 

intercambio de archivos. 

●​ c) (en el caso de haber sido propuesto) Se han utilizado 

las herramientas de comunicación para asegurar la 

trazabilidad. 

●​ d) (en el caso de haber sido propuesto) Se han aplicado 

estrategias de detección de interferencias entre modelos. 

●​ e) (en el caso de haber sido propuesto) Se ha analizado y 

gestionado las incidencias en un entorno BIM. 

●​ f) (en el caso de haber sido propuesto). 

●​ g) (en el caso de haber sido propuesto). 

●​ e) (en el caso de haber sido propuesto) Se ha imprimido 

en aplicaciones digitales avanzadas el proyecto. 

●​ f) (en el caso de haber sido propuesto). 

●​ g) (en el caso de haber sido propuesto). 

Prueba escrita, 

Proyecto, Rúbrica 

 
 
Peso* = el peso definido para los RA es genérico y global, definiéndose de forma precisa según el peso que se 

dé a los diferentes RA en las actividades y como se evalúan estos según los diferentes instrumentos de evaluación 

que se han utilizado en el curso, lo cual dependerá de las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje del 

alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo y los asociados por interdisciplina. 

 
 

11. BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA 

  

 

 

Bloque 1: Ordenación General de la FP (Estatal) 

●​ Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. 

●​ Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de 

Formación Profesional. 

●​ Real Decreto 658/2024, de 9 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 659/2023. 

Bloque 2: Regulación e Implantación en Andalucía 

●​ Decreto 147/2025, de 17 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de 

los grados D y E del Sistema de FP en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

●​ Orden de 26 de septiembre de 2025, por la que se regula la fase de formación en empresa u 

organismo equiparado (FFEOE) para los grados D y E en Andalucía. 

●​ Orden de 30 de abril de 2025, por la que se regulan la evaluación, promoción y titulación del 

alumnado de FP en Andalucía. 

●​ Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, por la que se 

dictan Instrucciones para regular aspectos relativos a la organización y al funcionamiento del curso 

2025/2026 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Bloque 3: Título y Currículo Específico (Proyectos de Edificación) 

●​ Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas.​
 MD 
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●​ Real Decreto 402/2023, de 29 de mayo, por el que se actualiza el título de Técnico Superior en 

Proyectos de Edificación (módulos de Digitalización y Sostenibilidad). 

●​ Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título en 

Andalucía.​
 MD 

Bloque 4: Organización de Centros y Seguridad 

●​ Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, de requisitos mínimos de los centros. 

●​ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

●​ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

●​ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 
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